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RÉSUMÉ
 
Le présent mémoire s'appuie sur une étude de cas menée à la mine Raglan. Il vise à évaluer 
sa capacité de changement organisationnel en se basant sur les témoignages des acteurs du 
changement, c'est-à-dire les personnes qui l'implantent (les agents) et celles qui doivent 
l'appliquer (les récepteurs). Ces témoignages ont permis de éerner les modalités de 
changement organisationnel propres à cette entreprise minière, les facteurs de réussite et 
d'échec de ces mêmes changements ainsi que les forces et les faiblesses qui en affectent la 
réalisation. On souhaitait également déterminer les défis spécifiques auxquels l'entreprise 
étudiée est confrontée dans ses processus de changement en raison de ses caractéristiques 
propres, notamment son isolement géographique dans un milieu extrême. Enfin, nous 
voulions utiliser ces constats pour fonnuler des recommandations afin que Mine Raglan soit 
en mesure de mener à bien des projets de changement actuels et futurs tels que l'implantation 
de son nouveau plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). 
Grâce à des entrevues menées auprès de récepteurs du changement, à des exemples de 
changements vécus par sept agents de différents niveaux hiérarchiques à Mine Raglan et à 
l'observation participante et documentaire, trois questions de recherches ont été abordées. 
D'une part, nous voulions savoir si les processus de changement vécus par ]a mine Raglan 
suivaient les phases et les étapes décrites dans un modèle théorique tiré de la littérature et 
appliqué à notre étude. Nous souhaitions également décrire les facteurs de réussite et d'échec 
du changement ressentis par les acteurs de Mine Raglan et déterminer si ces derniers sont 
comparables à ceux que la littérature avait relevés. Enfin, J'étude visait à déceler les forces et 
les faiblesses de l'organisation en matière de changement et à proposer des recommandations 
pour soit en tirer profit, soit les surmonter. 
Nous avons conclu que même si les changements vécus à Mine Raglan ne sont pas calqués 
sur le modèle théorique, l'organisation a su développer une assez bonne capacité de 
changement. Nous sommes aussi d'avis que cette capacité peut être accrue si, d'une part, 
cette société minière applique le modèle de changement qui a été construit pour elle et si, 
d'autre part, elle donne suite aux recommandations formulées. Nous affirmons enfin que 
cette amélioration pourrait lui permettre d'augmenter sa perforn1ance environnementale par 
une gestion plus efficace du changement, notamment dans le domaine de la gestion des 
matières résiduelles ainsi que dans le cadre de l'implantation de son nouveau PGMR. 
Mots clés: changement; organisation; gestion; environnement; mine. 
INTRODUCTION 
Il est loin le temps où l'exploitation minière se faisait au pic et à la pelle. En Occident, on a 
vu s'opérer une grande transformation de cette industrie dans la seconde moitié du 20e siècle. 
Méthodes et équipements de travail, conditions d'emploi, mesures pour assurer la sécurité 
des travailleurs et la protection de l'environnement sont apparus pour modifier le paysage 
minier. Même si ces changements sont majeurs, l'industrie minière est aujourd'hui encore en 
pleine transformation. 
Pendant que s'observe la croissance de l'industrie min ière, les parties prenantes telles les 
communautés locales, les gouvernements et le public en général, manifestent de plus en plus 
leurs préoccupations et imposent leurs exigences en matière de responsabil ité sociale et 
environnementale de ce type d'entreprise. Par ailleurs, des facteurs comme la rareté de la 
ressource et les développements technologiques incitent aujourd'hui les exploitations 
minières à s·éloigner encore plus des centres urbains. Ces phénomènes apportent à l'industrie 
minière son lot de défis logistiques et organisationnels. Certaines mines doivent aujourd·hui 
opérer dans le respect et avec l'accord des communautés autochtones dont elles se 
rapprochent; de même, l'ensemble de l'industrie doit composer avec de nouvelles 
responsabilités, normes et législations environnementales. Il en découle une complexification 
de la gestion environnementale pour le monde minier. 
Pour ces raisons, le secteur minier québécois a adopté de nouvelles pratiques de gestion 
environnementale pour accroître sa performance en la matière. Cependant, qui dit gestion 
environnementale dit aussi changements organisationnels; par conséquent les programmes 
environnementaux constituent aujourd'hui de nouveaux défis de changement pour 
l'entreprise. L'écochangement corporatif ou l'éco-innovation, soit le changement 
organisationnel visant l' amél ioration de sa performance environnementale, fait partie de la 
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réalité des entreprises d'aujourd'hui et l'on s'accorde généralement pour dire que 
perfonnance environnementale et capacité de changement sont positivement corrélées. 
Dans le cadre de la présente recherche, nous nous sommes donc intéressée aux défis que pose 
la gestion du changement afin de détenniner dans quelle mesure une organisation peut 
implanter efficacement des programmes environnementaux et ainsi augmenter sa 
performance en la matière. Pour ce faire, nous avons choisi d'étudier le cas de la mine Raglan 
qui procède actuellement à l'implantation graduelle d'un nouveau plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR). 
Par des entrevues menées auprès des individus qui doivent appliquer les changements 
demandés (les récepteurs) et grâce à des informations recueillies auprès de ceux qui les 
développent et les implantent dans les divers secteurs de l'organisation (les agents), nous 
dressons un portrait de la capacité de changement organisationnel de Mine Raglan. Ce 
diagnostic se développe en trois points: 
•	 Quelles sont les étapes retenues par Mine Raglan pour procéder au changement et 
quel modèle devrait-elle mettre en application pour devenir plus performante en la 
matière? 
•	 De l'avis des récepteurs et des agents de changement de Mine Raglan, quels sont les 
principaux facteurs de succès et d'échec du changement? 
•	 D'après le diagnostic posé par les récepteurs et les agents, quelles sont les principales 
forces et faiblesses de l'organisation en matière de changement? 
Cette description empirique de notre cas d'étude s'effectue en comparaIson avec les 
connaissances théoriques tirées de la littérature scientifique. Ainsi, après avoir décrit la 
problématique de recherche au chapitre I, nous procédons au chapitre II à une revue de la 
littérature sur laquelle s'appuie notre recherche. Cet état des connaissances permet de définir 
ce qu'est le changement organisationnel ainsi que les angles sous lesquels il peut se présenter. 
Ce chapitre regroupe aussi les facteurs de succès ou d'échec du changement qui sont signalés 
par différents experts de la gestion du changement. Enfin, on y présente aussi un amalgame 
des modèles de changement organisationnel proposés par différents auteurs. 
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Au chapitre 1JI, nous exposons la méthodologie de recherche employée pour finalement 
présenter notre cas d'étude au chapitre IV. Nous répondons là à nos trois questions de 
recherche pour finalement proposer à Mine Raglan des pistes de solutions pour améliorer sa 
capacité de changement. Bien que ces conclusions ne soient pas généralisables à d'autres 
entreprises, nous sommes d'avis que l'expérience de Mine Raglan peut être utile à tout 
gestionnaire de l'environnement désireux d'aborder ('éco-innovation avec plus d'efficacité. 
CHAPITRE l 
PROBLÉMATIQUE 
1.1 L" industrie minière et la gestion environnementale 
J.1.1 Vers la responsabilité sociale de l'entreprise minière 
De longue date, d'importants problèmes environnementaux ont été associés à l'exploitation 
minière, traditionnellement caractérisée par des pratiques irresponsables sur les plans 
environnemental et social (Jenkins, 2004). La mauvaise gestion des eaux et des sols 
contaminés, J'abandon des parcs à résidus miniers ainsi que la perturbation du tissu social et 
du milieu naturel des communautés locales sont devenus les problèmes environnementaux les 
plus répandus de cette industrie. 
Depuis la fin du 20e siècle, l'industrie minière se trouve confrontée à une augmentation des 
critiques (Jenkins, 2004) et à de nouvelles attentes sociales et environnementales de la part 
des communautés d'intérêts liées aux divers projets miniers. Ce secteur industriel prend de 
plus en plus d"ampleur en raison du nombre de mines en exploitation, de la superficie des 
territoires qu'elles affectent, de leur importance économique et dc la demande mondiale en 
métaux qui ne cesse de croître. Ces facteurs augmentent la visibilité des mines, ce qui suscite 
de plus en plus de préoccupations au sein de la société civile (Kemp, 2005). En plus des 
communautés locales, les organisations non gouvernementales (ONG) nationales et 
internationales s'impliquent maintenant dans les débats entourant J'ouverture de nouvelles 
mines. Cela a notamment été le cas lors de la planification de l'exploitation minière du projet 
Antamina au Pérou (Lambert-Pilotte, 2006; Pratt, 2001). Au fil du temps, il est donc devenu 
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nécessaire pour les compagnIes minières de porter attention à leurs impacts socIaux et 
environnementaux (Jenkins, 2004) et d'adopter une approche transparente et ouverte à 
l'égard des communautés locales, des gouvernements et du public en général (Kemp, 2005). 
Même le consommateur s'intéresse de plus en plus à la provenance des métaux composant 
les produits qu'il achète et s'interroge sur les conditions de leur extraction (Abbott et Arman, 
1998). Aujourd'hui, ces diverses requêtes ne peuvent être ignorées. En effet, l'image de 
l'entreprise et sa capacité à se développer ou à s'implanter dans de nouveaux lieux 
d'exploitation est de plus en plus liée à sa capacité à tenir compte des besoins fonctionnels et 
émotionnels de l'ensemble de ses parties prenantes, c'est-à-dire à maintenir une relation 
d'affaire tout en s'impliquant personnellement et humainement avec chacune d'elles. Deux 
signaux d'alarme du déclin d'une organisation seraient donc sa négligence à l'égard de 
certaines de ses parties prenantes ainsi que la perte de contact émotionnel avec elles (Sheth et 
Sisodia, 2005). 
L'augmentation de la conscIence et des connaIssances environnementales du public, la 
transformation générale de ses valeurs, l'apparition du consommateur vert, l'activisme de la 
population et de groupes de pression de même que la mondialisation des enjeux 
environnementaux et l'apparition de nouveaux outils législatifs, litiges environnementaux, 
normes et instntments économiques favorisant les pratiques vertes sont autant de pressions 
exercées sur ce secteur industriel par les parties prenantes. Ces pressions se manifestent avec 
de plus en plus de force et encouragent l'adoption de pratiques plus respectueuses de 
J'environnement (Schrader, 1995). Par conséquent, les entreprises minières doivent 
maintenant avoir la capacité non seulement de répondre aux nouveaux standards 
d'exploitation mais aussi d'anticiper ceux à venir afin de conserver ou d'obtenir leur droit à 
l'exploitation d'un territoire (Kemp, 2005). Cette nouvelle orientation a mené à l'adoption de 
stratégies misant sur le développement durable et la responsabilité sociale de l'entreprise, afin 
de faire concorder besoin de rentabilité avec obligations communautaires et 
environnementales (Jenkins, 2004). 
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1.1.2 Conséquences de l'éloignement des exploitations 
Les sociétés minières sont aujourd'hui plus attentives au fait que la proximité entre une 
population indigène et l'exploitation d'une mine peut engendrer des frictions et des pressions 
sur l'entreprise pour qu'elle adopte des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans 
lequel elle évolue. On constate aussi que Je milieu social, naturel et géographique dans lequel 
s'insèrent les compagnies minières s'est modifié avec le temps. Grâce aux développements 
technologiques et en raison de la raréfaction des ressources, il est devenu possible et rentable 
pour l'industrie de poursuivre son développement dans des régions de plus en plus éloignées 
et isolées de même que dans des milieux aux conditions toujours plus extrêmes (Jenkins, 
2004). Souvent, ces régions abritent aussi des écosystèmes particulièrement fragiles et 
vierges. Les mines, comme les plateformes de forage pétrolières, repoussent sans cesse leurs 
limites géographiques. Si elles peuvent compter sur des technologies de télécommunication 
performantes et sur des équipements mieux adaptés aux conditions climatiques extrêmes 
auxquelles elles font face, les défis organisationnels, eux, demeurent bien présents mais peu 
considérés par les chercheurs des domaines de la gestion ou des sciences de l'environnement. 
D'une part, avec l'éloignement des exploitations minières se produit souvent un 
rapprochement avec des communautés traditionnellement isolées. Pour celles-ci, l'arrivée de 
J'industrie est porteuse d'un choc culturel et de l'inquiétude de voir polluer l'environnement 
sur lequel leurs traditions et une partie de leur subsistance sont basées. Qui plus est, ces 
communautés sont aujourd'hui mieux structurées sur le plan politique et ont généralement 
accès à des conseillers chargés de veiller à la sauvegarde de leurs intérêts. Tel que mentionné 
précédemmen t, l'industrie minière n'a plus le loisir de négliger les préoccupations soulevées 
par les habitants des territoires sur lesquels elle souhaite intervenir. Whiteway (1995) soulève 
d'ailleurs que les développements miniers en territoires autochtones doivent aujourd'hui 
prévoir la formation et l'embauche de membres des populations locales en plus d'assurer une 
saine gestion environnementale et de négocier J'usage du territoire. Ces considérations 
viennent s'additionner aux lois et règlements environnementaux en vigueur dans le pays hôte, 
augmentent les standards à respecter et complexifient donc la gestion environnementale des 
mmes. 
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D'autre part, cette complexité est aussi accrue par l'autonomie que doivent développer les 
compagnies évoluant en milieu isolé. Alors qu'elles se rapprochent des communautés 
autochtones, les mines s'éloignent par le fait même des centres urbains pourvoyeurs de 
services. Elles se trouvent dès lors à gérer nombre d'aspects environnementaux qui 
incombent normalement aux municipalités ou à des compagnies privées spécialisées. C'est 
par exemple le cas du traitement de l'eau potable, des eaux usées domestiques ou des 
matières résiduelles non dangereuses. L'apparition de ces nouvelles responsabilités force 
l'industrie minière à se doter des moyens techniques d"y répondre el vient alourdir la 
réglementation à laquelle elle doit déjà se soumettre. 
Ainsi, en plus d'être assujetties à la Directive 019 (s'adressant spécifiquement aux mines) du 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP), 
et au Règlement sur les effluents des mines de métaux (REMM) du gouvernement fédéral, 
plusieurs mines sont aujourd'hui tenues de se soumettre à des réglementations 
environnementales qui ne sont pas spécifiques à leur domaine. La plupart d'entre elles, 
particulièrement celles qui sont éloignées d'un centre urbain, doivent se soumettre à des 
règlements supplémentaires, comme ceux portant sur l'enfouissement et j'incinération de 
matières résiduelles, sur la qualité de J'eau potable ou sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées. La gestion environnementale des exploitations minières 
s'en trouve élargie et complexifiée. D'ailleurs, une grande enquête menée par le Comité 
sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement (CSMOE) et portant sur la gestion 
environnementale dans les entreprises du Québec a démontré que la diligence raisonnable et 
la réglementation arrivent en tête des facteurs menant à l'adoption de pratiques de gestion 
environnementale. Dans le même ordre d'idée, Sheth et Sisodia (2005) confirment, quant à 
eux, que la réglementation est le facteur propulsant le changement organisationnel avec le 
plus de rapidité. Post et Altman (1994) soulignent aussi que ce sont principalement les lois et 
règlements et les incitatifs financiers qui poussent les entreprises à adopter des pratiques plus 
propices au respect de l'environnement. Tous ces exemples nous portent à conclure que 
l'augmentation du nombre de règlements à respecter avec l'éloignement des mines motiverait 
de façon importante l'adoption de nouvelles pratiques de gestion environnementale. 
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1.2 Gestion environnementale et changement organisationnel 
On a vu comment l'évolution des préoccupations environnementales, la proximité 
grandissante des communautés autochtones et l'augmentation des responsabilités 
environnementales due à l'isolement de certaines mines et au resserrement de la 
réglementation ont encouragé l'industrie minière à tourner ses modèles de gestion vers des 
pratiques plus socialement responsables. D'ailleurs, l'étude du CSMOE (1999) révèle que le 
secteur minier fait aujourd'hui partie des secteurs industriels québécois les plus avancés en 
matière de gestion et d'engagement environnemental. Qui plus est, parmi les entreprises 
québécoises, celles du secteur de la métallurgie, des mines et des métaux démontrent les plus 
hauts niveaux de gestion environnementale. En effet, 75,0% d'entre elles se seraient dotées 
de politiques, normes ou procédures environnementales et, dans 47,5% des cas, d'un service 
interne de gestion environnementale (CSMOE, 1999). L'importante réglementation à laquelle 
est soumise cette industrie au Québec a fort probablement contribué à l'amélioration de ses 
pratiques de gestion. Bien que l'industrie minière dans le monde ne soit pas encore un 
modèle en la matière, on retiendra pour la présente étude que les mines actives situées en 
territoire québécois ont, règle générale, fait le choix d'une saine gestion environnementale 
leur permettant d'accroître progressivement leur performance en la matière. 
Or, la gestion environnementale et le principe de l'amélioration continue, soit l'accroissement 
progressif de la performance environnementale d'une organisation par la mise en place et le 
maintien d'un système de gestion et par l'atteinte d'objectifs et de cibles environnementaux, 
supposent la réalisation de changements organisationnels sur une base régulière. Si la 
performance environnementale peut parfois être accrue par des ajouts technologiques en fin 
de procédé pour traiter les rejets (end 0/pipe technologies), on tente aujourd'hui d'agir aussi 
à la source du problème. C'est d'ailleurs la méthode que prône Boiral (2005); il est d'avis 
que les technologies palliatives n'encouragent pas les opérateurs d'une industrie à se soucier 
des impacts environnementaux de leur travail. Selon lui, des approches préventives doivent 
être mises de J'avant afin de compléter les outils technologiques et de réduire les émissions à 
la source par des modifications des processus industriels, incluant le comportement des 
opérateurs. Cependant, cette approche exige des changements organisationnels beaucoup plus 
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importants que le recours à la technologie et l'organisation doit par conséquent accroître ses 
aptitudes en la matière. 
Quelques auteurs se sont d'ailleurs intéressés à la mise en place de programmes 
environnementaux ou de systèmes de gestion environnementale en tant que processus de 
changement organisationnel (Blum-Kusterer et Hussain, 2001; Georg et Fussel, 2000; 
Jorgensen, 2000; Judge et Elenkov, 2005; Lyon, 2004; Post et Altman, J994; Schrader, 
1995). Des appellations spécifiques à cette réalité comme « écochangement corporatif» 1 ou 
éco-innovation ont d'ailleurs été proposées pour décrire des modifications apportées à la 
production ou à tout autre étape du cycle de vie d'un produit qui en diminuent l'impact sur 
J'environnement naturel ou en augmentent l'équité intra- ou intergénérationnelle (Blum­
Kusterer et Hussain, 2001). 
Parmi les chercheurs s'étant penché sur la question, certains sont d'avis que la performance 
environnementale d'une organisation est positivement corrélée à sa capacité de changement 
(Jorgensen, 2000; Judge et Elenkov, 2005). C'est ce qu'ont démontré Judge et Elenkov 
(2005) à l'occasion d'une vaste étude empirique menée sur des firmes bulgares. Jorgensen 
(2000, p.60) affirme quant à lui que « La capacité de changement d'une organisation est 
cruciale à l'établissement d'un système de gestion environnementale dynamique et à 
l'accomplissement d'améliorations environnementales continues »2. Hoffman (2000, p.181) 
affirme de son côté que « le changement organisationnel est une composante critique d'une 
stratégie environnementale efficace »3. Post et Altman (1994) sont aussi d'avis que les efforts 
de gestion d'une entreprise pour améliorer sa performance environnementale se heurtent à 
des barrières organisationnelles qui affectent sa capacité de gérer tout type de changement, 
incluant ceux d'ordre environnemental. Si J'entreprise parvient à amoindrir cet obstacle, sa 
capacité d'augmenter sa performance environnementale s'en trouve accrue. Par conséquent, 
1 « Corporate eco-change» (Blum-Kusterer et Hussain, 2001).
 
2 « The organizations' ability to change is crucial in order to establish a dynamic environmenlaJ
 
management system and to achieve continuous environmental improvements.» (Jorgensen, 2000,
 
p.60)
 
3 « [ ... ] organisational change is a critical component of effective environmental strategy. » (Hoffman,
 
2000, p.18l)
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l'amélioration de la performance environnementale d'une entreprise passerait entre autres par 
l'amélioration de sa gestion du changement. 
1.3 Pertinence d'une étude de cas relative au changement organisationnel 
À l'instar de Martin, Jones et Callan (2006) nous sommes d'avis que l'implantation efficace 
et réussie de changements organisationnels passe par la compréhension et la prise en 
considération des caractéristiques façonnant la capacité de changement d'une organisation. 
Pour y parvenir, l'entreprise doit réfléchir à ses particularités et émettre un diagnostic de sa 
capacité de changement organisationnel. C'est ce que nous nous proposons d'effectuer par la 
présente étude d'un cas d'entreprise, celui de Mine Raglan, qui amorce actuellement un 
processus de changement organisationnel visant l'amélioration de sa performance 
environnementale. À terme, l'étude proposera non seulement un diagnostic, mais aussi des 
moyens d'améliorer la capacité de changement de l'entreprise. Ces recommandations seront 
par la suite mises en pratique dans le cadre de l'implantation du nouveau PGMR de la mine 
Les travaux en cours à Mine Raglan pour intégrer les principes de réduction, réutilisation, 
recyclage et valorisation (3R-V) à la gestion de ses matières résiduelles s'inscrivent dans un 
processus de changement évolutif visant l'amélioration continue de sa performance 
environnementale. Bien que ce changement ne s'attaque pas aux structures profondes de 
l'organisation, mais à un processus en particulier, il affectera tout de même l'ensemble des 
activités se déroulant sur le site de la mine et touchera par conséquent tous les secteurs. Ainsi, 
cette période de planification et d'implantation d'un changement de grande ampleur au sein 
de l'organisation s'avère un cas d'étude intéressant pour évaluer les obstacles et les leviers du 
changement au sein d'une entreprise. 
À travers les premières étapes de mise en œuvre du PGMR et à J'aide d'un retour sur des 
changements réalisés dans le passé au sein de l'organisation, la présente étude posera un 
regard critique sur les facteurs pouvant mener à la réussite ou à l'échec de changements dans 
le cas spécifique de Mine Raglan. Il sera ainsi possible de tester un modèle théorique de 
changement orgnnisationnel développé pour notre étude et d'en tirer des leçons pour faciliter 
Il 
les changements à venir au sein de cette organisation ou d'autres entreprises du secteur 
minier partageant des similitudes avec le cas de cette société minière. 
L'analyse du cas choisi sera fondée sur les connaIssances théoriques portant sur le 
changement organisationnel qui sont décrites au chapitre II. Nous proposerons d'abord des 
définitions pour les différents concepts liés au changement organisationnel et à la gestion 
environnementale. Les facteurs théoriques de succès ou d'échec du changement seront 
également énumérés. On verra par ailleurs que le changement peut être caractérisé par son 
rythme d'implantation et degré de profondeur, son degré de planification ou de spontanéité et 
enfin par la composante de l'organisation sur laquelle il agit. Nous énoncerons enfin les 
étapes à suivre pour mener à bien une expérience de changement organisationnel en 
amalgamant différents modèles proposés dans la littérature. 
CHAPITRE II 
ÉTAT DE LA QUESTION ET CADRE THÉORlQUE 
2.1 Gestion environnementale et gestion du changement: des concepts liés 
2.1.1 Notions de gestion environnementale 
On l'a vu au chapitre précédent, la gestion environnementale et la mIse en place de 
programmes visant à améliorer la performance environnementale de l'entreprise ne sont pas 
étrangères au concept de changement organisationnel. Dans un premier temps, on doit donc 
se demander si la théorie générale du changement organisationnel peut s'appliquer à un 
domaine spécifique comme celui de la gestion environnementale. Gère-t-on les programmes 
environnementaux comme n'importe quel type de changement ou, au contraire, des règles 
spécifiques s'appliquent-elles à l'éco-innovation? Malheureusement, peu de recherches 
semblent avoir eu pour objectif de démontrer que les changements de nature 
environnementale peuvent être gérés comme tout autre changement organisationnel. Tous les 
auteurs consultés appliquent d'ailleurs sans distinction les théories générales du changement 
organisationnel à des exemples spécifiques comme l'éco-innovation. À titre d'exemple, 
certains auteurs comme Post et Altman (1994) ont choisi d'aborder les préoccupations 
environnementales de l'entreprise comme des défis analogues à la gestion de la qualité de sa 
production. Ils ont donc eu recours aux théories classiques du changement organisationnel 
pour analyser des changements de type éco-innovation. 
Malgré J'absence de démonstration claire que les théories du changement organisationnel 
s'appliquent à l'éco-innovation, il a été décidé d'adopter la position de Post et Altman (l994) 
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et de présumer que les changements de tout ordre se traitent de la même façon, qu'il s'agisse 
de gestion environnementale ou non. Nous verrons d'ailleurs au cours de ce chapitre que les 
facteurs de réussite ou d'échec du changement ne varient pas en fonction de sa thématique, 
mais bien en fonction de l'état de l'organisation (son vécu en matière de changement, sa 
culture, ses aptitudes à la communication, la qualité de ses leaders, etc.). 
Ceci étant dit, on doit dans un deuxième temps s'attarder à la clarification de certains 
concepts auxquels nous référerons régulièrement. Il importe d'abord de s'entendre sur la 
définition donnée à la notion de gestion environnementale. Ainsi, Gendron (2004, p.59) 
affirme qu'elle 
[... ] constitue un outil pennettant à l'entreprise de contrôler et de réduire les impacts 
environnementaux de ses opérations. Il ne s'agit pas de gérer ['environnement, mais bien 
d'intégrer aux fonctions de gestion traditionnelles de nouveaux paramètres écologiques 
définis dans le cadre de politiques publiques de gestion de J'environnement. 
La notion de gestion environnementale ne se définit donc pas de la même façon que celle de 
gestion de l'environnement. La première correspond aux processus de gestion internes de 
l'entreprise qui s'attaquent aux conséquences environnementales de ses activités. La 
deuxième s'actualise plutôt par des politiques publiques qui voient à organiser, réglementer et 
contrôler la pollution et l'exploitation des ressources naturelles dans une perspective globale 
(Gendron,2004). 
Dans le cadre de leur gestion environnementale, les finnes pourront mettre en œuvre des 
programmes environnementaux qui viseront l'atteinte d'objectifs et de cibles d'amélioration 
de leur perfonnance en la matière. Ces outils nécessitent le repérage de responsables, de 
moyens et d'échéanciers de réalisation des actions à entreprendre (Gendron, 2004). Ils sont 
donc intimement liés à la fois aux modalités de production de l'entreprise et aux processus de 
changement organisationnel. Le PGMR de Mine Raglan constitue d'ailleurs un exemple de 
programme environnemental qui permettra d'étudier le changement au sein de cette 
organisation. 
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Un autre concept lié au changement organisationnel est celui de performance 
environnementale. Il s'agit ici de la performance d'une organisation mesurée sous l'angle de 
sa conformité à la réglementation environnementale, du contrôle de ses impacts 
environnementaux et d'atteinte des cibles environnementales que l'entreprise s'est elle-même 
fixée par ses objectifs et ses politiques en réponse à des pressions internes ou externes 
(BoiraI, 2005; Gendron, 2004). La performance environnementale correspond donc aux 
« résultats écologiques de l'engagement (ou de l'absence d'engagement) d'une entreprise à 
préserver et à protéger J'environnement naturel »4 (Judge et Elenkov, 2005, p.895). 
2.1.2 Définir le changement organisationnel 
Quant au concept de changement organisationnel, Beaudoin (1990) le présente comme un 
ajustement, une adaptation ou une transformation vécus par une entreprise. Selon Burke 
(2002), le changement expérimenté par une organisation est généralement non planifié, 
graduel et sert la plupart du temps à effectuer de légers réglages (fine-tllning). Dessler, Starke 
et Cyr (2004) ajoutent que la planification des changements est de moins en moins possible 
en raison du rythme auquel ils surviennent dans les organisations actuelles. Qui plus est, 
Burke (2002) enseigne qu'il est évolutif dans 95% des cas, c'est-à-dire qu'il se manifeste par 
des améliorations et des étapes incrémentales visant à régler un problème ou à changer une 
partie d'un système pour atteindre une performance supérieure. Les notions de changement 
incrémenta! ou radical, évolutif ou révolutionnaire seront abordées plus tard à l'intérieur de 
ce chapitre. 
Quoi qu'il en soit, l'expérience nous apprend que le changement se manifeste la plupart du 
temps en réaction à une pression ou à une modification économique, technologique ou 
politique provenant de l'environnement externe de l'entreprise (Burke, 2002). En d'autres 
termes, l'organisation et sa culture doivent s'adapter à la modification de l'environnement 
externe (Aquila, 2006) afin de pouvoir survivre (Sheth et Sisodia, 2005). On a vu 
précédemment que les pressions politiques de la part des communautés, ONG et 
gouvernements sont des motivations particulièrement importantes dans les cas de 
4 « Environmental performance is the ecological results of an organization-wide commitment (or 
noncommilment) to preserve and protect the natural environment » (Judge et Elenkov, 2005, p. 895). 
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changements d'ordre environnemental. Wezel et Saka-Helmhout (2005) poussent la réflexion 
plus loin en affinnant que selon la théorie comportementale de l'entreprise, le besoin de 
changement survient lorsqu'un écart est observé entre le D\veau de performance de 
l'organisation et le niveau auquel elle aspire. Or, ce sont justement les modifications de 
l'environnement externe (réglementation, conscientisation de la population, etc.) qui 
influencent les aspirations de l'entreprise quant à son niveau de performance 
envirOlmementale. Ultimement, ce désire de performance doit se réaliser par la modification 
du comportement de l'entreprise à travers un processus de changement organisationnel. 
Associé au changement organisationnel, se trouve également le concept de gestion du 
changement que Moran et Brightman (2001, p.lll cité dans Todnem, 2005, p.369) 
définissent comme étant « le processus de renouvellement continuel de la direction, de la 
structure et de la capacité d'une organisation à rencontrer des besoins changeants de clients 
externes et internes »5 qu'on pourrait aussi définir comme parties prenantes. Le changement 
est donc présent à tout moment de la vie d'une organisation, tant au niveau stratégique 
qu'opérationnel. Celle-ci doit constamment se demander quels changements lui sont 
nécessaires et comment les réaliser. C'est là l'essence de la gestion du changement. De plus, 
stratégie et changement organisationnels sont indissociables et par conséquent savoir gérer le 
changement est une aptitude recherchée de tout gestionnaire (Todnem, 2005) dont ceux 
œuvrant dans la sphère environnementale. 
Pour les besoins de la présente étude, nous avons retenu la tenninologie agent de changement 
pour désigner un gestionnaire attitré à la réalisation d'un changement en pal1iculier. Nous 
avons aussi adopté l'expression récepteurs du changement pour représenter l'ensemble des 
individus d'une organisation qui subissent ou doivent intégrer le changement proposé par 
l'agent. La notion d'acteurs du changement désignera quant à elle à ces deux groupes. 
5 « the process of continually renewing an organization' s direction, structure, and capabilities to serve 
the ever-changing needs of external and internaI customers »(Moran et Brightman, 2001, p. 111 cité 
dans Todnem, 2005, p. 369). 
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2.].3 Facteurs de succès et d'échec du changement 
L'aptitude d'un individu à gérer le changement et la capacité d'une organisation à l'implanter 
sont influencées par nombre de caractéristiques d'une entreprise. L'étude du changement 
organisationnel concerne donc ces facteurs qui semblent mener systématiquement à l'échec 
ou à la réussite efficace du changement. L'efficacité est ici fondée sur la réalisation des 
changements tels qu'ils ont été désirés et planifiés (Burke, 2002) afin que J'organisation 
puisse s'adapter aux menaces ou aux opportunités survenant dans son environnement (Judge 
et Elenkov, 2005). 
Nombre d'auteurs se sont proposés d'énumérer les facteurs de succès et d'échec du 
changement au sein d'une organisation. Pour la présente étude, 19 publications ont été 
analysées (Armenakis et Harris, 2002; Atkinson, Schaefer et Viney, 2000; AxeJrod el al., 
2006; Burke, 2002; Dessler, Starke et Cyr, 2004; Florida et Davidson, 2001; Hoffman, 2000; 
Ives, 2005; Judge et Elenkov, 2005; Karacsony, 2006; Lyon, 2004; Madsen et Gigy, 2005; 
Martin, Jones et CaBan, 2006; Maurer, 2005; O'Connor et Fiol, 2006; Post et Altman, 1994; 
Ramus, 2001; Reverdy, 2006; Schrader, ] 995) afin de présenter ici une liste des principaux 
obstacles et leviers du changement organisationnel rencontrés dans la pratique: 
Facteurs d'échec: 
•	 résistance politique de la part de certains récepteurs qui sentent que le pouvoir et 
l'influence qu'ils exercent au sein de l'organisation sont menacés par le changement; 
•	 résistance de certains récepteurs due à la peur de l'inconnu; 
•	 résistance de certains récepteurs due à la modification de leurs habitudes; 
•	 résistance aveugle de la part de récepteurs refusant systématiquement tout 
changement proposé; 
•	 résistance idéologique de la part de récepteurs s'opposant au changement proposé de 
façon réfléchie et honnête; 
•	 agent de changement refusant de voir ou de tenir compte de la résistance rencontrée; 
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•	 cynisme et manque de confiance des récepteurs envers l'organisation en raison des 
tentatives de changement antérieures ayant échoué et entraîné une diminution de la 
crédibilité de l'organisation en matière de changement; 
•	 barrières de l'industrie: l'organisation est aux prises avec les procédés traditionnels 
de son industrie, J'inertie de celle-ci et la pression de compétition; 
•	 mauvaises stratégies de l'agent de changement; 
•	 manque de ressources pour implanter le changement; 
•	 sentiment d'urgence insuffisant parce que l'entreprise semble bien se porter et que le 
besoin de changement n'est pas bien communiqué. 
Facteurs de succès: 
•	 présence d'un ou de plusieurs leaders ou d'agents de changement qualifiés, possédant 
de bonnes qualités de gestionnaire et ayant une bonne compréhension de 
l'organisation; 
•	 leader ou agent de changement inspirant confiance aux membres de J'organisation; 
• employés qualifiés;
 
• organisation proactive et possédant une culture d'innovation;
 
• organisation possédant une culture de fiabilité;
 
•	 vision bien définie et clairement exprimée; 
•	 bonne communication permettant de créer un sentiment d'urgence, d'engendrer 
l'insatisfaction par rapport au statu quo, de contrer la résistance idéologique par une 
argumentation fondée sur des données mesurables, de gagner confiance et crédibilité 
auprès des membres de l'organisation; 
•	 coalition pour le changement impliquant une diversité de membres de l'organisation, 
ce qui provoque leur engagement envers le changement, accroît la collaboration et la 
créativité et réduit la résistance politique; 
•	 organisation présentant au départ de bonnes aptitudes de gestion et ayant développé 
une pensée systémique; 
•	 insatisfaction avec le statu quo et coût du changement inférieur à celui du statu quo; 
18 
•	 changement soutenu par les leaders et les décideurs de l'organisation, ce qui aide à 
l'obtention des ressources nécessaires et facilite l'adhésion des autres membres de 
l'organisation; 
•	 changement appuyé par la culture de l'organisation; 
•	 changement soutenu par la structure de l'organisation (définition des responsabilités, 
systèmes de récompense, etc.); 
•	 changement bien pensé et bien planifié; 
•	 changement s'accompagnant d'une bonne gestion des ressources matérielles et des 
ressources humaines pour contrer la peur, l'insécurité et la résistance aveugle; 
•	 organisation faisant habituellement preuve de cohérence entre sa rhétorique et sa 
pratique, ce qui aide à combattre le cynisme. 
L'ensemble de ces facteurs sera utilisé au chapitre IV aux fins de comparaison avec les 
facteurs identifiés par les acteurs du changement de Mine Raglan. Sur le plan théorique, nous 
verrons dans la suite du présent chapitre comment l'organisation peut surmonter ses 
faiblesses et multiplier ses forces en matière de changement organisationnel. 
2.2 La réussite du changement: approches et théories 
La réussite et le maintien du changement sont donc des défis de taille pour l'entreprise. En 
plus des difficultés inhérentes à tout processus de changement mentionnées précédemment, le 
rythme du changement dans les organisations actuelles est devenu si élevé que celui-ci se fait 
maintenant souvent de façon réactive (Todnem, 2005). Selon les chercheurs, on estime que 
de 70 à 75% des changements implantés en entreprise sont appelés à échouer, soit parce 
qu'ils ne rencontreront pas les object ifs voulus, soit parce qu'ils ne seront pas maintenus 
(Axelrod et al., 2006; Beer et Nohria, 2000; Balogun et Hope Hailey, 2004 cité dans 
Todnem, 2005; Burke et Biggart, 1997 cité dans Burke 2002). Pour Kotter (1996), la plupart 
de ces échecs sont dus à des facteurs humains comme ceux décrits précédemment, mais de 
l'avis de Bumes (2004 cité dans Todnem, 2005), ces résultats indiquent aussi un manque 
fondamental de cadre d'implantation du changement qui soit valide, d'autant plus que les 
thèses qui circulent sont très contradictoires. En 1991, Porras et Silvers (cité dans Burke, 
2002) affirmaient aussi qu'il n'existe aucune théorie unifiée et généralement acceptée du 
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changement organisationnel. Tout porte à croire que cette assertion est toujours d'actualité. 
En effet, nombreuses sont les théories du changement organisationnel ainsi que les approches 
et les modèles proposés pour le réussir; aucun cependant ne semble faire école, à l'exception 
de celui de Lewin (1947). Pour cette raison, nous nous attarderons maintenant à comparer les 
différents modèles et approches théoriques du changement organisationnel proposés par 
divers chercheurs pour l'aborder de manière efficace tout en rencontrant un minimum de 
résistance de la part des récepteurs. De là, il sera finalement possible d'amalgamer ces 
modèles en un seul qui posera les bases théoriques de la présente recherche. 
On constate, dans un premier temps, que le changement peut se manifester de nombreuses 
façons par la combinaison de diverses approches. Il ressort principalement de la littérature 
que le changement peut être différencié selon son rythme d'implantation, son degré de 
profondeur, son degré de planification ou de spontanéité et, enfin, selon la composante de 
l'organisation sur laquelle il agit. 
2.2. j Rythme et profondeur du changement: évolutif ou révolutionnaire? 
Le rythme du changement est un sujet largement couvert par la littérature et nombre 
d'auteurs l'ont catégorisé selon des appellations différentes qui opposent somme toute deux 
réalités: un changement se faisant par petits pas, de façon continue et sans modifier les 
fondements de l'entreprise et un changement effectué à l'intérieur d'une courte période mais 
transformant radicalement l'organisation en en redéfinissant les paramètres de base. Dans le 
premier cas, on a qualifié ce type de changement d'évolutif (Burke, 2002; Miller, 1982; 
Wilson, 1992), mais aussi d'incrémentai (Dunphy, Griffiths et Benn, 2003; Dunphy et Stace, 
1990; Todnem, 2005), de superficiel (Buchanan et Huczynski, 2004 cité dans Buchanan et 
al., 2005) ou de continu (Weick et Quinn, 1999 cité dans Burke, 2002). L'ensemble de ces 
appellations regroupe une même réalité, soit un changement s'effectuant par une succession 
et une accumulation de modifications ou d'altérations du système existant et pouvant ou non 
mener à long terme à une refonte en profondeur de l'organisation. Ce type de changement 
réfère au concept d'amélioration continue et cible les processus et les pratiques internes à 
l'organisation. 
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Dans le second cas, on oppose au changement évolutif un changement qualifié de 
révolutionnaire (Burke, 2002; Miller 1982; Wilson~ 1992), transformationnel (Dunphy, 
Griffiths et Benn, 2003; Dunphy et Stace, 1990), discontinu (Todnem, 2005), profond 
(Buchanan et Huczynski, 2004 cité dans Buchanan et al., 2005) ou épisodique (Weick et 
Quinn, 1999 cité dans Burke, 2002). Ces qualificatifs réfèrent à une modification radicale et 
majeure d'une organisation résultant en un système dont les principaux attributs (structure, 
culture et stratégie) sont transformés. Ici, c'est l'interface organisation-environnement 
externe qui est ciblée dans un processus de changement unique et brusque. 
Puisque les conclusions du présent projet de recherche seront partagées avec des personnes 
qui ne sont pas nécessairement familiers avec la théorie du changement organisationnel, les 
appellations changement évolutif' et changement révolutionnaire seront retenues, car elles 
sont plus accessibles du fait qu"elles sont régulièrement utilisées dans le discours populaire 
(théorie de l'évolution, révolution industrielle, etc.). Qui plus est, puisque le principal 
processus de changement qui sera étudié, l'implantation du PGMR de Mine Raglan, est un 
changement évolutif, Je thème du changement révolutionnaire sera très peu abordé. En effet, 
la modification d'un système de gestion des matières résiduelles est un élément très 
spécifique d"une organisation s'inscrivant dans une perspective de changement beaucoup 
plus large, celle de la responsabilité environnementale. Chez Mine RagJan, celle 
responsabilité environnementale se développe par une approche incrémentaJe se manifestant 
par une série de changements évolutifs tels que J'adhésion à la norme ISO 14001 et l'actuelle 
mise en œuvre du PGMR. Il en va de même pour ses programmes de santé et de sécurité au 
travail ainsi que d'optimisation de la production, thématiques qui seront aussi abordées à titre 
d'exemples de changement. 
Notons au passage que l'approche évolutive est généralement la plus répandue dans les 
organisations. En effet, Schrader (1995) nous apprend que face aux pressions externes 
motivant le changement, l'industrie agit à l'intérieur d'un continuum de réponses possibles 
allant d'une résistance extrême à une réponse enthousiaste et volontaire pour repenser en 
profondeur le modèle d'intervention de l'industrie. Évidemment, les réactions les plus 
fréquentes se trouvent à mi-chemin de ces positions extrêmes et on revient ici à J'idée de 
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Burke (2002) que les changements choisis seront plus souvent évolutifs et dans peu de cas 
révolutionnaires. 
2.2.2 Degré de planification: changement planifié où émergent? 
Le degré de planification du changement se présente en deux approches entre lesquelles le 
leader ou l'agent de changement devra choisir. Ici s'opposent le changement planifié et le 
changement émergent (ou non-planifié). Initiée par Kurt Lewin au cours des années 1950 
(Bamford et Forrester, 2003), l'approche planifiée propose d'éliminer les anciens standards et 
pratiques insti tutionnalisés dans l'organisation afin que celle-ci puisse passer d'un état fixe à 
un autre par une modification des comportements de ses membres (Bamford et Forrester, 
2003; Lewin, 1947). Le changement planifié est donc délibéré et conscient et vise 
l'amélioration d'un aspect de l'organisation (évolutif) ou des fondements du système 
(révolutionnaire) (Porras et Robertson, 1992 cité dans Burke, 2002). C'est un processus qui 
est linéaire, divisé en étapes et fondé sur la consultation. Toutefois, cel1ains auteurs le jugent 
mieux adapté au changement évolutif et à petite échelle et non applicable au changement 
rapide et révolutionnaire (Bumes, 1996 et 2004 cité dans Todnem, 2005; Senior, 2002 cité 
dans Todnem, 2005). En effet, il est souvent considéré comme mal adapté à la réalité des 
entreprises actuelles, étant donné la rapidité des changements auxquels elles doivent faire 
face et le peu de temps de planification disponible (Bamford et Forester, 2003 cité dans 
Todnem, 2005; Bumes, 1996 et 2004 cité dans Todnem, 2005; Wilson, 1992). Il ne 
permettrait pas non plus de faire face aux situations pour lesquelles des approches plus 
directives et spontanées sont nécessaires, comme les situations de crise, et pour lesquelles il 
n'est pas possible de consulter et d'impliquer l'ensemble des membres de l'organisation 
(Bumes, 1996 et 2004 cité dans Todnem, 2005; Kanter, Stein et Jick., 1992). 
C'est dans ces situations que surviendrait le changement émergent, un processus plus ouvert 
et faisant place aux initiatives de la base (Bamford et Forrester 2003, Bumes 19962004). Ici, 
le processus d"adaptation est continu, mais non linéaire (Bu mes, 1996 et 2004 cité dans 
Todnem, 2005; Dawson, 1994 cité dans Todnem, 2005) et trop rapide pour être planifié 
(Kanter, Stein et Jick., 1992). Cependant, la préparation à J'implantation de changements 
rapides se fait par la promotion d"une compréhension profonde et extensive de l"organisation 
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et de ses forces et de ses faiblesses en matière de changement. Le succès du changement 
dépendrait donc moins de plans détaillés que d'une compréhension de la complexité des 
enjeux et de la sélection des options possibles. L'approche émergente se soucie donc plus de 
la préparation et de la facilitation du changement (Burnes, 1996 cité dans Todnem, 2005). 
Évidemment, chaque changement a ses particularités propres et certains, comme la mise en 
œuvre d'un PGMR, nécessitent une planification singulièrement détaillée. L'approche 
planifiée vise donc la réussite d'un changement spécifique alors que l'approche émergente a 
pour objectif de préparer l'organisation à faire face à tout type de changement. Les deux 
approches seront donc partie intégrante du présent projet de recherche, puisque d'une part les 
cas étudiés font appel au changement planifié et que, d'autre part, les objectifs de la 
recherche sont de rendre plus fluide la gestion environnementale et la gestion du changement 
en général au sein de l'organisation. Celle-ci sera alors plus à même de réagir aux 
changements externes non anticipés (Porras et Robertson, 1992 cité dans Burke, 2002). 
2.2.3	 Composantes de l'organisation affectées par le changement: culture, structure, 
stratégie? 
Tout processus de changement s'attaque à une ou plusieurs des trois composantes de 
l'organisation. La première composante, la culture, se reflète dans les postulats, valeurs, 
normes et croyances servant de fondement à la façon dont ['organisation se comporte (Burke, 
2002; O'Connor et Fiol, 2006). Il s'agit du code non écrit des comportements acceptables et 
non acceptables au sein de l'organisation (Lyons, 2005-2006) qui sont acquis et exprimés par 
ses membres (AquiJa, 2006). On la qualifie de positive (Lyons, 2005-2006) ou d'intégrée 
(Braga Rodrigues, 2006; Meyerson et Martin, 1987) lorsque ce code informel est aligné avec 
les valeurs, vision et mission formelles de l'organisation, c'est-à-dire lorsque la culture 
organisationnelle désirée fait consensus et est la même que la culture en usage dans 
l'entreprise. Au contraire, une culture négative présente un écart plus ou moins grand entre ce 
que l'organisation est réellement et ce qu'elle dit être (Lyons, 2005-2006). Pour Braga 
Rodrigues (2006) et Meyerson et Martin (1987), ce type de culture peut être différencié ou 
fragmenté. Dans le premier cas, la culture abrite des sous-cultures qui sont en oppositions les 
unes aux autres. Dans le deuxième cas, il n'y a à peu près pas de consensus à l'intérieur d'un 
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groupe; ni la culture désirée ni la ou les contre-cultures n'unifient les employés autour d'un 
ensemble de valeurs communes. 
La deuxième composante est la structure organisationnelle qui 
[... ] correspond au cadre de travail permettant à la stratégie corporative d'avoir lieu. Elle 
réfère aux relations existant entre les différentes composantes de l'organisation et a un 
impact considérable sur les stratégies que la compagnie est en mesure de poursuivre 6 
(Atkinson, Schaeffer et Viney, 2000, p. Il 0). 
La structure est représentée par l'ensemble des systèmes supportant les fonctionnements de 
base de J'organisation. Ces systèmes peuvent être divisés en quatre catégories. La première 
regroupe les mécanismes indiquant aux membres de J'organisation quelles sont ses priorités. 
Il s'agit par exemple des allocations budgétaires, des commentaires transmis par 
J'organisation à la suite d'un évènement, des objectifs énoncés et planifiés, des systèmes de 
mesure mis en place pour évaluer la performance ou encore des systèmes de récompense et 
de reconnaissance. La deuxième catégorie englobe les système préparant J'organisation à 
l'action comme des lignes directrices clairement énoncées et les modalités de sélection, de 
rétention et de formation du personnel. La troisième catégorie est formée des systèmes 
indiquant aux membres de r organisation de quelle façon ils doivent interagir à r intérieur de 
celle-ci. Elle comprend entre autres les modalités de prise de décision, de résolution de 
conflit et de communication (O'Connor et Fiol, 2006). Atkinson, Schaefer et Viney (2000) 
ajoutent quant à eux une quatrième catégorie de systèmes définissant la structure 
organisationnelle, soit les organigrammes de fonctionnement ou structures hiérarchiques. 
La dernière composante sur laquelle peut porter le changement est la stratégie de l'entreprise. 
Il s'agit ici des engagements que J'organisation prend à l'égard de ses modalités d'opération. 
Comment s'assure-t-on d'améliorer la perfOlmance de l'entreprise? Adopte-t-on une 
approche préventive ou réactive? Met-on en place un système de gestion environnementale 
6 « Organizational structure is a framework that alJows corporate strategy to be pursued. It refers to the 
relationships of the various components of the organizalion with each other and impacts very 
considerably on the strategies that a company find itself able to pursue successfully. » (Atkinson, 
Schaeffer et Viney, 2000, p. 110) 
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(SGE)? Quelle réponse est offerte aux préoccupations des parties prenantes? Il s'agit là 
d'autant de questions appartenant à la stratégie développée par une organisation. Ainsi, la 
politique environnementale d'une entreprise est une partie de sa stratégie globale, mais les 
outils pour la mellre en application appartiennent à sa structure. Les rapports entretenus entre 
ces deux composantes (stratégie et structure) sont d'ailleurs définis différemment par deux 
écoles de pensée. La première, l'école classique, affirme que la structure doit être adaptée à la 
stratégie. La deuxième, s"appuyant plus sur les processus, soutient que les structures 
existantes orientent le type de stratégies qui seront adoptées. (Atkinson, Schaefer et Viney, 
2000) 
Quoi qu'il en soit, avec tout changement organisationnel vient le nécessaire ajustement des 
différentes composantes de l'entreprise afin qu'elles demeurent ou deviennent cohérentes et 
compatibles entre elles. Le changement désiré doit être cohérent avec la culture et la structure 
de l'organisation (Atkinson, Schaefer et Viney 2000; Dessler, Starke et Cyr, 2004; Ives, 
2005; Lyon, 2004; O'Connor et Fiol, 2006; Post et Altman, 1994; Ramus, 2001; Schrader, 
1995), sinon ces composantes agiront comme des barrières au succès de l'implantation des 
changements nécessaires pour alleindre la vision ou la stratégie développée par l'organisation 
(O'Connor et Fiol, 2006). Au cours d'un processus de changement, les différentes 
composantes de l'organisation doivent donc être constamment ajustées entre elles pour en 
maintenir la cohérence. 
Quant au but visé par le changement, il peut s'adresser à l'une ou l'autre de ces composantes, 
donnant lieu à diverses situations. Dans un premier cas, l'organisation constate que sa culture 
n'est plus adaptée à son environnement interne ou externe (nouvelle technologie implantée 
dans l'organisation, modification des valeurs de la société, etc.) et met en place un processus 
de changement pour modifier cette culture. Cela peut aussi se produire au cours d'un 
processus de changement visant une autre composante de l'organisation (Aquila, 2006). En 
effet, « toute tentative d'encourager un nouveau comportement qui n'est pas cohérent avec 
les réalités culturelles actuelles rencontrera probablement une forte opposition »7 (O'Connor 
7 « [ ... ] any atlemplS 10 encourage new behaviours thal are inconsistent with current cu.ltural realities 
are likely to meel with sri ff opposition. }) (O'Connor et Fiol, 2006, p. 77) 
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et Fiol, 2006, p. 77) et il sera alors d'autant plus important d'agir sur la culture parallèlement 
au changement. Au contraire, si le changement proposé est cohérent avec la culture, on 
pourra le justifier en démontrant qu'il participe au maintien des valeurs culturelles 
traditionnelles (O'Connor et Fiol, 2006). 
Lorsqu'un changement culturel est nécessaire, Aquila (2006), Sheth et Sisodia (2005) et 
Schrader (1995) proposent la mise en œuvre parallèle de trois items d'action. Le premier peut 
s'accomplir par un programme de formation et vise à modifier le schème de pensée des 
récepteurs du changement. Pour Aquila (2006), cet objectif peut aussi être accompli par une 
nouvelle répartition ou un renouvellement des membres de l'organisation. Le deuxième item 
d'action à mettre en œuvre pour modifier la culture serait de s'attaquer à la structure générale 
de l'organisation en restructurant les rôles et les responsabilités des récepteurs et en révisant 
les processus de gestion et de communication. Le troisième item d'action a trait à la mise en 
place d'un système de mesure de la performance et d'un système de récompense. Il s'agirait 
du levier de changement culturel le plus efficace, puisqu'il fait appel à des incitatifs positifs 
et négatifs pour influencer les comportements des membres de l'organisation dans le sens 
voulu. En ce sens, il encourage les comportements positifs et décourage le statu quo. 
Lyons (2005-2006) insiste quant à elle sur le fait que ce sont les leaders qui doivent 
personnellement mettre en application les visions, valeurs, comportements et engagements 
théoriques afin d'influencer leurs subalternes et, conséquemment, la culture générale de 
l'organisation. Toujours selon Lyons (2005-2006), la culture générale tendrait naturellement 
à s'aligner sur celle de ses leaders, en autant que ceux-ci agissent de façon cohérente avec la 
culture défendue sur le plan théorique. Dessler, Starke et Cyr (2004) abondent dans le même 
sens et affirment que la modification d'une culture d'entreprise passe par un énoncé clair des 
valeurs défendues, par des pratiques de gestion cohérentes avec celles-ci et par J'exemple des 
leaders. 
Dans un deuxième cas, c'est la structure de l'organisation qui n'est pas adaptée à ses autres 
composantes et qui doit être changée. Cela survient principalement au cours d'un processus 
de changement s'attaquant à la culture ou aux stratégies de J'organisation. Dans un cas 
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comme dans l'autre, un diagnostic des systèmes et structures de l'organisation doit être fait 
pour évaluer si ceux-ci supportent et renforcent les changements visés (O'Connor et Fiol, 
2006). Par exemple, si on souhaite inculquer un nouveau comportement dans la culture, le 
système de bonus présent dans la structure organisationnelle doit récompenser ce 
comportement pour qu'il y ait cohérence entre la volonté de changement de l'entreprise et sa 
pratique réelle. 
Dans un troisième et dernier cas, l'organisation vise à modifier une ou plusieurs de ses 
stratégies de gestion afin de répondre à des pressions de l'environnement externe (nouvelle 
réglementation, incitatifs financiers, demandes des parties prenantes, etc.) ou interne 
(augmentation de la production, demandes syndicales, modifications structurelles, etc.). 
Encore là, un changement stratégique nécessite l'ajustement de la culture et de la structure de 
l'organisation pour que celles-ci en supporte la réalisation et la propulse. 
D'ailleurs, Burke (2002) nous apprend à concevoir l'organisation comme un système ouvert 
influencé non seulement par son environnement, mais aussi par ses composantes internes. Il 
nous amène à la voir comme un tout et non comme la somme de ses parties. De ce fait, bien 
que la modification d'une partie du système ait une influence sur l'ensemble de celui-ci, cette 
seule modification ne sut1it pas pour changer le système entier dans la direction voulue. Par 
exemple, si une modification des comportements individuels est souhaitée, les standards de 
l'organisation devront aussi changer. À ce propos, Lewin (1958, p.2l 0 cité dans Burke, 2002, 
p. 50) nous enseigne que: 
Tant que les standards du groupe demeurent les mêmes, les individus résistent au 
changement, puisque celui-ci leur demande de s'éloigner des standards acceptés. Si les 
standards du groupe sont modifiés, cette résistance due à j'écart entre les comportements 
standards et attendus est éliminée. 8 
8 « As long as group standards are unchanged, the individual will resist change more strongly the 
further he is expected to depart from group standards. If the group standard itselfis changed, the 
resistance which is due to the relation between individual and group standards is eliminated. » (Lewin, 
1958, p.2l 0 cité dans Burke, 2002, p. 50) 
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De ce fait, bien que le changement vise d'abord l'une ou l'autre des trois composantes de 
l'organisation, il devra être conduit de manière systémique, en modifiant au besoin plusieurs 
caractéristiques de l'organisation pour qu'elles demeurent ou deviennent cohérentes entre 
elles. 
2.3 Construction d'un modèle de changement organisationnel 
Afin de conduire le changement organisationnel de façon efficace et de faciliter sa réussite, 
nombre d'auteurs ont suggéré des modèles de changement s'inspirant tous plus ou moins 
d'un premier modèle en trois étapes proposé par Lewin (1958 cité dans Burke, 2002). Le 
tableau présenté à l'appendice A.I résume les modèles développés par douze chercheurs ou 
groupes de chercheurs. On y constate nombre de ressemblances. Ainsi, à l'exception de 
Dunphy, Griffiths et Benn (2003), tous débutent le processus du changement par un 
diagnostic de l'organisation, de son besoin de changement, de ses problèmes. Deux auteurs 
reconnaissent aussi que la nécessité du changement survient en raison de pression internes, 
externes (Dessler, Starke et Cyr, 2004; Schrader, 1995) ou anticipées (Dessler, Starke et Cyr, 
2004). Cette étape est généralement suivie par le développement et la communication d'une 
vision du changement, sauf dans le cas de Dessler, Starke et Cyr (2004), Hoffman (2000) et 
Koller (1996) qui créent d'abord une coalition en faveur du changement pour ensuite établir 
une vision commune. Quant à Dunphy, Griffiths et Benn (2003), ils se distinguent des autres 
auteurs en adoptant en premier lieu une vision du changement pour ensuite diagnostiquer 
l'état de l'organisation relativement à cet objectif ou à celle vision. L'ensemble de ces étapes 
constitue la phase que Lewin (1958, cité dans Burke, 2002) nomme décristallisation et 
Annenakis et HaJTis (2002), préparation au changement; il s'agit de la phase au cours de 
laquelle on reconnaît la nécessité du changement et crée un sentiment d'urgence. 
Vient ensuite le changement lui-même qui dans certains cas aura été planifié avant 
l'identification d'un leader, agent de changement ou coalition (Dessler, Slarke el Cyr, 2004; 
Dunphy, Griffiths et Benn, 2003), ou après (Kanter, Stein et Jick, 1992 cité dans Todnem, 
2005; Schrader, 1995). D'autres insistent enfin sur la planification du changement sans traiter 
de lïdentification d'un agent de changement (Galpin, 1996, cité dans Annenakis et Bedeian, 
1999; Judson, 1991, cité dans Armenakis et Bedeian, 1999). Selon les auteurs, la phase de 
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changement sera plus ou moins divisée en sous-étapes. Ainsi, l'étalonnage (benchmarking) 
(Schein, 1987 cité dans Burke, 2002), la création des ressources, les outils et les structures 
nécessaires au changement, la planification de gains à court terme, la communication et la 
consolidation de ces gains pour produire plus de changement sont autant d'étapes proposées 
(Dessler, Starke et Cyr, 2004; Dunphy, Griffiths et Benn, 2003; Galpin, ] 996 cité dans 
Arrnenakis et Bedeian, 1999; Hoffman, 2000; Kanter, Stein et Jick, 1992 cité dans Todnem, 
2005; Kotter, 1996). 
Enfin, la nécessité d'institutionnaliser le changement ou de recristalliser l'organisation en fin 
de processus est une étape figurant à 12 des 13 modèles présentés. Quatre auteurs indiquent 
aussi qu'il est nécessaire de s'assurer de la cohérence du changement avec l'organisation, ses 
membres, sa culture et sa structure (Dessler, Starke et Cyr, 2004; Dunphy, Griffiths et Benn, 
2003; Schrader, 1995; Shein, ]987, cité dans Burke, 2002). Dessler, Starke et Cyr (2004) et 
Luecke (2003 cité dans Todnem 2005) et ils terminent le tout par un contrôle des progrès et la 
mise en place des ajustements qui s'imposent. Dans une étude sur la durabilité du 
changement, Buchanan et collègues (2005) ont d'ailleurs souligné l'importance de procéder à 
une nouvelle décristallisation en fin de processus pour éviter que les nouvelles pratiques ne 
deviennent obsolètes. Weick et Quinn (1999 cité dans Burke, 2002) sont aussi de cet avis, 
mais uniquement lorsque le changement est continu, évolutif. Schrader (1995) va dans la 
même direction en présentant son modèle de changement comme un cycle qui retourne à un 
nouveau besoin de changement après la réalisation d'un premier changement. 
Cependant, les auteurs se démarquent particulièrement par leur conception du rôle d'un 
leader ou agent de changement versus celui d'une coalition dans le processus de changement. 
À l'un des deux pôles du spectre d'opinion, on trouve Schein (1987 cité dans Burke, 2002) 
qui propose un modèle directif où les récepteurs sont manipulés sur le plan émotif (créer de 
l'anxiété face à la situation actuelle puis un sentiment de sécurité face au changement) pour 
ensuite adopter la vision développée par un leader. Moins directifs, Lippitt, Watson et 
Westley (1958 cité dans Burke 2002) et Schrader (1995) accordent néanmoins un rôle 
prédominant à l'agent et à sa relation avec l'organisation en transition pour mener à bien Je 
changement. Dunphy, Grjffiths et Benn (2003) insistent aussi sur l'identification d'un agent 
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de changement et mentionnent la nécessité de maintenir une collaboration et une 
communication avec l'organisation. Kanter, Stein et Jick (1992, cité dans Todnem, 2005) et 
Luecke (2003 cité dans Todnem, 2005) adoptent une position plus consultative en identifiant 
un leader qui cette fois développe la vision du changement avec la participation de 
l'organisation. Enfin, à l'autre pôle Dessler, Starke et Cyr (2004), Kotter (1996) et Hoffman 
(2000) remplacent l'identification d'un agent par la création d'une coalition en faveur du 
changement au sein de l'organisation. Ils accordent ainsi plus d'importance au support du 
changement par le plus grand nombre que par un leader unique. 
À partir de ces constatations, nous proposons à notre tour un modèle inspiré des trois phases 
de Lewin et d'un amalgame des sous-étapes proposées par les 12 autres modèles décrits. Il ne 
s'agit pas ici de réinventer la roue, mais bien de reformuler les étapes pour intégrer le 
meilleur de ces modèles. Rappelons que les approches préconisées ici seront le changement 
évolutif, planifié et systémique, c'est-à-dire recherchant la cohérence entre culture, structure 
et stratégie organisationnelles. Les étapes retenues sont schématisées à la figure 2.1 et se 
détaillent comme suit: 
Décristallisation : L'organisation se prépare au changement. 
Selon Schrader (l 995), la motivation au changement est basée sur la conviction que le 
coût de ne pas changer est supérieur à celui de changer. L'organisation doit donc, au 
cours de la phase de décristallisation, générer et maintenir une insatisfaction avec le 
statu quo qui soit assez puissante pour dépasser J'inertie et la résistance au changement. 
Qui plus est, la préparation au changement est un facteur de réussite de celui-ci 
(Rimmer et al., 1996 cité dans Buchanan et al., 2005). Elle s'effectue par les étapes 
suivantes qui peuvent être plus ou moins entrecoupées selon les organisations et le 
contexte du changement. 
1.1	 Man!festa/ion de la nécessité du changement: L'organisation ressent le besoin de 
changement en réponse à des pressions externes, internes ou anticipées. Ces pressions 
sont le reflet d'un état à atteindre pour l'organisation. 
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On rejoint ici l'idée de Dunphy, Griffiths et Benn (2003) selon laquelle la première 
étape	 du changement est de développer une vision de l'objectif vers lequel 
l'organisation doit tendre. 
1.2	 Diagnostic: L'organisation mesure l'écart existant entre son état actuel (statu quo) et 
l'état souhaité. Elle accumule pour ce faire des faits et des données sur lesquels seront 
fondés le besoin de changement et, ultérieurement, sa planification. 
Des changements fondés sur des données et des faits mesurables ont plus de chance de 
succès (Burke, 2002). 
1.3	 Identification d'un agent de changement ou d'un groupe d'agents: L'organisation 
choisi un (ou plusieurs) agent de changement. 
Dunphy, Griffiths et Benn (2003) favorisent l'identification d'un agent de changement 
à l'intérieur de l'organisation afin de profiter de sa connaissance de l'organisation et de 
conserver à l'interne les aptitudes qui seront développées au cours du processus de 
changement. Nombre d'auteurs insistent aussi sur l'importance que le changement soit 
mené par un leader fort (Burke, 2002) et auquel les membres de l'organisation font 
confiance (Ives, 2005; Judge et EJenkov, 2005; Maurer, 2005). Il doit être clair, 
communicatif, exemplaire, cohérent dans ses actions (Dessler, Starke et Cyr, 2004) et 
avoir une vision à long terme et systémique (Madsen et Gigy, 2005). 
1.4	 Consulter pour développer une vis/on d 'ensemble: L'organisation consulte ses 
membres afin de définir clairement l'état à atteindre et les moyens généraux d'y 
parvemr. 
La consultation est selon plusieurs auteurs l'une des principales clés du succès du 
changement organisationnel (Axelrod el al., 2006; Boirai, 2005; Dessler, Starke et Cyr, 
2004; Judge et EJenkov, 2005; Karacsony, 2006). Axelrod et collègues (2006) 
rapportent d'ailleurs que selon une étude de l'université d'Oxford, plus de 68% des 
employés désirent s'impliquer de façon significative dans le changement. Lorsque la 
consultation n'a pas lieu, il se crée un écart entre le niveau d'engagement des initiés 
participant à la planification du changement et celui du reste de l'organisation qui n'y 
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est pas convié. Pour limiter la résistance et faire en sorte que le changement soit 
possible, cet écart d'implication doit être réduit, ce qui devient de plus en plus difficile 
à mesure que le changement progresse. Mieux vaudrait donc faire appel à la 
consultation générale dès les débuts du processus. 
Bien qu'exigeante pour l'agent, la consultation simplifie en bout de ligne le 
changement, car l'ensemble de l'organisation en comprend les enjeux, les dangers et 
les opportunités. Elle augmente aussi l'engagement, la collaboration et donc la 
créativité par la mise en commun de l'ingéniosité du plus grand nombre. Enfin, elle 
accroît la capacité de changement globale de l'organisation, puisque ses membres 
apprennent à le gérer et deviennent plus efficaces pour cette tâche (Axelrod et al., 
2006). 
1.5	 Communiquer la vision et développer un sentiment d ·urgence: L'organisation 
communique le diagnostic (le pourquoi du changement) et la vision (le comment) à ses 
membres. 
À cette étape, il est important de présenter d'abord les raisons du changement de façon 
que les individus en ressentent le besoin sur le plan émotionnel. On misera sur des 
images fortes et sur un niveau de langage adapté à l'audience (Maurer, 2005). Cela 
permet d'augmenter le niveau d'insatisfaction avec la situation actuelle (Schrader, 
1995), de faire croire à la nécessité du changement (Burke, 2002; Hoffman, 2000) et 
d'augmenter le sentiment d'urgence (Burke, 2002; Kotter, 1995). 
Une vision clairement définie et communiquée est aussi essentielle à la bonne marche 
du changement (Kotter, 1995; Hoffman, 2000; Burke, 2002; Dunphy, Griffiths et Benn, 
2003), puisqu'elle aidera à réduire le sentiment d'insécurité lié à celui-ci (Hoffman, 
2000; Burke, 2002, Dessler, Starke et Cyr, 2004) et à convaincre les membres de 
l'organisation de la direction choisie (Burke, 2002). Cette communication pourra 
d'abord être effectuée avec les membres de la direction pour recevoir leur appui 
(Atkinson, Schaefer et Viney, 2000; Hoffman, 2000; Ives, 2005; Karacsony, 2006; Post 
et Altman, 1994; Schrader, 1995), ce qui diminuera ensuite la résistance au changement 
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au sein des niveaux hiérarchiques inférieurs. Devant les leaders de l'organisation, il 
sera utile de faire la démonstration des avantages stratégiques du changement afin 
qu'ils y adhèrent et l'intègrent à leur propre gestion (Hoffman, 2000). 
1.6	 Créer une coalition en faveur du changement: Une communication efficace du 
diagnostic et de la vision pennettra de rallier un maximum d'individus autour de celle­
ci. La coalition pourra être fonnelle (fonnée d'agents secondaires désignés pour aider 
l'agent de changement principal) ou infonnelle (formée de récepteurs se ralliant d'eux­
mêmes au changement et qui le supporteront naturellement). 
La participation des récepteurs à différentes activités entourant la planification et la 
réalisation du changement mène à leur engagement personnel envers celui-ci. Ces 
individus impliqués deviennent des défenseurs naturels du processus de changement 
(Rimmel' et al., 1996 cité dans Buchanan et al., 2005; Burke, 2002). 
1.7	 Planifier le changement: L'agent de changement, en partenariat avec la coalition, 
planifie le changement de façon plus détaillée. 
À cette étape, on s'assure que les changements planifiés seront soutenus par la culture, 
la structure et les stratégies actuelles de l'organisation. Sinon, on planifiera également 
de faire les ajustements nécessaires au maintien de la cohérence de l'organisation. 
2	 Mouvement: L'agent de changement et la coalition mettent en œuvre le programme de 
changement. 
Pour celte phase, on s'inspire directement des modèles de Dessler, Starke et Cyr 
(2004), Hoffman (2000) et Kotter (1995). Les trois étapes qu'elle comprend peuvent 
être répétées en boucle. 
2.1	 Rendre les outils et les ressources nécessaires au changement disponibles au sein de 
l'organ isation. 
2.2	 Générer des gains à cour/terme. 
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2.3	 Consolider les gains et produire plus de changement: Avec une communication 
efficace des succès, il est possible d'utiliser les circonstances favorables pour produire 
plus de changement. 
3	 Recristallisation : L'agent s'assure de la durabilité du changement. 
3.1	 Renforcer et institutionnaliser le changement: L'organisation s'assure que le 
changement est cohérent avec sa culture, sa structure et ses stratégies. Si tel n'est pas le 
cas, elle procède aux ajustements nécessaires. À cette étape, les résultats du 
changement doivent être mesurés et communiqués au sein de l'organisation. 
3.2	 Surveiller le progrès etfaire les ajustements nécessaires: Le changement n'est jamais 
réellement terminé, puisque la culture, la structure et les stratégies, anciennes et 
nouvelles, sont en constant renouvellement. 
C'est ce modèle qui servira de base à l'analyse des changements organisationnels passés et en 
cours à Mine Raglan. Il sera intéressant de comparer le déroulement réel des changements 
vécus par l'organisation étudiée à ce modèle théorique. Cependant, on gardera en mémoire 
que les sous-étapes décrites peuvent s'entrecouper et même se présenter dans un ordre 
différent mais tout aussi optimal selon les situations rencontrées. Chacune devra toutefois être 
présente pour assurer l'efficacité de la réalisation des changements proposés et elles devront 
respecter l'ordre Décristallisation-Mouvement-Recristallisation initialement proposé par 
Lewin (1958). 
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Figure 2.1 Modèle théorique de changement organisationnel 
CHAPITRE III 
OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE 
3.1 Objectifs de l'étude 
Il a été démontré au cours des chapitres précédents comment le monde mImer doit 
aujourd'hui affronter de grands défis de gestion environnementale. Préoccupations et 
revendications des parties prenantes, resserrement de la réglementation, accroissement des 
responsabilités avec l'éloignement des exploitations sont autant de facteurs favorisant la 
multiplication des programmes d'amélioration de la performance environnementale de 
l'industrie. Or, on constate aussi que gestion environnementale et gestion du changement sont 
des défis organisationnels intimement liés. Cependant, le thème de la gestion du changement 
dans les organisations, quoique largement exploré dans la littérature, n'est que très peu 
développé en ce qui concerne la gestion environnementale. Peu d'outils spécifiques à cette 
discipline sont offerts aux gestionnaires et conseillers en environnement. Par ailleurs, de tels 
outils, bien qu'utiles, ne peuvent être utilisés efficacement sans une compréhension profonde 
de J'organisation où l'on tente de les mettre en pratique. 
La présente étude de cas vise donc trois grands objectifs. D'une part, elle permettra d'évaluer 
la capacité de changement d'une organisation, Mine Raglan, en regard de ses modalités de 
changement, des facteurs de réussite et d'échec qu'on y rencontre et des forces et des 
faiblesses qu'on y observe. D'autre part, l'étude identifiera les défis spécifiques rencontrés 
par cette organisation et liés à ses caractéristiques propres comme son isolement 
géographique. Enfin, l'étude a pour but d'utiliser ces constats afin de formuler des 
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recommandations pour mener à bien les changements entrepris par l'organisation, en 
particulier la mise en œuvre de son PGMR. 
3.2 Énoncé des questions de recherche 
Au cours de la recherche, différents processus de changement en cours ou passés s'étant 
déroulés à Mine Raglan ont été analysés. Ces changements ont été ou seront implantés par 
di fférents secteurs de l'organisation comme le Service de la prévention en santé et sécurité au 
travail, le Service de la formation, le Service informatique, le Groupe d'optimisation des 
procédés (Six Sigma) et le Service de l'environnement. Ce regard porté sur différents 
processus de changement visait à répondre à trois questions de recherche: 
Les processus de changement tels que vécus par Mine Raglan suivent-ils les phases et les 
étapes décrites dans le modèle proposé à la section précédente? Un modèle plus 
représentatif de la réalité pourrait-il être proposé: 
1.1	 Pour Mine Raglan? 
J.2 Pour l'implantation de son nouveau PGMR? 
2	 Quels sont les facteurs de réussite ou d'échec du changement ressentis par les acteurs du 
changement de Mine Raglan. Ces facteurs sont-ils comparables à ceux repérés dans la 
littérature? 
3	 Quelles sont les forces et les faiblesses de l'organisation en matière de changement 
organisationnel? 
3.1	 Comment Mine Raglan peut-elle surmonter ses faiblesses? 
3.2 Comment Mine Raglan peut-elle exploiter pleinement ses forces? 
Ultimement, l'étude de cas proposée visait à produire des outils pour faciliter la gestion du 
changement à la mine Raglan et en particulier les changements à teneur environnementale. 
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3.3 Méthodologie de recherche 
3.3.1 Stratégie de recherche 
La stratégie de recherche sélectionnée pour répondre aux questions de recherche est l'étude 
de cas. Yin (1994) définit cette approche comme étant une recherche empirique portant sur 
des phénomènes actuels dans un contexte réel. Ce type de recherche a une pertinence 
particulière lorsque les limites entre le phénomène étudié et son contexte ne sont pas bien 
définies (Yin, ] 994), c'est-à-dire 'lorsque le phénomène est complexe et fait intervenir 
« simultanément plusieurs variables dépendantes et plusieurs variables indépendantes dans un 
modèle de relations interdépendantes. » (Contandriopoulos et al., 2005, p. 37) Ainsi, l'étude 
de cas est utile lorsque les conditions dans lesquelles se déroule le phénomène, dans le cas 
présent un processus de changement organisationnel, sont pertinentes à son explication (Yin, 
1994). Puisque l'organisation est décrite comme un système ouvert présentant des 
interactions fortes entre ses parties et avec son environnement (Burke, 2002), il est justifié de 
l'étudier en tenant compte de l'ensemble de ces interactions. Cest ce que l'étude de cas, qui 
se veut systémique, permet (Contandriopoulos et al., 2005). 
Yin (1994) affirme que le design de recherche d'une étude de cas devrait énoncer: 
• les questions de recherche; 
• les propositions de l'étude; 
• les unités d'analyse; 
• le 1ien logique existant entre les données et les propositions; 
• les critères d'interprétation des données. 
Les questions de recherche ayant été énoncées à la section précédente et le modèle développé 
au chapitre II constituant la proposition de recherche, nous nous attarderons ici aux trois 
dernières composantes du design de recherche. Les unités d'analyses, les méthodes de 
collecte de données choisies, les méthodes d'analyses qui seront utilisées pour lier données et 
propositions et les critères d interprétation des données seront décrits. Les questions de 
validité, de fiabilité, d'objectivité, de généralisation et d'éthique seront quant à elles abordées 
au fur et à mesure qu'elles surviendront et résumées en fin de chapitre. 
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3.3.2 Unités d'analyse 
L'unité d'analyse correspond à la définition du cas étudié. Pour la présente étude, il s'agit de 
la capacité de changement d'une organisation. Puisqu'une seule organisation a été étudiée, 
nous avons ici affaire à l'étude d'un cas unique. Par contre, nous avons eu recours à trois 
niveaux d'analyse: les étapes préconisées par l'organisation dans son processus de 
changement, les facteurs de réussite et d'échec qu'elle identifie et ses forces et faiblesses en 
matière de changement. Selon Contandriopoulos et collègues (2005, p.. 38) « l'étude de cas 
unique [... ] offre un potentiel élevé de validité interne» en raison de la profondeur d'analyse 
qu'elle permet. La généralisation de ses conclusions est toutefois limitée. C'est d'ailleurs une 
critique régulièrement formulée à l'égard des études de cas. Il sera démontré plus loin 
comment cette limite peut être surmontée grâce à la technique d'analyse du pallern-matching 
(appariement de modèles) (Contandriopoulos et al., 2005; Tellis, 1997, Yin, 1994). 
3.3.3 Approche générale pour la collecte des données: la recherche-action participative 
Les données collectées devraient permettre d'analyser les trois unités d'analyse proposées 
afin de répondre aux questions de recherche énoncées précédemment. Pour cette pOltion de la 
recherche, une approche basée sur les principes de la recherche-action participative 
(parlicipatory action research) a été développée. Cette approche permet de lier science et 
pratiques réelles par la collaboration entre le chercheur et des individus liés au phénomène 
étudié (Coghlan, 2003; White, Suchowierska et Campbell, 2004). La recherche-action 
participative est aussi une activité intégmnt la recherche sociale, l'éducation et le travail 
pratique (Hall, 198] cité dans White, 2004). Elle a pour objectif la recherche d'informations 
et d'idées permettant de résoudre des problèmes au sein d'une organisation (Coghlan, 2003; 
Whyte, 1991 cité dans White, Suchowicrska et Campbell, 2004). Pour Reason (1988, cité 
dans LOfman, Pelkonen et Pietila, 2004), la recherche-action participative se fait pour des 
individus et non sur des individus. Relativement à l'enjeu du changement organisationnel, 
Coghlan (2003) note quant à lui que la recherche-action contribue à générer des 
connaissances utiles sur la façon dont les organisations gèrent Je changement et sur la 
manière dont les principaux acteurs du changement perçoivent leur rôle. Elle vise donc à 
résoudre un problème pour le client tout en contribuant à la recherche scientifique. 
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Par ailleurs, certains auteurs insistent aussi sur la pertinence que la recherche-action soit 
menée par un insider, soit un membre de l'organisation agissant à la fois à titre d'acteur et de 
chercheur (Coghlan, 2003; LOfman, Pelkonen et Pietila, 2004). Cette double fonction donne 
au chercheur-acteur plus de crédibilité au sein de l'organisation et lui permet d'obtenir un 
degré de collaboration plus élevé ce qui contribue à faciliter le processus de recherche-action 
dans son ensemble (Lofman, Pelkonen et Pietila, 2004). De plus, le fait d'avoir une 
expérience concrète de l'organisation permet au chercheur-acteur de disposer d'informations 
impl ici tes comme le jargon de l'organisation, ses tabous, les préoccupations de ses membres, 
la façon d'obtenir des renseignements informels, les écarts entre sa rhétorique et sa pratique 
et les évènements critiques et leur signification pour l'organisation. Les données recueillies 
par le chercheur-acteur ont le potentiel d'être plus riches et plus complètes que pour un 
chercheur externe à l'organisation (Coghlan, 2003). 
Ainsi, une recherche-action participative menée par un chercheur-acteur a été menée pour 
amasser les données nécessaires à l'analyse. Notre rôle était à la fois celui d'agent de 
changement lors de la mise en œuvre d'un PGMR et de chercheur se penchant sur la capacité 
et les modalités de changement au sein de l'organisation. En tant qu'employée oeuvrant à 
temps partiel au Service de l'environnement de cette organisation depuis 2002, nous 
disposons déjà de connaissances officielles et non officielles sur celle-ci. Entre autres 
bénéfices, cette expérience de l'organisation a été utile pour bâtir l'équipe qui a participé à la 
recherche en tant que cochercheurs. 
À ce sujet, Danley et Ellison (1999 cité dans White, Suchowierska et Campbell, 2004) notent 
que la motivation et l'investissement des participants (cochercheurs) sont des facteurs clé de 
leur participation active et durable dans le processus de recherche. Les cochercheurs doivent 
être représentatifs des groupes à l'étude et, de préférence, retireront des bénéfices des 
conclusions de la recherche. White, Suchowierska et Campbell (2004) décomposent la 
sélection des participants en sept étapes: (1) sélectionner les participants potentiels, (2) faire 
valoir les bénéfices attendus de la recherche, (3) pénétrer un groupe de participants potentiels, 
(4) développer le lien de collaboration (avec et entre les participants), (6) recruter les 
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participants et (7) les retenir au sein de l'équipe de recherche. Le fait que les participants 
potentiels soient des collègues de travail a certainement été utile à l'accomplissement de 
chacune de ces étapes. 
Les cochercheurs ont donc été choisis parmi les services de Mine Raglan agissant 
régulièrement comme agents de changement. Des représentants des services de 
l'environnement, de la prévention et de l'hygiène industrielle, de la formation, de 
l'informatique et de l'optimisation des procédés ont accepté de participer à l'étude. Les 
personnes désignées ont eu à accomplir trois tâches principales au cours de la recherche. 
D'une part, ils ont collaboré à la construction des questionnaires d'entrevue. D'autre part, ils 
ont participé à un forum sur le changement organisationnel dans la cadre duquel ils étaient 
invités à partager leurs expériences en la matière afin de dresser un portrait des modalités de 
gestion du changement à la mine Raglan. 
3.3.4 Sources de données et méthodes de collecte 
Pour mener une étude de cas, diverses sources de données sont disponibles telles les 
documents, archives, observations directes, observations participantes et artéfacts. Une borme 
étude de cas se doit d'utiliser plus d'un type de données de façon complémentaire afin de 
permettre leur triangulation (Yin, 1994). « De cette façon, toute découverte ou conclusion 
d'une étude de cas devient plus convaincante et exacte si elle est basée sur différentes sources 
d'information »9 (Yin, 1994, p. 92) Yin, Bateman et Moore (1983 cité dans Yin, 1994) 
confirment d'ailleurs que les études de cas faisant appel à plusieurs sources de données sont 
de qualité supérieure à celles qui n'en utilisent qu'une seule. En effet, si l'analyse des 
diverses sources de données converge vers une conclusion commune, la validité interne de 
l'étude s'en trouvera accrue. 
Pour les besoins de l'étude, il a donc été décidé d'utiliser quatre différentes sources 
d'information permettant de trianguler une partie des données et d'accéder à des informations 
précises que les autres sources n'auraient pas pu permellre d'obtenir. 
9 « Thus any finding or conclusion in a case study is Iikely to be much more convincing and accurate if 
il is based on several different sources of infonnation [ ... ] }) (Yin, 1994, p. 92). 
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A. Entrevues semi-dirigées 
Des entrevues semi-dirigées ont été menées auprès de récepteurs du changement de Mine 
Raglan, qui occupent des fonctions à différents niveaux hiérarchiques de l'organisation. Les 
questionnaires ont été construits en collaboration avec les cochercheurs et visent 
principalement à identifier les perceptions des récepteurs quant aux facteurs de réussite et 
d'échec et aux forces et aux faiblesses de la compagnie en matière de changement 
organisationnel. Le questionnaire d'entrevue est présenté à l'appendice B.I. 
L'échantillon de sujets ayant répondu au questionnaire est non probabiliste et formé par 
quotas. La population ciblée était constituée de l'ensemble des individus à l'emploi de la 
mine Raglan au mois d'août 2006, à l'exception des cadres supérieurs (membres de la haute 
direction). Elle totalisait 531 personnes. Les répondants ont été choisis au hasard soit par leur 
superviseur, soit en nous présentant directement sur leur lieu de travail. Comme dans le cas 
d'échantillons non probabilistes les méthodes statistiques servant à déterminer la taille 
requise d'un échantillon ne sont pas pertinentes (Contandriopoulos et al., 2005), Seidman 
(1991) recommande gue le nombre de personnes soumises à un entretien reflète la variété des 
pal1icipants et que des entrevues soient menées jusqu'à saturation de l'information. On a 
donc interrogé un nombre proportionnel à la réalité de représentants de chaque niveau 
hiérarchique et de chaque groupe culturel à l'intérieur de tous les secteurs de travail. Les 
entrevues ont été menées jusqu'à ce que l'information devienne redondante. Ainsi, après 22 
entrevues, soit 4% de la population, les réponses obtenues ont commencé à se répéter, mais 
afin de s'assurer de recueillir un maximum d'opinions, 34 sujets (6% de la population) ont 
été interrogés au total. 
Tel que mentionné, l'échantillon formé devait être le plus représentatif possible des 
proportions de chaque niveau hiérarchique, secteur de travail et groupe culturel. Pour les 
besoins de l'étude, on a donc divisé l'organisation en deux niveaux hiérarchiques, soit le 
niveau inférieur formé des travailleurs dits exécutants et le niveau supérieur formé des 
gestionnaires intermédiaires portant le titre de superviseur ou de contremaître. Il s'agissait 
d'employés relevant d'un surintendant et ayant un groupe de travailleurs sous leur 
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supervision. Afin de bien marquer la limite entre les deux niveaux, les individus ayant des 
employés sous leur supervision mais ne relevant pas directement d'un surintendant ont été 
placés dans le groupe de niveau inférieur. Suivant cette répartition, on a détenniné que 10,5% 
de la population appartenait au groupe des superviseurs. Quant à notre échantillon, il était 
fonné de six superviseurs, soit 18%. Notons enfin que les surintendants n'ont pas été 
interviewés dans le cadre de cette étude. 
Par ailleurs, 24% des employés interrogés étaient Inuits alors que ce groupe représente 
actuellement 16% de la population des travailleurs de Mine Raglan (D. Colpron, 
Communication personnelle, 18 août 2006). À cet effet, une traduction du questionnaire du 
français vers l'anglais a été effectuée en prenant soin de conserver la signification exacte des 
questions et des réponses. La traduction a d'ailleurs été révisée par un employé inuit dont la 
langue maternelle est l'anglais. Enfin, d'autres différences culturelles pourraient être 
attribuées au secteur de travail des employés, à leur sexe, à leur âge ou à leur ancienneté. Ces 
informations ont donc été recueillies pour chaque répondant. Les caractéristiques de la 
population et de l'échantillon soumis à un entretien sont résumées au tableau 3.1. 
Tableau 3.1 Comparaison de la composition de la population étudiée et de j'échantillon 
interviewé. 
Pourcentnge Nombre de Pourcenlnge 
dela personnes de 
population interviewées l'échantillon 
Niveau Inférieur 89,5 28 82,4 
hiérmchique Supérieur 10,5 6 17,6 
Origine Inuils 16 8 23,5 
Non Inuits 84 26 76,5 
Dépnrtemenl Ressources humaines 18,6 8 23,5 
Environnement Snnté Sécurité 4,5 1 2,9 
Services techniques el de surface 20,2 7 20,6 
Mine 36,3 12 35,3 
Concenlmteur 14,1 4 11,8 
Approvisionnement 2,6 2,9 
Services administratifs 1,8 2,9 
Géologie 1,5 
° ° 
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Du point de vue de la recherche, l'entrevue présente des avantages certains, maIS aussI 
quelques inconvénients. Elle permet d'avoir un accès direct au sujet, donc à de l'information 
dont lui seul dispose et à laquelle la seule observation ne permet pas d'accéder. Les 
perceptions des individus appartiennent à cette catégorie d'information. Cependant, la 
collaboration des individus implique le risque de la réactivité d'une mesure, c'est-à-dire 
l'introduction d'un biais dû à la présence d'un observateur. Le phénomène de désirabilité 
sociale est une forme de biais pouvant être induit au cours d'une entrevue et dont il a fallu se 
méfier (Contandriopoulos et al., 2005; Mace et Pétry, 2005). Pour ce faire, nous avons insisté 
au début de chaque entrevue sur le caractère confidentiel des réponses fournies et sur 
l'importance de répondre avec honnêteté pour assurer la validité de la recherche. Cela a 
probablement aidé à réduire la réactivité et ainsi augmenter la fiabilité de l'instrument. 
D'ailleurs, nous avons rarement senti qu'un sujet éprouvait un malaise devant une question, 
mais lorsque la situation se présentait, le sujet était encouragé à répondre en lui rappelant 
qu'aucune information ne pouvait être retenue contre lui. À J'opposé, nous avons perçu que 
la majorité des répondants ne craignait pas de dire le fond de sa pensée et semblait même 
contente de pouvoir exprimer son opinion. D'autre part, comme les entrevues étaient menées 
par une chercheure-actrice, il a été important de s'assurer qu'elles soient effectuées avec la 
même profondeur que si nous avions été un élément extérieur à l'organisation. En effet, 
Coghlan (2003) mentionne le danger que le chercheur-acteur déduise de l'information qui 
n'ait pas été explicitement mentionnée par le répondant. Nous avons donc pris soin de 
pousser les sujets à formuler clairement leur pensée pour ne pas prendre le risque 
d'extrapoler faussement une réponse. 
B. Forum d'informateurs clés 
Décrit par Collerette et Schneider (2002) comme un outil de collecte de données sur l'état de 
l'organisation, la technique du forum d'informateurs clés pennet de recueillir les opinions et 
les impressions de personnes choisies au sein de l'organisation et s'exprimant sur un aspect 
particulier de celle-ci. Pour la présente étude, des agents de changement choisis comme 
cochercheurs ont été appelés à partager une expérience de changement organisationnel vécue 
à Mine Raglan. Ils devaient s'exprimer, d'une part, sur leur perception du changement 
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organisationnel auquel ils ont participé en effectuant l'implantation de ce dernier dans la 
compagnie et, d'autre part, sur la façon dont ils l'ont opéré. Le forum visait l'obtention de 
trois principaux ensembles d'information, à savoir les étapes suivies par les agents dans leur 
implantation d'un changement, les facteurs de réussite et d'échec rencontrés et les défis et 
particularités propres à la mine Raglan quant à sa gestion du changement. 
La technique du forum dïnformateurs clés ne visait pas la recherche de consensus entre les 
participants, mais seulement la collecte d'information sur l'organisation. En confrontant les 
propos des collaborateurs, on a pu dresser un portrait global et diversifié de l'état des 
perceptions du groupe (Collerette et Schneider, 2002). Pour la mener à bien, les cochercheurs 
ont été informés quelques semaines à l'avance des thèmes abordés au cours de la rencontre 
afin qu'ils puissent préalablement réfléchir à leur expérience vécue à ('occasion d'un 
changement organisationnel. Au cours de la rencontre, le rôle du chercheur-acteur était de 
stimuler les échanges, de faciliter l'expression des idées et d'encadrer les débats (Collerette et 
Schneider, 2002). 
Comme pour l'entrevue, le degré de réactivité de cette méthode peut être assez élevé, mais le 
fait de considérer les participants comme des cochercheurs et de leur expliquer clairement les 
objectifs de l'étude a permis de diminuer ce risque. Par ai lieurs, les cochercheurs identifiés 
étant de proches collègues de travail, la confiance existant entre ces individus était assez 
élevée pour favoriser la libre expression des opinions de chacun. En tant qu'animatrice de la 
discussion, nous avons tout de même pris soin d'équilibrer le temps de parole alloué à chacun 
(Collerette et Schneider, 2002). Enfin, il est intéressant de noter que les objectifs de la 
rencontre ont évolué au cours de celle-ci à la suite de commentaires reçus de la part de 
certains cochercheurs qui jugeaient intéressant d'aborder un sujet plutôt qu'un autre. Les 
participants ont donc rempli leur mandat en s'investissant au-delà de ce qui leur était 
initialement demandé. 
C. Observation participante 
Afin de trianguler les données recueillies lors des entrevues et du forum, l'observation 
participante a été pratiquée tout au long de l'intervention du chercheur-acteur dans 
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l'organisation. Pour garder trace des observations effectuées (comportements, témoignages, 
etc.) ainsi que de l'évolution des perceptions du chercheur-acteur au fil de la recherche, des 
notes ont été prises sur une base quotidienne. Par ailleurs, Contandriopoulos et coJlègues 
(2005) ainsi que Mace et Pétry (2005) soulignent que la réactivité de cette méthode est faible, 
puisque les sujets confondent le chercheur avec le collègue de travail. Sur le plan éthique, 
bien que chaque individu ne soit pas systématiquement informé qu'il est observé, 
l'organisation, elle, est au courant. De plus, les individus s'interrogeant sur le rôle du 
chercheur-acteur ont été informés de la recherche et de ses objectifs. 
D. Observation documentaire 
L'utilisation de documents est venue compléter les trois autres sources de données par 
l'apport d'informations principalement factuelles. Certains documents officiels dédiés à une 
consultation interne ou externe ont été ciblés. 11 s'agit des rapports annuels de développement 
durable, des résultats de sondages menés par le Département des ressources humaines et des 
rapports de performance de certains des services participants. Des documents non officiels 
comme des lettres, mémos ou courriels ont aussi servi de source de données. 
L'observation documentaire est réputée être la moins réactive des méthodes de collecte de 
données (Contandriopoulos el af., 2005). Il a toutefois fallu se méfier des documents officiels 
et des communications s'adressant aux parties prenantes externes à l'organisation, car dans 
ces cas le phénomène de désirabilité sociale est important et peut considérablement biaiser les 
propos exprimés. Dans le domaine de la gestion environnementale, Rhee et Lee (2003) 
traitent de ce phénomène comme de l'écart entre la rhétorique véhiculée par une organisation 
et son action réelle. Aussi, dans les cas de discordance entre les documents et les autres 
sources de données, c'est le contexte qui a dicté laquelle ou lesquelles des mesures devaient 
être prises en compte. Cependant, à l'exception des rappol1s de développement durable ou de 
performance destinés au public, aux autorités gouvernementales ou aux représentants des 
communautés locales, la réactivité des documents étudiés est pratiquement nulle (Mace et 
Pétry, 2005). 
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3.3.5 Traitement des données 
Afin de compléter le design de notre étude de cas, la façon de lier les données à la proposition 
a été arrêtée et les clitères d'interprétation de ces données ont été déterminés. À ces fins, la 
méthode de l'appariement de modèles (patlern-matching) proposée par Yin (1994) a été 
retenue. 
Dans un premier temps, l'information récoltée a été classifiée afin d'obtenir un corpus 
structuré de données pouvant servir à l'analyse (Mace et Pétry, 2005). Les informations ont 
été regroupées en cinq catégories: les informations factuelles permettant de décrire le 
contexte; les informations ayant trait aux forces et aux faiblesses de j'organisation en matière 
de changement; les informations permettant d'ordonner les étapes suivies lors des processus 
de changement; les informations énonçant les facteurs de réussite et d'échec du changement à 
Mine Raglan; les défis et les particularités propres à la mine Raglan en matière de gestion du 
changement. 
À l'intérieur de ces catégories, un traitement statistique des données recueillies par entrevues 
a été effectué afin de produire un portrait global de l'opinion de la population. Les données 
recueillies lors du forum ont également été traitées de manière à tàire ressortir, si possible, un 
schéma général d'implantation du changement à la mine Raglan. On visait ainsi à faire 
émerger des expériences partagées par chaque cochercheur un modèle général représentatif 
de la réalité de l'ensemble des agents de changement. Les leviers et les obstacles rencontrés 
par chacun ont aussi été regroupés pour être analysés au chapitre suivant. 
Dans un deuxième temps, on a procédé à l'analyse proprement dite des données. C'est là 
qu'est intervenue la méthode de l'appariement de modèles. Il s'agissait essentiellement de 
comparer le modèle et les données théoriques développés au chapitre II avec le modèle 
ressortant des observations empiriques faites au cours de la recherche (Contandriopoulos el 
al., 2005 et Yin, 1994). Contandriopoulos et collègues (2005) décrivent ce processus de 
modélisation des données empiriques comme une formalisation théorique de celles-ci et une 
construction progressive d'une explication optimale du phénomène étudié. Pour la présente 
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étude de cas, le critère d'interprétation des données était le degré d'appariement entre les 
modèles empirique et théorique. 
3.3.6 Validité, fiabilité et réactivité 
La qualité du projet de recherche présenté ici repose entre autres sur sa validité interne, c'est­
à-dire sur la certitude que ses conclusions reflèteront bien ce qui s'est effectivement passé au 
cours de la recherche (Mace et Pétry, 2005). L'étude de cas unique, en raison de la 
profondeur d'analyse qu'elle offre, présente en effet un potentiel élevé de validité interne 
(Contandriopoulos et al., 2005). Par ailleurs, la validité des données collectées a été assurée 
par la triangulation des sources de données, puisque la multiplication des mesures d'un même 
phénomène augmente la validité de construit (Yin, 1994). 
Pour ce qui est de la validité externe de l'étude proposée, elle correspond à la certitude que 
les résultats puissent être généralisés à d'autres organisations (Mace et Pétry, 2005). Dans la 
présente étude de cas, les résultats ne pourront être généralisés que s'il y a concordance entre 
le modèle empirique développé à partir des données et le modèle théorique construit au 
chapitre II. La validité, la fiabilité et la réactivité de chaque instrument de mesure ont quant à 
elles été couvertes précédemment lors de la présentation des méthodes de collecte des 
données. 
Enfin, pour assurer le caractère éthique de la recherche, l'organisation ad' abord été informée 
des objectifs visés par celle-ci. Pour ce qui est des sujets, leur consentement libre et éclairé a 
été obtenu avant le début de chaque entrevue, de même que lors du forum auquel ont 
participé les cochercheurs. Le consentement éclairé signifie que les sujets acceptent de 
participer à la recherche en toute connaissance de cause. Le consentement libre des sujets 
signifie quant à lui qu'aucune contrainte ou influence indue n'ait été exercée sur eux, qu'on 
leur ait accordé un temps de réflexion suffisant et qu'ils connaissaient leur droit de se retirer 
en tout temps de la recherche. Enfin le consentement devait être clairement exprimé, mais il 
n'avait pas à être écrit, puisque la recherche n'entraînait pas de risques physiques (Mace et 
Pétry, 2005). Ces conditions ont été respectées pour les sujets appelés à participer à une 
entrevue et pour les cochercheurs. Les résumés de l"information transmise aux sujets et aux 
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cochercheurs avant leur participation sont présentés aux appendices B.2 et B.3. Toutefois, 
pour limiter la réactivité de cet instrument de mesure, les informations recueillies par 
l'observation participante n'ont pu répondre à ces critères. Pour ce qui est de l'observation 
documentaire, elle n'a servi qu'à amasser des informations factuelles et non à rapporter des 
propos exprimés par des individus et elle ne nécessitait donc pas le consentement de leur 
auteur. Qui plus est, la majorité des documents consultés était de type officiel. Dans tous les 
cas, la confidentialité et l'anonymat des infonnations recueillies ont été respectés. 
CHAPITRE IV 
CAS D'ÉTUDE: MINE RAGLAN 
4.1 Historique et particularités de Mine Raglan 
Mine Raglan, anciennement propriété de la compagnie Falconbridge Limitée, appartient 
depuis août 2006 à la société minière Xstrata. Bien que ses bureaux administratifs soient 
localisés à Rouyn-Noranda, les opérations d'extraction et de transformation du minerai de la 
mine Raglan s'effectuent sur un site minier situé à l'extrémité septentrionale du Québec dans 
la région du Nunavik. La propriété Raglan s'étend sur plus de 1600 hectares de terrain 
(Roche, s.d.) au nord du 6l e parallèle, respectivement à 115 km au sud-est el 60 km à l'ouest 
des communautés inuites de Salluit et Kangiqsujuaq (Falconbridge LIée - Mine Raglan, 
2006). Le site n'est accessible que par voie maritime ou aérienne et seuls les employés de la 
mine et de ses sous-traitants, originaires du sud et du nord de la province, y résident. 
Avant son acquisition en 2006 par Xstrata, Falconbridge avait effectué des travaux 
d'exploration sur la propriété Raglan à partir de 1957. Les développements miniers sur les 
claims ne sont toutefois devenus économiquement intéressants qu'au début des années 1990 
alors que le marché du nickel a commencé à croître, principalement en raison d'une hausse de 
la demande en acier inoxydable (Roche, s.d.). Falconbridge, qui avait déjà entrepris une vaste 
étude de caractérisation d.u milieu en 1981, a intensifié ses travaux en 1990 et en 1991 afin 
d'acquérir une meilleure compréhension des environnements biophysique et humain dans 
lequel la mine Raglan était appelée à s'implanter (Roche, s.d.) et afin « de recueillir les 
données environnementales de base nécessaires à la bonne planification du projet minier» 
(Roche, 1992, p.5). 
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En J995, FaJconbridge Limitée - Mine Raglan signe le Raglan Agreement (Entente Raglan) 
avec la Société Makivik et quatre regroupements politiques représentant les communautés de 
Salluit et de Kangiqsujuaq. Cette entente de principe accorde à la mine Raglan Je droit 
d'exploiter les ressources minérales de son claim sous certaines conditions ayant trait à la 
conservation de l'environnement, à J'attribution d'emplois aux Inuits, au développement 
économique du Nunavik et au versement de redevances monétaires aux cinq parties 
signataires de l'entente. Pour assurer le respect des différentes closes de l'entente, maintenir 
un dialogue continu sur les questions qu'elle aborde et permettre aux Inuits d'exprimer leurs 
préoccupations notamment à l'égard des enjeux environnementaux, le Raglan Committee 
(Comité Raglan) est formé par les signataires de l'entente et depuis se réunit de deux.à quatre 
fois par année (SNCcLavalin, 2006). 
L'étude d'impact environnemental, l'Entente Raglan et l'approbation du projet minier par les 
autorités gouvernementales ont permis de débuter la construction de la mine en 1996 pour 
commencer à la fin de 1997 les activités d'extraction. Ce chantier a d'abord requis la 
réhabilitation d'infrastructures déjà existantes dont un port de mer et 62 kilomètres (km) de 
route ayant appartenu à la compagnie Asbestos Corporation Limited, qui avait exploité la 
mine d'amiante Purtuniq dans la même région entre 1972 et 1984. Mine Raglan a également 
dû procéder à J'aménagement de plus de 100 km de nouvelles routes, à la mise à niveau d'un 
aéroport et à la construction d'un barrage afin de former un réservoir d'eau douce d'une 
superficie de 9,5 km2 et d'une capacité de J 500000 m3 alimentant la mine en eau brute et 
en eau potable. Diverses autres infrastructures essentielles à l'exploitation minière ont aussi 
été construites, dont un concentrateur capable de traiter 800 000 tonnes de minerai par an, 
une centrale énergétique au diesel de 18 mégawatts (MW) et divers autres lieux de services 
relatifs à la production (complexe d'habitation, usines de traitement des eaux usées 
domestiques et industrielles, bureaux, garages, site d'enfouissement, incinérateur, parc à 
résidus miniers, etc.) (Roche, s.d.). 
Ces différentes infrastmctures sont réparties sur trois sites (voire figure 4.]) soit Katinniq, où 
se concentrent les activités minières actuelles, Baie Déception où se trouvent les installations 
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portuaires ct Donaldson où sont situés l'aéroport, le campement dédié aux activités 
d'exploration minière et les prochains sites d'exploitation. Aujourd'hui, le concentrateur a 
une capacité annuelle de 1,1 million de tonnes de minerai et produit environ 140000 tonnes 
de concentré par an contenant environ 17% de nickel, 5% de cuivre et 0,3% de cobalt (Mine 
Raglan, à paraître). L'ensemble des opérations requiert la production de 47 MW d'électricité 
nécessitant une consommation de plus de 45000000 de litres de diesel par an. Raglan 
compte aussi trois mines souterraines et une fosse à ciel ouvert en opération, cinq fosses à 
ciel ouvert dont l'exploitation est terminée et projette J'exploitation de quatre mines 
souterraines et quatre fosses à ciel ouvert. Les réserves de minerai, constamment renouvelées 
par la découverte de nouveaux gisements, permettront de poursuivre l'opération du site pour 
au moins 20 autres années. 
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Figure 4.1 Localisation des sites de Mine Raglan 
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4.2 Mine Raglan et la gestion environnementale 
Deux principaux facteurs ponctuent l'attitude de Mine Raglan quant à sa volonté d'honorer 
ses responsabilités sociale et environnementale. D'une part, l'isolement du site d'exploitation 
et conséquemment la multitude d'infrastructures qu'il comporte font en sorte que Xstrata 
Nickel - Mine Raglan doive assurer elle-même un nombre de services environnementaux 
plus grand que la moyenne des sites industriels. En effet, en plus des activités 
environnementales traditionnelles dans le monde minier comme le traitement des eaux usées 
industrielles (trois usines de traitement) et Ja gestion d'un parc à résidus, Mine Raglan 
assume également la gestion de ses eaux usées domestiques (trois usines de traitement), de 
ses matières résiduelles (un site d'enfouissement, un incinérateur et un site de brûlage à ciel 
ouvert), d'un port de mer (une équipe de premiers intervenants maritimes en cas de 
déversement) et d'un important parc pétrolier (un total de 24 réservoirs de plus de 10000 
litres dispersés en divers endroits sur la propriété). Par ailleurs, Mine Raglan procède à un 
très grand nombre de suivis environnementaux afin d'assurer Je maintien de la qualité du 
milieu récepteur. Ces études visent l'évaluation de J'état de la faune aquatique (omble 
chevalier (Sa/velinus a/pinus), organismes benthiques, moule bleue (Myli/us edulis), le 
contrôle des retombées de poussières, Je suivi de la qualité physico-chimique de J'eau, etc. En 
plus de ses suivis environnementaux et du contrôle de ses infrastructures présentant un 
impact environnemental potentiel, Mine Raglan assure une communication ouverte et 
constante avec ses partenaires inuits pour leur soumettre ses projets et entendre leurs 
demandes et leurs préoccupations. Afin d'encadrer ces activités, elle s'est dotée en 2001 d'un 
système de gestion environnementale enregistré selon la norme ISO 14001. 
D'autre part, la gestion environnementale de Mine Raglan est influencée par Jes demandes de 
la société mère. À l'époque où Raglan était propriété de FaIconbridge LIée, le bureau 
corporatif imposait déjà certains standards environnementaux à ses exploitations. En outre, 
l'enregistrement ISO 14001 répondait à une requête de Falconbridge LIée. Par ailleurs, la 
compagnie s'était engagée à pratiquer une exploitation minière soutenable et produisait 
chaque année un rappo11 de développement durable. Depuis J'achat de Falconbridge Liée par 
Xstrata, ces standards d'exploitation sont mieux définis. On ne parle plus simplement de 
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respect du prIncIpe de développement durable, mais bien de 17 standards d'exploitation 
auxquels les unités d'affaire (dont Mine Raglan) doivent se conformer. Face au respect de ces 
standards, Xstrata agit à la manière d'un organisme réglementaire et audite ses exploitations 
pour évaluer leur performance. Les standards de Xstrata visent à promouvoir la santé et la 
sécurité au travail, l'environnement et les relations avec les communautés dans 17 contextes: 
1.	 Leadership, responsabilité et éthique de l'entreprise; 
2.	 Planification, ressources, objectifs et cibles en matière de santé, sécurité, 
environnement et communauté; 
3.	 Compétence et comportement des employés; 
4.	 Communication et obligations à l'égard des parties prenantes; 
5.	 Gestion des risques et du changement; 
6.	 Réponse aux urgences et catastrophes; 
7.	 Conformité légale et contrôle de documents; 
8.	 Intégrité opérationnelle; 
9.	 Santé et hygiène industrielle; 
10. Biodiversité et gestion du territoire;
 
Il. Sous-traitants, fournisseurs et palienaires;
 
12. Communautés; 
13. Gestion de projet; 
14. Responsabilité commerciale du cycle de vie; 
15. Gestion des incidents; 
16. Évaluation et rapport de performance; 
17. Urgences, crises et continuité de l'entreprise. 
(Xstrata, 2006) 
C'est donc principalement en raison de la diversité de ses activités et de l'influence de la 
société mère que Mine Raglan a développé au fil des ans un système de gestion 
environnementale complet permettant d·améliorer sa performance environnementale de façon 
continue. Fait à noter, le niveau de gestion environnementale de Mine Raglan est 
représentatif de celui de son secteur d·activité. Avec sa politique environnementale, ses 
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nombreuses procédures et normes de gestion environnementale internes et son Service de 
l'environnement comptant actuellement sept employés à temps plein, Mine Raglan fait 
montre d'un haut niveau de gestion environnementale, tout comme la moyenne des 
entreprises de la métallurgie, des mines et des métaux (CSMOE, 1999). 
4.3 Les modèles de changement en vigueur à Mine Raglan 
4.3.1 Processus de changement vécus par des agents 
Au cours du forum d'informateurs clés, sept témoignages ont été recueillis de la part d'agents 
de changement amenés à exposer une expérience de changement déjà vécue. Ces agents 
devaient présenter les étapes par lesquelles ils étaient passés pour réussir l'implantation du 
changement désiré. Ces sept cas seront d'abord présentés et, par la suite, comparés entre eux. 
A. Service prévention: augmentation de la présence du Service prévention lors des arrêts 
planifiés au concentrateur 
Le Service prévention présentait ici un cas de changement évolutif, planifié et visant d'abord 
une composante stratégique de l'organisation, en l'occurrence sa participation active aux 
arrêts planifiés. Le changement vécu répondait à un problème identifié par le Service 
prévention et le Département du concentrateur, à savoir le nombre trop élevé d'accidents 
survenus pendant les arrêts planifiés. La cause du problème avait été soulevée par les cadres 
du Département du concentrateur qui affirmaient que le Service prévention devait être plus 
présent dans l'usine lors des arrêts planifiés. C'est donc autour de ce besoin que se sont 
articulées la planification et la réalisation du changement dans le respect des étapes 
suivantes: 
1. Identification du besoin de changement en réponse à un problème; 
2. Planification de la solution; 
3. Communication du plan et consultation; 
4. Implantation du changement; 
5. Évaluation du changement et ajustements; 
6. Suivi et maintien du changement; 
7. Documentation du changement effectué. 
ss 
Ce processus s'est effectué par une succession d'essais et erreurs. Le Service prévention a 
noté que le besoin de changement avait été mal défini au dépaIt, et qu'en raison de cela, la 
réalisation d'un changement adapté au problème s'est avérée plus difficile que prévu. 
Aujourd'hui, le changement est encore maintenu et il continue de s'améliorer. 
B. Service formation: augmentation du taux de représentativité des Inuits parmi les 
employés de la mine 
Mine Raglan s'est engagée dans son certificat d'autorisation initial à atteindre un nombre 
d'employés inuits équivalent à 20% de sa main d'œuvre totale (Québec, 1995). Au moment 
de conduire cette recherche, ce taux était de 16% (O. Colpron, communicat ion personnelle, 
18 août 2006) et Mine Raglan n'est à ce jour jamais parvenue à honorer cet engagement. 
Cette situation a graduellement mené à une perte de crédibilité de la firme vis-à-vis ses 
partenaires inuits représentés au Raglan Employment and Technical Training Commiltee 
(RETIC). L'augmentation du taux de représentativité des Inuits à Mine Raglan était le 
besoin de changement identifié par le Département des ressources humaines. Ce besoin 
agissait comme point de départ d'un processus de changement évolutif, planifié et visant en 
premier lieu une stratégie de gestion de r organisation, soit ses engagements en matière de 
formation et d'embauche de personnel inuit. 
1. Identification du besoin de changement en réponse à un problème; 
2. Recrutement d'une coalition en faveur du changement; 
3. Planification du changement; 
4. Production de gains à court terme pour renforcer la coalition. 
Ce changement est toujours en cours et la stratégie de gestion n"est que partiellement 
modifiée. Toutefois des changements culturels (accroissement de la volonté des superviseurs 
à intégrer, accommoder et garder leurs employés inuits) et structurels (intégration de cet 
indicateur de performance aux plans de performance individuels de certains cadres) s'opèrent 
peu à peu pour appuyer le changement stratégique en cours. 
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C. Service informatique: changements structurels au sein du Service informatique 
Le Service informatique nous présente ici un exemple de changement évolutif, planifié et 
visant une composante structurelle du service: son organisation interne. Ce changement est 
survenu dans un contexte où l'environnement de travail était constamment remodelé et où la 
charge de travail s'accroissait de façon continue sans que le service ne se réorganise en 
conséquence et de manière efficace. Plus qu'un simple besoin de changement, l'organisation 
faisait alors face à une crise à laquelle devait répondre le changement proposé. 
1.	 Identification du besoin de changement en réponse à un problème; 
2.	 Planification de la solution; 
3.	 Communication du plan et consultation; 
4.	 Délégation de mandats; 
5.	 Implantation du changement; 
6.	 Implantation d'un système de mesure pour évaluer de façon proactive des besoins de 
changement futurs. 
L'implantation de ce changement a été accomplie avec succès et les indicateurs de 
performance développés permettront maintenant de cerner de futurs besoins de changements 
structurels avant que ceux-ci ne conduisent à une crise. 
D. Ingénierie mine: implantation d'un nouveau système informatique 
L'exemple de changement présenté par le Service de l'ingénierie mine est évolutif, planifié et 
visait le remplacement d'une composante structurelle (un système infomlatique). Son agent 
de changement affirme également qu'il est caractérisé par le manque de planification. Il se 
distingue par ailleurs des trois exemples précédents, parce qu'il découle de la volonté d'un 
surintendant d'implanter un changement structurel, plutôt que de répondre à un besoin se 
manifestant par un problème vécu par l'organisation. La solution a donc été choisie par un 
leader qui n'était pas l'agent de changement. 
1.	 Identification d'un besoin de changement en réponse à la vision d'un leader; 
2.	 Désignation d'un agent de changement; 
3.	 Planification du changement; 
4.	 Implantation du changement; 
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5. Maintien du changement. 
Dans Je cas présenté, l'agent de changement signale qu'il aurait dû remettre en question les 
hypothèses de départ de son surintendant (causes du problème à régler, solution choisie, plan 
d'action et ressources allouées) avant de procéder au changement demandé. 
E. Département concentrateur : la nouvelle ère du parc à résidus 
La gestion du parc à résidus miniers de Mine Raglan présente des défis particuliers en raison 
de l'éloignement du site et de la technique employée. En effet, plutôt que de conserver les 
résidus sous fonne liquide à l'intérieur de digues comme cela se fait dans les exploitations 
traditionnelles, Mine Raglan a choisi de diminuer le taux d'humidité de ses résidus afin d'en 
faire un monticule et ainsi de les intégrer au pergélisol pour les rendre inertes. Cependant, les 
connaIssances acquIses depuis les débuts de l'exploitation à propos des changements 
climatiques et de leurs conséquences sur le réchauffement de l'Arctique et la fonte du 
pergélisol viennent remettre en question les fondements techniques du mode de gestion du 
parc à résidus initialement adopté par Mine Raglan. Ces inquiétudes, doublées d'un laxisme 
quant au respect du plan de déposition et de recouvrement des résidus, ont entraîné une perte 
de crédibilité de Mine Raglan en ce qui concerne sa faculté de gérer convenablement son parc 
à résidus. Le Département du concentrateur a donc entrepris de redresser la situation: 
1. Identification du besoin de changement en réponse à un problème; 
2. Désignation d'un agent de changement; 
3. Développement d'une vision; 
4. Planification du changement; 
5. Communication du problème, de la vision et du changement proposé; 
6. Délégation de mandats; 
7. Implantation du changement; 
8. Évaluation du changement et ajustements; 
9. Bilan: éélébration du changement. 
Cet exemple de changement évolutif, planifié et visant une stratégie de gestion est toujours en 
progression. L'implication de nombreux experts dans la planification du changement a par 
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ailleurs certainement pennis de développer une stratégie solide et crédible auprès des divers 
acteurs chargés de l'appliquer. 
F. Six Sigma: défis de l'implantation de la méthode Six Sigma à Raglan 
Six Sigma est une méthodologie de gestion de projet développée par Motorola au cours des 
années 1980 et adoptée par la compagnie Noranda (devenue Falconbridge Ltée puis Xstrata) 
en 1999. Ressemblant en plusieurs points à la gestion de la qualité totale, les projets menés 
selon la méthode Six Sigma visent à optimiser un processus en se fondant sur des données 
fiables et en se fixant des cibles de perfonnance mesurables. Le tout est orchestré dans le but 
d'obtenir « des résultats significatifs et durables» (Falconbridge, 2005, p.6). L'implantation 
de cette méthodologie à Mine Raglan en réaction à une volonté corporative constitue le 
processus de changement décrit par l'agent interviewé. 
1.	 Identification du besoin de changement principal en réponse à une volonté 
corporative; 
2.	 Identification d'un agent de changement principal; 
3.	 Communication: recrutement d'une coalition en faveur du changement; 
4.	 Identification d'agents de changement secondaires; 
5.	 Fonnation des agents de changement secondaires; 
6.	 Sélection des projets de changement spécifiques; 
7.	 Communication des projets de changement spécifiques; 
8.	 Implantation des changements principal et spécifiques; 
9.	 Communication des résultats; 
10. Suivi et maintien des changements principal et spécifiques. 
Ce changement évolutif et planifié visait lui aussi une composante stratégique de 
l'organisation, mais devait à tenne modifier la culture organisationnelle pour que le recours à 
la méthodologie Six Sigma devienne un réflexe naturel chez les gestionnaires. La structure 
organisationnelle était elle aussi affectée, puisque certains effectifs étaient temporairement 
retirés de leur département d'attache pour être assignés à la réalisation d'un ou de plusieurs 
projets d'optimisation. Jusqu'à l'achat de Falconbridge Ltée par Xstrata, ce changement était 
maintenu, amélioré et donnait des résultats tangibles en terme d'économies réalisées. 
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Cependant, l'administration de Xstrata a finalement décidé de ne plus avoir recours à la 
méthodologie Six Sigma et le changement principal n'a donc pas été maintenu. 
G. Service environnement: implantation d'un SGE ISO 14001 
En 2000, les administrateurs du bureau corporatif de Falconbridge LIée expriment la volonté 
d'obtenir une accréditation ISO 14001 pour chacune des exploitations canadiennes de la 
compagnie. Pour ce faire, ils désignent un responsable de l'implantation des SGE qui à 
l'époque est également surintendant du Service environnement de Mine Raglan. Ce 
responsable exercera beaucoup de pression pour que Mine Raglan montre la voie aux autres 
exploitations et devienne la première à recevoir l'accréditation ISO 14001 chez Falconbridge. 
1. Identification du besoin de changement en réponse à une volonté corporative; 
2. Identification d'un agent de changement principal; 
3. Identification d'agents de changement secondaires; 
4. Formation des agents de changement; 
5. Préparation du changement; 
6. Validation du travail accompli avec des pairs d'autres divisions; 
7. Implantation du changement; 
8. Suivi et adaptation du changement en fonction de l'expérience acquise. 
Bien que ce changement planifié de stratégie de gestion se soit effectué sur une courte 
période et qu'il ait engendré la modification d'un grand nombre de structures au sein de 
l'organisation, nous le qualifierons néanmoins de changement évolutif. En effet, les 
structures affectées sont aujourd'hui encore en continuelle amélioration et le changement 
culturel ne s'opère que très graduellement. Qui plus est, les fondements même de l'entreplise 
n'ont pas été affectés par l'implantation de cet outil de gestion, bien que celui-ci ait aidé 
Mine Raglan à être plus rigoureux dans l'application de ses engagements environnementaux, 
qu'ils soient légaux, internes ou élaborés avec ses parties prenantes. 
Le tableau comparatif (tableau 4.1) de ces sept cas de changement permet de tirer certaines 
observations. D'abord, on constate que Mine Raglan mise généralement sur des changements 
évolutifs et planifiés et que ceux-ci visent en premier lieu les composantes structurelles ou 
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stratégiques de l'organisation. Ensuite, deux origines du changement se détachent également 
des exemples énumérés. Dans les cas A, B, C et E, il s'agit d'un besoin de changement 
émergeant d'un problème identifié par l'organisation (tant sa base que ses gestionnaires 
intermédiaires et supélieurs) dans un mouvement bollom up. Dans les cas D, F et G, il s'agit 
plutôt d'un besoin de changement découlant d'une volonté exprimée par le haut de la 
pyramide hiérarchique (surintendant, bureau corporatif) selon une approche qui pourrait être 
qualifiée de top dowl1. Aucune des deux origines ne semble faciliter l'implantation du 
changement plus que l'autre, puisque, tel que présenté plus loin, des barrières et des leviers 
du changement ont été identifiés pour chaque cas. Nous verrons cependant dans le 
paragraphe qui suit comment ces deux modèles se distinguent et comment ils pourraient être 
améliorés pour s'approcher du modèle théorique afin de faciliter le processus de changement 
tout en respectant les caractéristiques de l'organisation. 
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Tableau 4.1 Comparaison de sept cas de changements vécus par différents services de Mine Raglan 
A 
Prévention 
B 
Formation 
C 
Informatique 
D 
Ingénierie mine 
E 
Coneen trateu r 
F 
Six Sigma 
G 
Environnement 
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Manifestation du hesoin de 
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d'un leader 
Désignillion d'un agent de 
changement 
Désignation d'un agent de 
changement 
Désignation d'un agent dc 
eh<.lngcmcnl principal 
Désignation d'un agent de 
changement princip;Ji 
Communication: recrutement d"une Communication: Recrutement d'une 
coalition en faveur du changement coalition en faveur du changement 
Désignalion d'agents de ch,lngcment 
second'lii·es 
Désignation d'<.Igents de changement 
seconda ires 
Fonn,ltion des agents de changement 
secondaires 
Formation des agents de changemcnt 
Dé,'c1llppenlent d"unc "ision 
Planitication de la solution Planitication du changement Planitieation de la solution Plan i tieal ion du chilngement Planitication du changcmcnt Sélection des projets de ch<.lngement 
spéci liqucs 
Préparation du changement 
Jl 
:.> 
0­
2 
'l.LI Communication du plan ct 
consultation 
Communication du plan ct 
consultation 
V<.Ilidation du plan avcc des cxperts 
Communic<.ltion du problèmc, dc la 
vision ct du ehilngement proposé 
Communication des projets de 
changclllcilt sfléeitiques 
Validation du tra"ail <.Ice()mpli a"ec 
des fl<.lirs 
Délégation de mandats Délegation de mandaIs 
Implantation du changement Production de gains <1 court terme Implantation du changemcnt Implantation du changement Imfllantation du changcmcnt InlJ,l;mtation des changements Implantation du changement 
princip<.ll ct spécitiques 
Évalu<Jlion ct ajustements Évaluation et ajustemcnts 
Communication des résultats pour Communic;ltion des n:-sultals 
renforcer la coalition 
Sui"i ct m<.lintien du changement Maintien du changement Suivi ct maintien du changement Suivi etmainticn des changelT\ents Suivi ct adapl<Jtion du changement en 
princip<.I1 et spéeitiques fonction de l'expérience acquise 
Documentation du changement lillplantation d'un système de mesure Bilan' célébrer le changemcnt 
effectué pour évaluer de façon proactive des 
besoins de changement futurs. 
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4.3.2 Le changement: comparaison des modèles empirique et théorique 
De ces exemples de changement nous pouvons donc dégager deux modèles appJiqués par 
Mine Raglan, le premier découlant de J'identification d'un problème par l'organisation et le 
second s'appuyant sur un désir ou une vision manifestée par le haut de la pyramide 
hiérarchique. Ces deux processus sont cependant très semblables, puisqu'une seule étape les 
distingue réellement. En effet, lorsque le besoin de changement origine d'un problème 
identifié de l'intérieur, la désignation d'un agent de changement se fait de façon non officielle 
parmi les personnes ayant participé à définir le problème. De ce fait, les agents de 
changement rencontrés n'ont pas mentionné Je choix d'un agent de changement comme une 
étape précise du processus. À l'opposé, lorsque le besoin de changement émane de la vision 
d'un leader ou d'un groupe de leaders, celui-ci doit désigner un agent qui implantera le 
changement désiré. Les agents de changement interrogés, qui ont participé à ce type de 
processus, ont tous identifié le choix du ou des agents comme une étape officielle de leur 
expérience de changement. 
Une exception a été rencontrée sur ce sujet, soit le cas de la modification du mode de gestion 
du parc à résidus (E). L'agent ayant participé à ce changement n'a pas mentionné la 
désignation de l'agent de changement comme une étape officielle du processus. Pourtant, des 
informations recueillies par l'observation participante nous permettent d'affirmer que cet 
agent a bel et bien été officiellement choisi par le surintendant du concentrateur pour 
accomplir ce changement. Ainsi, bien que ce besoin de changement provienne d'un problème 
identifié à l'interne, il y a tout de même eu identification formelle de l'agent. 
En se basant sur les résultats recueillis, nous sommes d'avis que deux facteurs influencent le 
degré de formalité de la sélection des agents de changement. D'une part, l'ampleur du projet 
à réaliser de même que sa distinction par rapport aux tâches régulières nécessitent ou non 
qu'un agent soit spécifiquement assigné à la réalisation du changement. Dans des cas comme 
ceux de la prévention (A) ou de la formation (B), le changement à implanter relève des 
responsabilités préétablies de ces secteurs et peut s'intégrer à leurs activités régulières. Il n'y 
a donc pas nécessité de les désigner officiellement et spécifiquement comme responsables du 
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changement, puisqu'ils le sont par définition. Dans des cas comme ceux de l'ingénierie mine 
(D), du concentrateur (E), de Six Sigma (F) ou de l'environnement (G), les changements 
vécus exigeaient qu'une personne soit spécifiquement assignée à la tâche, puisque celle-ci 
n'entrait dans la description de poste ou les responsabilités prédéterminées d'aucun individu. 
D'autre part, si le changement est guidé par le leader en ayant identifié le besoin, comme 
dans le cas de l'informatique (C), l'agent de changement n'a pas à être officiellement 
désigné, étant donné que cette attribution se fait naturellement. 
Deux approches du changement existent donc à Mine Raglan et se distinguent selon l'origine 
du besoin de changement et la désignation officielle de l'agent responsable. Le reste du 
processus est semblable pour les sept cas observés, bien que certaines étapes soient omises ou 
ajoutées chez l'un ou chez l'autre. Nous proposons donc les étapes suivantes comme modèle 
de changement empirique observé à Mine Raglan: 
1.	 Détermination d'un besoin de changement en réponse à un problème diagnostiqué à 
l'interne ou à une vision provenant du haut de la pyramide hiérarchique (7 cas sur 7); 
2.	 Désignation officielle ou non officielle d'un agent de changement principal (4 cas sur 
7); 
3.	 Communication du besoin de changement pour recruter une coalition en faveur du 
changement (2 cas sur 7); 
4.	 Au besoin, sélection des agents de changement secondaires (2 cas sur 7); 
5.	 Formation des agents sur le changement à accomplir (2 cas sur 7); 
6.	 Développement d'une vision (l cas sur 7); 
7.	 Planification et préparation de l'implantation du changement (7 cas sur 7); 
8.	 Validation du plan avec des experts ou des pairs (2 cas sur 7); 
9.	 Communication à l'interne des changements planifiés pour information, consultation 
et approbation (4 cas sur 7); 
lO. Au besoin, délégation de mandats (2 cas sur 7); 
lI. Implantation du changement (6 cas sur 7) ou production de gains à court terme (l cas 
sur 7); 
12.	 Évaluation du changement et ajustements (2 cas sur 7); 
13.	 Communication des résultats pour renforcer la coalition (2 cas sur 7); 
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14.	 Suivi, maintien et adaptation du changement en fonction de l'expérience acquise (5 
cas sur 7); 
15.	 Clore le changement: faire le bilan du changement, le célébrer, le documenter, 
implanter un système de mesure pour évaluer de façon proactive des besoins de 
changement futurs (3 cas sur 7). 
Ce processus est comparé au modèle théorique développé au chapitre Il dans le tableau 4.2. Il 
est intéressant de constater que si le modèle empirique observé à Mine Raglan présente 
certaines lacunes, des étapes originales ont toutefois été spontanément développées par les 
agents de changement de la mine. De ce fait, les deux modèles présentés gagneraient à être 
améliorés. 
On constate que le modèle ayant cours à Mine Raglan est déficient sur certains points. 
D'abord, à l'étape de la décristallisation, le développement d'une vision claire de l'état à 
atteindre n'a pas systématiquement lieu. Il semble que certains acteurs tiennent pour acquis la 
clarté de leur vision sans s'attarder à la définir concrètement. Cette étape est pourtant 
essentielle si l'on veut par la suite être en mesure de communiquer cette vision, qui sera 
toutefois appelée à se raffiner au cours des étapes subséquentes. Aussi, aucun des agents n'a 
mentionné avoir procédé à un diagnostic de J'écal1 qui doit être comblé entre la situation de 
départ et l'état à atteindre. L'observation participante et documentaire nous apprend toutefois 
que cette étape est effectuée dans plusieurs cas de changements à Mine Raglan. Par exemple, 
la méthodologie Six Sigma tel qu'appliquée à J'époque chez Falconbridge Ltée prévoit une 
étape de mesure qui vise à «établir et vérifier les métriques du projet pour évaluer la 
performance» à atteindre (Falconbridge, 2005, p.6). Dans le cas du changement effectué par 
le Service prévention au concentrateur, la cible à atteindre était de ne générer aucun accident 
durant les arrêts planifiés. Cependant, le besoin qui avait été diagnostiqué n'était pas 
seulement de diminuer les accidents, mais aussi d'accroître la présence du Service 
prévention. Il aurait donc fallu évaluer en termes concrets (nombre d'heures, d'effectifs, de 
services offerts, etc.) l'état actuel et l'état à atteindre pour réaliser la cible de zéro accident. 
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Tableau 4.2 Comparaison des modèles de changement théorique tiré de la littérature et empirique tiré de ['exJ1érience des agents de changement de Mine Raglan 
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Modèle théorique 
1.1- Manifestation de la nécessité du changcment, vision d'un état ù atteindre en réponse à des pressions internes, 
externes ou anticipées 
.2- Diagnostic de l'écart entre la situation actuelle et l'état souhaité 
.3- Désignation d'un agent de changement ou d'un groupe d'agents 
1.4- Consultation pour développer une vision d'ensemble de l'état il atteindre et des moyens généraux d'y parvenir 
1.5- Communication de la vision et du diagnostic et développement d'un sentiment d'urgence 
.6- Création d'une coalition formelle ou informelle en faveur du changement 
.7- Planitication du changement en tenant compte des composantes culturelles, structurelles et stratégiques de 
l'organisation 
2.1- Rendre les outils ct ressources nécessaires au changement disponibles au sein de l'organisation 
2.2- Générer des gains à court terme 
2.3- Consolider les gains en communicant les succès et produire plus de changement 
3.1- Rentorcer et institutionnaliser le changement en s'assurant qu'il est cohérent a\'cc la culture, la structure et les 
stratégies, en procédant aux ajustement nécessaires et en communicant les résultats 
3.2- Surveiller le progrès et faire les ajustements nécessaires 
Modèle empirique 
1- Manifestation d'un besoin de changement en réponse à un problème identitié ù Ilnterne ou il une vision provenant du 
haut de la pyramide hiérarchique 
6- Dé\'eloppement d'une \'ision 
2- Désignation officielle ou non oflicielle d'un agent de changement pl'incipal 
4- Au besoin, idClllilication des agents de changement secondai l'CS 
5- Fonnation des agents sur le changement à accomplir 
3- Communication du besoin de changement dans le but de recruter ulle coalition en faveur du changemellt 
7- Planitication et préparation de l'implantation du changement 
8- Validation du plan avec des experts ou des pairs 
t)- Communication à l'interne des ehangemcnts planltiés pour intiJrlllation, consultation et approbation 
10- Au besoin, délégation de mandats 
11- Implantation du changement ou production dc gains il court tenne 
13- Communication des résultats pour renforcer la coalition 
1~- Évaluation du changement ct ajustements 
14- Suivi, maintien et adaptation du changement en t()netion de l'expérience acquise 
15- Clore le changement: faire le bilan du changement, le célébrer, le documentcr, implanter un système de mesure pour 
é\'aluer de façon proactive des besoins de changement futurs 
1 
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La désignation fonnelle du ou des agents de changement est aussi une lacune dans plusieurs 
cas de changement à Mine Raglan. Tout comme pour la définition de la vision, la clarté est de 
mise pour responsabiliser un ou plusieurs individus quant à la réalisation du projet de 
changement. Identifier un service responsable n'est pas suffisant. L'implantation du 
changement doit être imputable à un ou à des individus clairement désignés. À Mine Raglan, 
le système de rotation des effectifs fait en sorte que deux agents de changement principaux 
sont dans certains cas responsables en alternance de l'implantation du changement. Nous 
recommandons d'ailleurs que deux agents de changement soient désignés pour chaque 
changement afin d'assurer une continuité dans J'implantation. Quant aux agents secondaires, 
ils sont sélectionnés au besoin, selon le type de changement. 
La communication et la consultation sont des lacunes majeures à Mine Raglan, qui mettent en 
péril la réussite de bon nombre de changements. Cette question sera abordée plus en détail 
dans la suite de notre analyse, alors que la perception des récepteurs du changement sera 
interprétée. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que les agents devront 
développer les moyens nécessaires à la création d'un sentiment d'urgence (Burke, 2002; 
Kotter, 1995) pour chaque changement à implanter. Une insatisfaction avec le statu quo 
(Schrader, 1995) doit être engendrée par une communication misant sur des images fortes et 
sur un niveau de langage adapté à l'audience (Maurer, 2005). On s'attaquera ainsi à la 
résistance au changement en faisant comprendre la nécessité (Burke, 2002; Hoffman, 2000). 
La création d'un sentiment d'urgence permettra également de recruter une coalition officielle 
ou non officielle en faveur du changement, étape qui est souvent négligée à Mine Raglan. 
Pour conclure la phase de décristalJisation, tous les agents rencontrés à Mine Raglan 
procèdent à la planification du changement désiré, mais aucun n'a mentionné tenir 
spécifiquement compte des composantes culturelles, structurelles et stratégiques de 
l'organisation dans cette préparation. Ces éléments sont peut-être considérés de façon 
naturelle par les agents, mais ces derniers gagneraient à prendre conscience de la nécessité de 
prévoir des changements qui soient cohérents avec l'organisation sinon de modifier les 
aspects de l'organisation qui ne cadrent pas avec le changement souhaité. 
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Par ailleurs, nous constatons dans la phase mouvement que les agents ne désignent pas la 
sélection des outils et des ressources nécessaires au changement comme une étape spécifique 
de leurs projets de changement. Nous considérons qu'il est nécessaire de bien déterminer ces 
besoins pour ensuite s'assurer d'y répondre afin de mener à bien le changement. Un seul 
agent (exemple B), a mentionné viser de petites victoires ou gains à court terme dans son 
implantation du changement. C'est pourtant ce que recommandent Dessler, Starke et Cyr 
(2004), Hoffman (2000) et Kotter (1995). Il est à souligner que la communication des 
résultats est aussi une lacune à Mine Raglan. Celle-ci permettrait toutefois d'augmenter le 
niveau de confiance des récepteurs du changement vis-à-vis des gestionnaires et des agents. 
Les changements subséquents, s'ils s'inscrivaient dans la poursuite d'un même projet ou d'un 
autre, s'en trouveraient dès lors facilités. 
La recristaJlisation semble être bien maîtrisée par les agents de changements de Mine Raglan. 
En effet, cinq agents sur sept affirment avoir procédé au suivi, au maintien ou à l'ajustement 
du changement implanté. Cependant, aucun n'a mentionné avoir estimé le niveau de 
cohérence du changement avec la culture, les structures et les stratégies de l'organisation afin 
de procéder aux ajustements nécessaires. 
Cependant, les agents de changement ont également intégré à leurs projets de changement 
certaines étapes d'une grande utilité que nous ajouterons à notre modèle théorique. Ainsi, la 
formation des agents au changement à implanter s'est avérée une formule très intéressante 
pour les projets qui y ont eu recours. Par exemple, les responsables de l'implantation du SGE 
ISO 14001 et des projets Six Sigma ont été fonnés à la méthodologie à utiliser, aux outils 
dont ils pouvaient disposer et également à la nature des changements à introduire. Cette étape 
pourrait porter le nom de préparation des agents, puisque ceux-ci peuvent se fonner ou 
s'infonner par divers moyens. 
La validation du plan de changement avec des experts ou des pairs est aussi une approche 
intéressante venant compléter les connaissances et aptitudes de base de l'agent. Bien qu'elle 
ne soit pas toujours nécessaire, les agents gagneraient à y avoir recours aussi fréquemment 
que possible. La communication à J'interne des changements planifiés est aussi une étape 
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pertinente du processus de décristallisation pour préparer l'organisation au changement. 
Celle-ci vient s'ajouter aux étapes de la consultation et de la communication de la vision et 
du diagnostic, qui sont préalables à la planification. Dans un même ordre d'idée, c'est à la 
phase de décristallisation que des mandats pour la réalisation du changement doivent être 
délégués, si le projet le requiert. 
Trois agents de Mine Raglan ont mentionné des actions qui sont survenues à la toute fin du 
projet et qui ont permis de clore le changement. Bien que celui-ci, comme toute composante 
d'une organisation, doive constamment se renouveler, les trois agents de la mine Raglan 
croient bon de poser certaines actions venant boucler la boucle. L'un d'eux propose de 
documenter le changement implanté afin d'archiver l'expérience et les connaissances 
acqUises en vue d'y référer ultérieurement (cas A). Un autre dit avoir développé des 
indicateurs pour cerner de manière proactive les besoins de changement futurs (cas C). Un 
dernier affirme avoir célébré le changement effectué avec les individus qui y ont pris part 
(cas E). Dans tous ces cas, il semble que la clôture officielle du changement a permis à 
l'organisation de se tourner vers l'avenir et de se préparer à faire face à de nouveaux 
changements. 
4.3.3	 Changement de nature environnementale: implantation d'un nouveau PGMR à Mine 
Raglan 
Nous avons vu au chapitre 1 que les approches préventives en gestion environnementale sont 
un complément essentiel aux outils technologiques permettant aux industries d'accroître leur 
performance environnementale (BoiraI, 2005). Plusieurs auteurs ont par ailleurs reconnu la 
mise en œuvre de programmes environnementaux comme autant d'exemples de changements 
organisationnels (Blum-Kusterer et Hussain, 200]; Georg et Fussel, 2000; Jorgensen, 2000; 
Judge et Elenkov, 2005; Lyon, 2004; Post et Altman, ] 994; Schrader, 1995). Parmi les cas de 
changements organisationnels introduits à Mine Raglan, nous avons présenté l'implantation 
d'un SGE ISO 14001 comme un exemple de changement qui a été effectué avec succès et de 
façon semblable aux autres projets de changement. Cela correspond à la position de Post et 
Altman (1994) voulant que tous les types de changements organisationnels se traitent de la 
même façon, peu importe qu'il s'agisse de gestion environnementale ou pas. 
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Tel que mentionné précédemment, Mine Raglan procède actuellement à la mise en œuvre 
d'un PGMR développé en 2005-2006. Ce processus de changement s'est jusqu'ici effectué 
selon les étapes suivantes: 
1.	 Manifestation du besoin de changement: La volonté d'améliorer la performance de 
l'organisation est venue des membres du Service de l'environnement, des 
administrateurs du bureau corporatif et de certains autres membres de l'organisation. 
2.	 Développement d'une vision par la consultation d'expeI1s: Par deux fois, des 
consultants ont été interrogés afin de développer une vision des changements à 
opérer, c'est-à-dire l'objectif à alleindre et les moyens à développer pour y parvenir. 
3.	 Désignation d'un agent de changement: L'agent choisi n'œuvre pas à temps plein au 
sein de r organisation, mais est périodiquement mandaté pour développer une 
nouvelle phase du projet de changement. 
4.	 Diagnostic de l'écart entre la situation actuelle et ['état à atteindre: L'agent évalue la 
performance actuelle de l'organisation relativement à sa gestion des matières 
résiduelles et précise les objectifs à atteindre et les moyens d'y parvenir. 
5.	 Consultation de membres de l'organisation pour planifier et préparer le changement: 
Un PGMR est développé en se basant, d'une part, sur les connaissances acquises et 
visions développées au contact des experts et, d'autre p3l1, sur les informations 
recueillies auprès des éventuels récepteurs du changement. Le PGMR propose un 
ajustement de certaines structures de l'organisation (ex: une redéfinition des 
responsabilités de certains secteurs appelés à s'impliquer dans la mise en œuvre du 
plan) et s'appuie sur d'autres composantes structurelles (ex: le SGE) et sur ceI1ains 
éléments de la culture organisationnelle (ex: l'habitude déjà acquise de trier les 
matières résiduelles). 
6.	 Communication du plan à la haute direction: Le PGMR est déposé au comité de 
direction afin d'obtenir le soutien et le financement nécessaire à sa réalisation. 
7.	 Obtention des ressources monétaires nécessaires à la mise en œuvre de la première 
phase du PGMR. 
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Mine Raglan en arrive aujourd'hui à l'implantation de la première phase de son PGMR. Bien 
que le processus de changement soit déjà bien amorcé, nous proposerons dans la section 
suivante certains ajustements auxquels Mine Raglan devrait procéder pour solidifier les bases 
du projet de changement encours en vue de réussir la phase de décristaJJisation de 
l'organisation et de la préparer au changement. En nous appuyant, grâce au modèle 
empirique, sur le modèle de changement organisationnel théorique adapté au cas de Mine 
Raglan, nous suggérerons également une marche à suivre que nous jugeons optimale pour la 
mise en œuvre de la suite du projet, c'est-à-dire les phases de mouvement et de 
recristaJ Jisation. 
4.3.4 Processus de changement: réponse à la première question de recherche 
Nous sommes maintenant en mesure de répondre à la première question de recherche 
énoncée au chapitre III. Il s'agissait dans un premier temps de déterminer si les processus de 
changement vécus à Mine Raglan suivent les phases et les étapes décrites dans le modèle 
théorique proposé au chapitre II. Nous pouvons répondre à celle question en trois points. 
Premièrement, nous avons vu à la section 4.3.2 que les cas de changement étudiés diffèrent 
entre eux, mais forment, somme toute, deux groupes: 
Groupe J : Le besoin de changement découle du diagnostic d'un problème à l'intérieur de 
l'organisation. Le choix de l'agent de changement est généralement non officiel. 
Groupe 2:	 Le besoin de changement émane d'une volonté expnmée par le haut de la 
pyramide hiérarchique. Le choix de l'agent de changement est généralement 
officiel. 
Deuxièmement, le modèle de changement empirique observé à Mine Raglan est un amalgame 
des sept cas étudiés. Il n'y a donc pas de modèle unique qui a été développé au sein de cette 
organisation, mais autant de modèles que de changements. Toutefois, cet amalgame nous a 
permis 'de dégager un portrait global dans lequel chaque processus de changement est 
représenté. 
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Troisièmement, ce portrait global, que nous nommons modèle empirique, est semblable mais 
pas identique au modèle théorique proposé dans le cadre de ]a présente recherche. Comme le 
modèle théorique, le modèle empirique se découpe en trois phases (décristallisation ­
mouvement - recristallisation); toutefois certaines étapes du modèle théorique sont 
interverties ou absentes dans le modèle empirique. D'autres étapes préconisées à Mine 
Raglan sont par ailleurs absentes du modèle théorique. Ces lacunes et ces ajouts pertinents 
ont été décrits à la section 4.3.2. 
Par conséquent, nous affirmons en réponse à la première question de recherche que les 
processus de changement vécus à Mine Raglan ne suivent pas les phases et les étapes 
proposées au modèle théorique. Cependant, à la question de recherche 1.], nous confirmons 
qu'un modèle plus représentatif de la réalité peut effectivement être proposé pour Mine 
Raglan. Comblant les faiblesses et utilisant les forces du modèle empirique, le modèle 
théorique peut donc être bonifié pour être mis en application à la mine Raglan. Ce modèle 
théorique corrigé pour le compte l'entreprise étudiée est présenté à la figure 4.2 et les ajouts 
au modèle théorique de base y sont indiqués en italique. 
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1.11 1.1 1.2 1.3 14 1.5 
Manifestation dç Diagnostiç dc Désignation Prépamtion des Consultation pour 
[a nécçssité du --+ l'éçart entre la --+ ofticiçll<.: d'un ~ agents: Col/ecte --+1 dén:loppçi' une 
changçment çt situation açtuelle agentdç d 'injiJrnwtions et vision d'ensemble dç 
développemçnt et l'état souhaité. changement ou formation sur le l'état il atteindre el 
d'unç vision çlairc groupç d'ag<.:nts. chal1gement à dçs moycns 
de l'état il atteindrç Dans le cas I/ccomplir généraux d'y 
cn réponsç il dçs spécifiqlle de parvenir. 
prçssions internçs, Mine Raglan. 
çxtemes ou désignation de 
anticipées. deux agents de 
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principaux pOlir 
assurer une 
présence ail site 
en continll. 
2.1
 
Cerner les outi Is et les ressources
 
--+nécessaires au çhangement et les
 
rçndrç disponibles au sçin de
 
l'organisation.
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Renforœr ct institutionnaliser le
 
changement en s'assurant qu'il est
 
cohérent avec les çomposantes
 
--+ 
culturelles, structurdles et 
stratégiques, en procédant aux 
ajustements né<.:essairçs et cn 
communiçant les résultats. 
Figure 4.2 Modèle théorique de changement organisationnel conigé et applicable à la mine Raglan 
1.6 
Communiçation 
--+ dc la \'ision ct du 1--+ 
diagnostic el 
développement 
d'un sentiment 
d'urgenc<.:. 
2.2
 
Générer des gains à <.:ourt terme.
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Survei 11er le progrès et faire les 
ajustements néc<.:ssaires. 
1.7 1.8 
Création d'une Planitiçation du 
--+ -.1coalition fonndk ou çhangcment en 
informelk <.:n t~l\'eur tcnant compte dçs 
du changcment. composantes 
culturelles, 
struçturelles çt 
stratégiqulc'S de 
l'organisation. 
2.3 
Consolider les gains en çommunicant 
--+ les succès pour renforcer la coalition 
ct produire plus dc changement. 
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Clore le changement: faire le bilan 
du changement, le célébrer, le 
documenter. implanter 1111 système de 
-+ 
mesllre pOlir évaluer de façon 
pl'Oactive des besoins de changement 
futnrs. 
1.9 1.10 
Ali hesolll. Commllnicmion li Au h<:soin. 
--+ --+l',,/i'/otion dll 1ïl1leme des délég"tion de 
pll/n avec '/es changemel1ls nll{/lIl"ts. 
l'.Il'<:rts ail d<:s plall/fiés po"r 
lilIirs. in{orn/{/tion,
 
cOlLwltation et
 
"pprobmion.
 
Les ajouts au modèle théorique de base inspirés du 
modèle empirique observé à la mine Raglan sont 
inscrits en italique. 
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En réponse à la question de recherche 1.2, nous sommes d'avis gue le processus de 
changement proposé précédemment devrait être appliqué tel quel par les gestionnaires de 
l'environnement, puisque, comme l'affinnent Post et Altman (1994), tous les projets de 
changement organisationnel peuvent être gérés de la même manière, quelle que soit leur 
nature. En effet, les cas observés à Mine Raglan nous pennettent de constater que la nature 
d'un changement (c'est-à-dire qu'il se rapporte à l'opération, à la prévention, à la formation, à 
l'optimisation, à l'environnement ou autre) n'est pas responsable des différences ou des 
ressemblances qu'il peut présenter avec d'autres cas de changement. Par exemple, les 
motivations typiques d'un changement visant un aspect environnemental (pressions des 
parties prenantes, respect de la législation, outil de marketing, économies monétaires, etc.) 
varient d'un projet à l'autre, mais peuvent également être les mêmes pour tout autre type de 
changement. Les facteurs qui stimulent la coalition et éliminent la résistance sont aussi 
multiples mais semblables d'un cas à l'autre (soutien des leaders, obligation réglementaire, 
consultation et communication utilisant un langage accessible et faisant appel à l'émotivité 
des récepteurs, à leurs valeurs et à leur sentiment d'appartenance). Enfin les étapes du 
changement peuvent être interverties dans certains cas, mais devraient toutes apparaître au 
processus de changement, qu' il soit de nature environnementale ou autre. 
Il ne s'avère donc pas pertinent de proposer un modèle de changement spécifique à la gestion 
environnementale. Cependant, en réponse à la question 1.2, le modèle de changement 
développé peut être utilisé pour proposer des lignes directrices précises pour renforcer la 
phase de décristallisation et mettre en œuvre les phases de mouvement et de recristallisation 
de l'implantation du PGMR de Mine Raglan. 
Jusqu'ici, les étapes 1.1 à 1.10 ont eu lieu pour ce projet de changement. Certaines n'ont pas 
été réalisées dans]' ordre proposé, mais rappelons que le modèle peut-être adapté en fonction 
des situations. Cependant, certaines étapes déjà effectuées nécessitent d'être approfondies 
avant de passer à la phase mouvement du programme de changement. D'abord, tel que 
mentionné à la seCtion précédente, nous savons par le biais de l'observation participante que 
l'agent de changement n'est pas présent dans l'organisation à temps complet. Cela deviendra 
nécessairement une lacune majeure lors de l'implantation du changement et des étapes 
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préalables à celle-ci. Qui plus est, l'agent de changement n'occupant pas un poste permanent 
dans l'organisation, le projet de changement sera toujours susceptible d'être interrompu si 
l'agent devait quitter l'organisation. Nous invitons donc Mine Raglan à sélectionner 
officiellement soit un nouvel agent de changement principal et un ou deux agents 
secondaires, soit deux nouveaux agents principaux afin d'assurer une présence continuelle 
sur le site d'un représentant du programme. Au besoin, ceux-ci pourront mandater l'agent 
principal aCluel qui pourrait devenir agent de changement secondaire ou consultant pour le 
programme. Ce processus est d'ailleurs en train de s'opérer de façon officieuse au sein de 
l'organisation, mais il serait utile d'officialiser les décisions prises en ce sens. Aussi, lorsque 
la direction aura donné son appui, un groupe d'agents secondaires représentant chacun un 
secteur d'activité de la mine pourra être choisi afin d'appuyer les efforts de mise en œuvre du 
changement dans leurs services respectifs, tel que proposé dans le PGMR (Xstrata Nickel ­
Mine Raglan, 2006).Tous les nouveaux agents sélectionnés devront être informés ou formés 
de façon appropriée en lien avec le programme de changement. 
Ensuite, bien que Je PGMR ait été transmis au Comité de direction et que celui-ci ait été avisé 
de la vision et du plan de changement, J'appui de ses membres n'a pas été officiellement 
obtenu. Certaines propositions du PGMR, dont le choix des services responsables de sa mise 
en œuvre ou le plan de la deuxième phase d'implantation, n'ont toujours par reçu 
J'approbation officielle des surintendants. Lorsque l'aval aura été obtenu et que l'échéancier 
visé aura été arrêté, une deuxième étape de communication devra être entreprise afin de faire 
connaître à J'ensemble de l'organisation la vision, les objectifs et la planification du 
programme de changement. 
Une fois ces ajustements terminés, I·organisation pourra passer à la phase de mouvement du 
changement. Au cours de la phase de décristallisation, les ressources humaines, monétaires et 
matérielles nécessaires à J'implantation du PGMR ont été définies. Une partie de ces 
ressources a déjà été rendue disponible, mais J'organisation doit maintenant procéder à 
l'achat des équipements requis et préparer la formation qui devra être offerte aux employés 
pour réaliser la première phase d'implantation du changement. Celle-ci permettra de générer 
des gains à court terme et de mesurer ceux-ci pour ensuite communiquer les résultats obtenus. 
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Cela devrait stimuler la participation des récepteurs et permettre d'obtenir les ressources 
nécessaires pour la mise en œuvre de la deuxième phase du PGMR. 
À la fin de chaque phase d'implantation du projet, l'organisation devra évaluer les 
changements effectués et procéder aux ajustements nécessaires, le tout en prenant en compte 
les composantes culturelles, structurelles et stratégiques de l'organisation. Pour recristalliser 
le changement au sein de l'organisation, on devra en assurer Je suivi et Je maintien et le 
célébrer. Cela pourra être une occasion de formuler publiquement de nouveaux objectifs pour 
poursuivre l'amélioration continue de la gestion des matières résiduelles à la mine Raglan. 
4.4 Facteurs de réussite	 et d'échec du changement à Mine Raglan: réponse à la deuxième 
question de recherche 
La deuxième question à laquelle nous tentions de répondre par celle recherche était de savoir 
quels sont les facteurs de réussite ou d'échec du changement à la mine Raglan tels que perçus 
par ses acteurs (récepteurs et agents). Nous souhaitions également comparer ces observations 
aux connaissances théoriques tirées de la littérature. Les réponses aux entrevues et le forum 
d'informateurs clés ont été les sources de données utilisées pour répondre à celle question. 
4.4.1 Perception des récepteurs du changement 
Lors des entrevues, nous nous sommes intéressée à la perception des récepteurs du 
changement face à la performance de J"organisation en matière de changement et à la faculté 
des agents à le mener à bien. Dans un premier temps, les sujets interviewés étaient amenés à 
réfléchir el à énumérer des expériences de changement qu'ils avaient eux-mêmes vécues à 
l'intérieur de l'organisat ion. Comme suite à celte réflexion, 77% des répondants ont affirmé 
que généralement, les changements implantés à Mine Raglan réussissent, contre 18% qui 
pensent plutôt que les changements tendent le plus souvent à échouer. Deux sujets (6%) n'ont 
pas été en mesure de répondre à celle question. Par ailleurs, les répondants se disaient en 
général majoritairement très favorables (32%) ou plutôt favorables (53%) au changement, 
15% de la population s'avouant plutôt défavorable au changement. 
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Pour ces questions, nous avons demandé aux répondants d'énumérer quels sont à leur avis: 
1. les raisons faisant d'un changement une expérience positive ou négative; 
2. les facteurs de succès ou d'échec d'un changement; 
3. les raisons les incitant à être favorables ou défavorables au changement. 
Aucun choix de réponse n'était suggéré. Aussi, les facteurs décelés par les répondants ont dû 
être refonnulés pour être catégorisés et les réponses aux trois questions ont été regroupées en 
un seul corpus de données. Si un même répondant donnait des réponses équivalentes à plus 
d'une question, celles-ci n'étaient comptabi lisées qu'une fois. Les facteurs retenus sont 
présentés au tableau 4.3 en ordre décroissant de fréquence. 
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Tableau 4.3 Facteurs de réussite ou d'échec du changement tels qu'énoncés par 34 récepteurs de changemenl 
facteurs positifs 
ch<lngement répondant à un besoin, présentant des avant<lges certains ou <lssuré dc donncr dc bons 
résultats (logique, sensé et inspimnt contiance) 
2 bonne;; communic<ltion 
3 ch<lngement facilitant, accélér<lnt, améliorant ou ne nuisant pas au travail 
4 ouverture au changement au sein de l'organisation 
5 implantation du changement progressive, changement peu ou pas radic<ll 
6 une amélioration de la perfonnance de l'organisation est constatée suite à dcs changements ayant 
déjà eu lie;;u 
7 r<lisons du ch<lngement sensées, claires et bien expliquécs 
8 ch<lngement visant à accroître la sécurité au travail 
9 changement nc demand<lnt pas unc adaptation ou unc moditication dcs habitudcs importantcs 
10 le besoin de ehangemcnt est idcntitié à l'interne, p<lr les trav<lilleurs ou leur département 
Il bonne collaboration des divers intervenants et entraidc cntrc collègucs 
12 
13 <lgent de changement inspirant contiance 
14 les outils nécessaires à l'implantation du changement sont disponibles 
15 changcment faisant appel à la consultation 
16 un suivi du changcme;;nt e;;st effectué 
17 changement entraînant une augmentation de la qualité de vie au site 
18 ch<lngemenl suseitant l'approbation générale, faisant consensus 
19 degré élevé de conscientisation des individus face <lU changcment proposé 
20 
21 compétŒcc des récepteurs du changement 
22 changement visant un meilleur contrôle de la pelfonnancc de;; l'organisation 
23 changement juste et équitable 
24 implantation du ehangement s'adaptant aux individus 
25 
26 implantation simultanéc de plusieurs change;;ments visant un même objectif 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
facteurs négatifs 
changcmcnt répondant III<1 1<lUX besoins, présent<lnt dcs incoll\'énicnls supéricurs <lUX avanl<Jgcs cl 
assuré dc donncr de mauvais résultats (Iacuncs d<lns la planitication ou la conception, utilité ct 
possibilité dc réussite miscs e;;n doute;;) 
manque de communication 
changcmcnt augmentant 1<1 difficulté, la durée ou la chargc du tr<lvail ct cn diminuant la qualité 
résistance <lU changement au sein de l'organisation, prétërence pour le statu quo (craintes, cynismc, 
mauvaises cxpériences p<lssécs, manque;; de cohérence, etc.) 
implantation du changem<:nt trop drastique, changemcnt trop radic<ll 
raisons du ch<lngement pcu sensées, obscures et mal expliquées 
changement demand<lnt une adaptation ou une moditication des habitudcs imp1ll1antes 
manque de;; collaboration ct de soutien, entre collègues ou de la part de la supervision/direction 
changement appliqué par simplc obéissance ou eocrcition 
agent de changement n'inspirant pas contiance, non identitié ou extcrnc à l'organisation 
les outils nécessaires à l'implanl<Jtion du changement sont peu disponibles ou nc sont pas lilUrnis 
changement ne faisant pas ou pas assez appcl à l<l consultation 
manque dc suivi du changcment 
change;;me;;nt entraînant une diminution de la qU<llité de vie au sitc 
changemcnt ne faisant pas consensus 
telnps d'implantation du change;;ment trop long 
récepteurs du changement peu expérimentés 
changement réactif plutôt que préve;;ntif 
le changeme;;nt n'est pas la solution détinitive;; au problème 
changement basé sur de;;s impératifs opérationnels 
planitication du change;;ment reposant <:ntièrement sur ses récepteurs 
système de rotation rendant difticile la communication et la formation 
l'organisation insiste;; sur des change;;ments moins prioritaires que;; d'autres 
changement entraînant ulle réduction de personnel 
fré1luencc des réponses 
(nombre de répondants / 34) 
2X 
16
 
1(l
 
15 
12
 
Il
 
9 
x 
7 
6
 
6
 
6
 
5
 
5
 
5
 
5
 
4
 
4
 
3
 
3
 
3
 
2
 
2
 
2
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4.4.2 Perception des agents de changement 
Dans le cadre du forum d'infonnateurs clés, nous avons demandé aux agents de changement 
rencontrés de nommer les facteurs de succès et d'échec auxquels ils ont eux mêmes fait face 
lors de l'expérience de changement racontée. Comme pour les récepteurs, aucun choix de 
réponse n'était suggéré et les observations ont été reformulées pour être regroupées par 
catégories. Les réponses obtenues sont présentées au tableau 4.4. 
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Tableau 4.4 Facteurs de réussite ou d'échec du changement tels qu'énoncés par sept agents de changement 
facteurs positifs facteurs négatifs 
soutien et leadershir des cadres face au changement manquc dc soutien des cadres (superviseurs, surintcndants)
 
agcnt de changement compétent (bon leadership, accepte la critique, cherche il s'améliorer, dispose agent de changement n'ayant ras les compétences rcquiscs (lU manquant de connaissance dans Ic
 
d'outils de gestion du changement, \'olonté, vision) domainc "isé par le changement 
3 manque de communication 
4 enthousiasme vis-il-vis du changement résistance au changement au sein de l'organisation, préfércncc rour le statu quo 
5 succès passés motivant au changement manque de crédibilité ou de succès préalables pour motiver l'engagcment 
6 bonne équipe, coalition en fa"eur du changement difficulté de rassembler une équipe ou coalition 
7 obligation pour les agents de changement de poursui \TC leurs activités régulières tout en 
participant au changemcnt 
8 diftleulté de profiter des circonstances favorablcs ct de maintenir la continuité du proJct 
9 changement non supporté par la structure organisationnelle 
10 pression "enant de l'externe, changement impérati f au maintien de la production (ex: arguments mentalité de production 
légaux) 
Il ressources financières limitées 
12 difficulté de maintenir le changement (roulement du personnel, vente de la comragnie, ctc ) 
13 court délai de réalisation 
14 hellchmarkillg, consultation, formation 
15 mauvaise définition du bcsoin de changement 
16 bonne détinition des responsabilités de chacun 
17 objœlif clairement énoncé 
18 stress 
19 manque de préparation 
20 bcsuin de changement émanant du bureau curpuratil' 
fr'équence cles réponses
 
(noll1l>re d'agents /7)
 
7
 
6
 
5 
4 
4 
3 
3 
3
 
'2
 
'2
 
'2
 
2
 
'2
 
2
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4.4.3 Comparaison des connaissances théoriques et pratiques 
JI est intéressant de comparer les facteurs de succès et d'échec du changement 
organisationnel énumérés par les acteurs du changement de Mine Raglan à ceux relevés dans 
la littérature et présentés au chapitre Il. Les sujets rencontrés lors des entrevues et du forum 
d'informateurs clés semblent se reconnaître dans les facteurs de succès et d'échec théoriques 
suivants. Pour chacun de ces facteurs théoriques, nous avons indiqué entre parenthèses quels 
acteurs l'ont mentionné et à quel facteur pratique il correspond. 
Échec 
•	 Résistance due à la peur de l'inconnu (récepteurs - facteur 4; agents - facteur 4); 
•	 Résistance due à la modification des habitudes (récepteurs - facteur 9; agents ­
facteur 4); 
•	 Résistance aveugle menant au refus systématique du changement (récepteurs ­
facteur 4; agents - facteur 4); 
•	 Résistance idéologique menant à une opposition réfléchie et honnête à un 
changement spécifique (récepteurs - facteur 1); 
•	 Agent de changement ne tenant pas compte de la résistance (récepteurs - facteur 13); 
•	 Cynisme et manque de confiance des employés (récepteurs - facteurs 4 et 6; agents ­
facteur 5); 
•	 Barrières de l'industrie (agents - facteur 10); 
•	 Incapacité ou mauvaises stratégies de l'agent de changement (récepteurs - facteur 13; 
agents - facteur 2); 
•	 Manque de ressources pour implanter le changement (récepteurs - facteur] 4; agents 
- facteurs 7,1] et 14); 
•	 Sentiment d'urgence insuffisant (récepteur - facteur 7). 
Succès 
•	 Présence de leaders ou d'agents de changement qualifiés (récepteurs - facleur ]3; 
agents - facteur 2); 
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•	 Leader ou agent de changement inspirant confiance (récepteurs - facteur 13; agents ­
facteur 2); 
•	 Employés qualifiés (récepteurs - facteur 21); 
•	 Organisation proactive (récepteurs - facteur 25); 
•	 Organisation possédant une culture de fiabilité (récepteurs - facteur 6; agents ­
facteur 5); 
•	 Vision bien définie et clairement exprimée (récepteurs - facteur 7; agents - facteur 
17); 
•	 Bonne communication (récepteurs - facteur 2; agents - facteur 3); 
•	 Coalition en faveur du changement (récepteurs - facteur 18; agents - facteur 6); 
•	 Insatisfaction du le statu quo (récepteurs - facteur 1; agents - facteur 4); 
•	 Changement soutenu par les leaders et les décideurs de l'organisation (agents ­
facteur 1); 
•	 Changement soutenu par la culture de l'organisation (agents - facteur 10); 
•	 Changement soutenu par la structure de l'organisation (agents - facteur 9); 
•	 Changement bien pensé et bien planifié (récepteurs - facteur 1, agents - facteur 19); 
•	 Changement accompagné d'une bonne gestion des ressources matérielles et 
humaines (récepteurs - facteur 14; agents - facteurs 7, Il, 14, 16 et 18); 
•	 Organisation faisant habituellement preuve de cohérence entre rhétorique et pratique 
(récepteurs - facteur 4). 
Quelques constats s'avèrent particulièrement intéressants. D'abord, ni les récepteurs ni les 
agents rencontrés ne soulignent la difficulté d'une résistance politique ou l'importance pour 
l'organisation d'avoir développé des aptitudes de gestion et une pensée systémique pour 
soutenir le changement. Ensuite, seuls les agents mentionnent les barrières de l'industrie et le 
soutien des leaders et des décideurs, de la culture et de la structure de l'organisation en tant 
que facteurs influençant le processus de changement. D'un autre côté, seuls les récepteurs 
semblent considérer comme significatifs les facteurs de résistance aveugle ou idéologique, 
sentiment d'urgence insuffisant, qualification des employés et organisation proactive ou 
faisant habituellement preuve de cohérence entre rhétorique et pratique. 
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À l'inverse, 'panni les facteurs de succès ou d'échec du changement relevés par plus de 14%
 
des répondants (minimum de cinq récepteurs ou un agent), les suivants sont omis par la
 
littérature:
 
Facteurs positifs
 
•	 Utilité du changement (facilitant, accélérant, améliorant ou ne nuisant pas au travail 
ou visant à accroître la sécurité au travail) (récepteurs); 
•	 Implantation progressive du changement, changement peu ou pas radical, délai de 
réalisation suffisant (récepteurs et agents); 
•	 Besoin de changement diagnostiqué à l'interne par les travailleurs ou leur 
département et non par le bureau corporatif (récepteurs et agents); 
•	 Bonne collaboration des divers acteurs et entraide entre collègues (récepteurs); 
•	 Changement faisant appel à la consultation (récepteurs); 
•	 Étalonnage, consultation, fom1ation (agents). 
Facteurs négatifs 
•	 Changement appliqué par simple obéissance ou coercition (récepteurs); 
•	 Difficulté de profiter des circonstances favorables et de maintenir la continuité du 
projet (agents); 
•	 Manque de suivi du changement et difficulté de le maintenir (récepteurs et agents); 
•	 Mauvaise définition du besoin de changement (agents). 
Ces informations nous apprennent quelle impor1ance accordent les acteurs du changement 
aux différents facteurs agissant sur le processus de changement et sur sa réussite. Elles 
révèlent aussi les aspects sur lesquels l'organisation serait la plus naturellement encline à 
travailler pour améliorer sa gestion du changement. À titre d'exemple, les acteurs 
reconnaissent la pertinence de se doter de bons outils de communication pour mener à bien le 
changement. Toutefois, cette communication ne suffira probablement pas à réduire la 
résistance politique, puisque ni les récepteurs, ni les agents n'ont identifié ce facteur comme 
potentiellement néfaste à la réalisation du changement. L'organisation devra par conséquent 
agir pour éliminer les obstacles potentiels et accroître son recours aux leviers du changement. 
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Elle devra pour ce faire considérer tant les facteurs identifiés dans sa pratique que dans la 
littérature. 
4.5 Forces et faiblesses de Mine Raglan en matière de changement organisationnel 
En plus de mettre l'accent sur les facteurs de succès et d'amoindrir le potentiel d'échec du 
changement, l'organisation doit identifier ses forces et ses faiblesses en matière de 
changement afin d'accroître sa performance. Quelques forces et faiblesses de Mine Raglan 
ont déjà été notées dans les sections précédentes. On pense notamment à ses difficultés de 
communication mais aussi à l'originalité de certains outils de changement auxquels elle a 
recours, comme la formation des agents de changement. Cependant, la présente recherche a 
permis d'identifier de façon plus systématique ces forces et ses faiblesses en questionnant les 
récepteurs et les agents de changement. La présentation des forces et des faiblesses de Mine 
Raglan s'appuie donc sur les perceptions de ces deux groupes. 
4.5.1 Forces et faiblesses telles que perçues par les récepteurs 
Comme mentionné précédemment, 85% des récepteurs du changement interviewés se disent 
favorables au changement et 77% sont d"avis que les changements implantés à Mine Raglan 
réussissent la plupart du temps. Au premier abord, on pourrait donc penser que Mine Raglan 
fait montre d'un niveau élevé de performance en matière de changement organisationnel. 
Afin d'approfondir cette question, nous nous sommes demandée si les récepteurs 
considéraient recevoir les outils nécessaires (ressources humaines et matérielles, formation, 
etc.) à l'application des changements demandés: 59% de la population interviewée a affirmé 
disposer des ressources requises alors que 41 % des sujets ont jugé ne pas avoir en main les 
outils nécessaires à l'implantation des changements. Parmi ces derniers: 
• 43% estiment qu'il y a des lacunes sur le plan de la formation lors de la mise en 
œuvre de changements; 
• 29% jugent que les modalités et les raisons du changement ne leur sont pas assez 
communiquées et expliquées; 
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•	 21 % croient que les superviseurs ne reçoivent pas assez de soutien de la part des 
agents de changement ou des autres services pour expliquer et implanter le 
changement dans leur secteur; 
•	 14% pensent que les changements ne sont pas assez préparés ou planifiés; 
•	 14% considèrent manquer de main d'œuvre pour implanter les changements requis. 
On a également demandé aux récepteurs s'ils préféraient que le changement soit mené par un 
agent qui les consulterait avant de prendre une décision ou par un agent compétent et 
communicatif, mais qui ne ferait pas appel à la consultation: 85% ont préféré le premier type 
d'agent, 12% Je deuxième et un répondant (3%) n'avait pas de préférence. Rappelons 
d'aiJleurs, sur le plan théorique, que AxeJrod et coJlègues (2006) avaient rapporté que plus 
de 68% des employés désirent s'impliquer de façon significative dans le changement. Quant 
à s'avoir si les répondants s'estimaient suffisamment consultés préalablement à 
J'implantation d'un changement, aucun n'a admis se sentir trop consulté, la moitié (50%) a 
affirmé être assez consultée, mais 41 % des sujets ont exprimé ne pas se sentir assez consultés 
et 9% pas du tout. À cet effet, 47% de l'ensemble des répondants préfèrent être consultés lors 
de réunions de groupe, 24% lors de rencontres individuelJes et 27% par J'un ou l'autre de ces 
deux moyens. 3% des répondants appréciaient aussi le sondage comme mode de consultation 
complémentaire aux rencontres de groupe ou individuelles. 
Sur le plan de la performance générale de l'organisation, on s'est enfin penché sur la question 
de la communication des raisons et des résultats du changement, telle que perçue par les 
récepteurs. Au chapitre des raisons du changement, 3% jugent qu'elles sont trop 
communiquées, 62% qu'elles le sont assez, 29% qu'elles ne le sont pas assez et 3% qu'elles 
ne le sont pas du tout. Lorsque ces raisons sont expliquées, 79% affirment que cela les aide à 
accepter le changement et cela pour les raisons suivantes: 
•	 37% jugent que cela les aide à saisir la vision et les raisons fondamentales derrière le 
changement proposé; 
•	 30% affirment être plus favorables, avoir moins de doute et être plus participatifs 
face à un changement lorsque ces raisons sont bonnes; 
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•	 7% notent qu'en faisant appel à l'intelligence des récepteurs, l'agent de changement 
agit plus comme un partenaire que comme un vendeur; 
•	 Un individu (3%) apprécie pouvoir exprimer son opinion; 
•	 Un individu (3%) dit que cela l'aide à se préparer au changement; 
•	 Un individu (3%) affirme que cela lui permet de rencontrer l'agent de changement et 
d'évaluer ses compétences; 
•	 Un individu (3%) soutien que cela rend le travail plus agréable et motivant. 
Chez les six sujets (18%) dont J'acceptation du changement n'est pas influencée par la 
connaissance de ses raisons, trois disent accepter le changement spontanément et sans raison, 
deux ne l'acceptent que lorsqu'ils en perçoivent les résultats et un n'est simplement pas 
intéressé par le changement. Quant à la communication des résultats du changement, 
l'organisation fait moins bonne figure. En effet, 35% des répondants sont d'avis qu'ils sont 
assez communiqués contre 41 % et 21 % qui jugent respectivement qu'ils ne le sont pas assez 
ou pas du tout. Toutefois, Mine Raglan a plus de succès face à linitiative et à la participation 
de ses travailleurs en matière de changement et au soutien qu'ils reçoivent. En effet, sur 34 
répondants, 28 (82%) ont affirmé avoir déjà demandé l'implantation d'un changement. De ce 
nombre, 19 (68%) l'ont vu se réaliser et parmi eux 14 (74%) ont participé à sa mise en 
œuvre. 
4.5.2	 Performance des services responsables de J'implantation de changements telle que 
perçue par les récepteurs 
Dans une deuxième section du questionnaire, nous avons demandé aux sujets s'ils avaient 
déjà vécu un changement implanté par l'un où l'autre des services dont c'est spécifiquement 
la fonction (prévention, environnement, Six Sigma, formation, infonnatique). Les sujets 
répondant par l'affirmative devaient ensuite critiquer la performance du service en répondant 
à trois questions fermées. 
Panni les répondants, 28 (82%) ont déjà vécu un changement implanté par le Service de la 
prévention. De ce nombre, 29% affirment avoir une très bonne opinion du service et 71 % une 
bonne opinion; 71 % trouvent que le service est assez actif contre 25% qui ne le jugent pas 
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assez actif et un individu (4%) qui l'estime trop actif. En général, les 28 répondants ont 
l'impression que les changements implantés par le service sont très utiles (46%) ou utiles 
(50%). Un individu les jugeait quant à lui nuisibles. Somme toute, on peut donc affirmer que 
le Service de la prévention est bien perçu par la communauté de Mine Raglan bien qu'il 
gagnerait à communiquer plus efficacement ses réalisations afin de faire connaître aux 
récepteurs ses activités. 
Le même constat peut être établi pour le Service environnement. En effet, sur les 22 
répondants (65%) ayant déjà vécu un changement implanté par ce service, la quasi-totalité 
estime avoir une très bonne (46%) ou une bonne (50%) opinion du service. Un individu a 
affirmé en avoir une mauvaise. Pratiquement de la même façon que le Service prévention, les 
répondants jugent à 68% que le Service environnement est assez actif et à 23% qu'il ne j'est 
pas assez. Un individu le trouvait trop actif et un autre n'a pas été en mesure de répondre. 
Enfin, 55% voyaient les changements implantés par le Service environnement comme très 
utiles, 36% comme utiles et un individu comme inutiles mais pas nuisibles. Un individu n'a 
pu répondre à la question. 
Les résultats varient un peu dans le cas du Groupe Six Sigma. En effet, seulement 32% de la 
population interviewée avait déjà vécu l'implantation d'un changement par le groupe et 
beaucoup nous ont mentionné n'avoir aucune idée de la fonction du Groupe Six Sigma ni de 
ses projets en cours ou passés. Sur les 11 personnes ayant travaillé avec un agent de Six 
Sigma, trois avaient une très bonne opinion du groupe (27%), six une bonne opinion (55%), 
un en avait une mauvaise opinion (9%) et un autre, une très mauvaise opinion (9%). Six 
répondants (55%) le jugeaient assez actif, deux (18%) pas assez actif, un (9%) inactif et deux 
individus (18%) n'ont pu répondre. Finalement, les changements implantés par Six Sigma 
étaient qualifiés de très utiles ou utiles par respectivement 9% et 55% des 11 répondants. Plus 
du tiers de ceux-ci (36%) jugeaient quant à eux que CeS changements étaient inutiles mais pas 
nuisibles. Ces résultats nous indiquent que le Groupe Six Sigma souffre d'une mauvaise 
communication de ses objectifs et de ses résultats. Contrairement aux services prévention, 
environnement et formation, l'utilité du Groupe Six Sigma n'est pas spontanément comprise 
par les récepteurs. 
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Pour le Service fonnation, c'est 68% des répondants qui affirment avoir déjà expérimenté un 
changement mené par celui-ci. De ces 23 individus, 35% en retirent une très bonne opinion, 
52% une bonne opinion et 13% une mauvaise opinion. 52% jugent par ailleurs le service 
assez actif contre 48% qui ne l'estiment pas assez actif. Enfin, les projets prônés par la 
formation jouissent d'une grande popularité, 61 % des 23 sujets répondant que les 
changements qu'elle met en œuvre sont très utiles et 30% qu'ils sont utiles. Un individu les 
jugeait inutiles mais pas nuisibles et un autre n'a pu répondre. 
Finalement, seulement 10 répondants (29%) affinnent avoir déjà vécu un changement 
implanté par le Service infonnatique. Cela est en partie dû au fait que nombre d'individus 
interrogés utilisent peu ou pas l'ordinateur pour accomplir leur travail. Quoi qu'il en soit, de 
ce nombre, 50% ont une très bonne opinion du service, 30% une bonne opinion et 20% une 
mauvaise opinion. 70% le jugent assez actif et 30% pas assez actif. Enfin, 20% estime que les 
changements implantés par le service sont très utiles, 50% qu'ils sont utiles, 20% qu'ils sont 
inutiles mais pas nuisibles et 10% (un individu) qu'ils sont nuisibles. La perfonnance du 
Service informatique, telle qu'évaluée par les membres de l'organisation, est donc légèrement 
inférieure à celle des services prévention, environnement et formation. À la lumière du 
changement structurel récemment implanté à l'intérieur de ce service tel que décrit par l'un 
des agents en début de chapitre, on comprend mieux que la qualité du service ne faisait pas 
consensus dans la population à l'époque où les entrevues ont été réalisées. On pellt cependant 
supposer que les récents ajustements contribueront à former une opinion de plus en plus 
positive du service. 
4.5.3 Forces et faiblesses teJJes que perçues par les agents 
Lors du forum d'informateurs clés, nous avons demandé aux agents de changement 
d'énumérer des particularités de Mine Raglan qui influencent positivement ou négativement 
la capacité de changement de l'organisation. Les réponses présentées ici sont le fruit d'une 
réflexion menée par le chercheur-acteur et quatre des sept agents rencontrés. Pour chaque 
particularité, les explications du phénomène, ses causes fondamentales et directes, ses effets, 
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les forces et faiblesses engendrées et une proposition d'action étaient définis. Les constats 
énoncés par les agents de changement sont présentés dans les lignes qui suivent. 
Particularité 1 : L'héritage Raglan 
Celte particularité réfère aux évènements qui sont survenus au début de l'exploitation cie la 
mine et qui ont influencé la culture, les structures et les stratégies actuelles de l'entreprise. 
L'une de ses causes fondamentales réside dans les problèmes financiers vécus par Mine 
Raglan au tournant du siècle dernier alors que le prix du nickel avait chuté, réduisant de 
manière draconienne la rentabilité des opérations. Celte situation s'est exprimée par des 
restrictions budgétaires prolongées lors du démarrage de la mine et durant les premières 
années de production. Cela a eu pour effet d'amener la mine à opérer en mode réactif plutôt 
que proactif, et ce malgré la conception et la construction récentes des infrastructures. Ils' est 
ainsi développé une réalité où les crises font partie du quotidien des opérations, alourdissant 
la gestion, puisque des changements réactifs sont constamment nécessaires pour assurer la 
production. De la même façon, les changements visant Je rattrapage et l'amélioration 
préventive se sont retrouvés au deuxième et au troisième rang des priorités. 
Les situations de crise dues à l'héritage Raglan ont l'avantage cie motiver le changement en 
raison de leur criticité. Cependant, ces crises n'ont pas uniquement des effets positifs sur la 
gestion du changement. Leur récurrence limite le temps qui peut être alloué à la planification 
des changements. En plus d'être presque toujours réactifs, les changements sont 
généralement intégrés en réponse immédiate à une crise et implantés par essais et erreurs. Par 
ailleurs, avec les années où les budgets étaient restreints pour réduire les coûts des opérations, 
il s'est développé une culture du « ça va coûter cher». Même si J"organisation a aujourd'hui 
les moyens financiers d'implanter des changements importants, ses membres sont souvent 
réfractaires à dépenser à d'autres fins que la production. Une gestion à court terme s"est 
développée et l'organisation n'a pas intégré culturellement l'habitude d'investir dans des 
projets qui ne rapporteront que des bénéfices à moyen ou à long terme ou encore des 
bénéfices non monétaires. 
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Les agents constatent cependant qu'à mesure que les budgets aJloués au changement ainsi 
qu'à leur marge de manœuvre augmentent, de nouvelles habitudes se créent et la culture tend 
à progresser vers des actions préventives et une vision à plus long terme. On commence 
également à dépasser cet héritage négatif dans certains secteurs comme celui du 
concentrateur qui ont réussi à mettre leurs systèmes et leurs processus à niveau. Le rattrapage 
s'opère graduellement et le changement préventif occupe de plus en plus de place. 
L'autre cause fondamentale de l'héritage Raglan qui a forgé les caractéristiques profondes de 
l'organisation est liée à la localisation géographique de la mine. L'expérience de 
l'exploitation en milieu nordique était à l'époque peu développée, ce qui a forcé 
l'organisation à innover et à employer régulièrement des techniques inconnues. Cela a eu 
comme conséquence le développement et le recours à des technologies, systèmes et processus 
uniques à Mine Raglan. Pour la gestion du changement, il s'agit là d'une grande force, car 
l'organisation a développé une importante capacité d'innovation et a su choisir, retenir et 
former des employés aptes à s'adapter à de nouvelles techniques et à de nouvelles situations. 
Cependant, comme pour les causes monétaires, cette caractéristique fait en sorte que des 
changements critiques sont régulièrement nécessaires, car les technologies, systèmes et 
processus sont développés par essais et erreurs et améliorés avec l'acquisition graduelle 
d'expérience en milieu arctique. Encore une fois, l'organisation est prise dans un cycle de 
changements réactifs ou visant la production, ce qui laisse peu de place aux changements 
préventifs ou qui s'attaquent à d'autres aspects des activités comme la protection de 
J'environnement. 
Particularité 2: Les valeurs de l'entreprise 
De par sa situation géographique, ses choix de gestion et ceux de sa compagnIe mère 
(Falconbridge LIée, puis Xstrata), Mine Raglan a adopté trois valeurs fondamentales qui se 
greffent à ses objectifs de productivité et de rentabilité. Il s'agit d'assurer la santé et la 
sécurité de ses employés, de protéger l'environnement et d'agir en partenariat et dans le 
respect des communautés inuites voisines. Reflet des valeurs corporatives, cette vision 
découle également de la nécessité d'éviter des accidents graves en raison de la difficile 
accessibilité aux soins de santé, de la conscience de se trouver dans un environnement vierge 
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et fragile et de la proximité des communautés inuites qUI occupent et administrent le 
territoire. 
Relativement à la capacité de changement organisationnel, ces valeurs ont amené les 
membres de l'organisation à travailler en équipes multidisciplinaires et à adopter un mode de 
pensée plus global. Fortement défendues par Mine Raglan et Xstrata, ces valeurs 
appartiennent à la culture organisationnelle et les changements qui s'appuient sur celles-ci 
ont beaucoup de légitimité. Les raisons du changement sont plus facilement acceptées et, 
comme on l'a vu précédemment, cela aide aux récepteurs à accepter le changement. 
Cependant, lorsque les valeurs de l'entreprise entrent en conflit avec les valeurs de certains 
individus, on observe un certain degré de résistance au changement. Qui plus est, certaines 
incohérences entre la rhétorique de l'organisation et sa pratique apportent une certaine dose 
de cynisme chez ses membres. 
Certaines actions peuvent être entreprises pour utiliser pleinement ces forces et estomper ces 
faiblesses. D'abord, avec le suivi serré du respect de ces valeurs par Xstrata, Mine Raglan 
dispose aujourd'hui d'un levier très important pour motiver le changement. La compagnie 
mère offre également de nombreux outils pour mettre en pratique ces valeurs et il est 
fortement recommandé à Mine Raglan de les utiliser. Entre autres recommandations de 
Xstrata, il est indiqué pour Mine Raglan de sonder les valeurs des candidats à l'embauche. Si 
Mine Raglan interroge déjà ses futurs employés sur leur conscientisation face aux questions 
de sécurité au travail et de relations interculturelles, il serait également nécessaire de leur 
demander d'exposer leur vision de la responsabilité environnementale de la compagnie. Dans 
la gestion du changement, les agents devraient former une coalition d'individus partageant les 
valeurs de l'entreprise. Ils devraient aussi s'attarder à communiquer adéquatement et de façon 
imagée les raisons du changement en justifiant la pertinence de ]'application des valeurs en 
cause dans ce cas précis. Par exemple, on ne modifiera pas la gestion des matières résiduelles 
seulement parce que c'est un geste responsable pour "environnement. On le fera en 
démontrant entre autres l'ampleur du gaspillage de matériaux et ses conséquences précises 
pour l'environnement. Enfin, si le changement est motivé par plus d'une valeur, on 
s'attardera à le démontrer afin de toucher le plus grand nombre d'individus possible. C'est 
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aussi avec l'accumulation des exemples de respect des valeurs corporatives que 
l'organisation pourra combattre le cynisme de ses employés. 
Particularité 3 : Proximité des communautés inuites et statut tenitorial particulier 
La situation géographique de Mine Raglan a mené à l'implication et à la consultation des 
Inuits pour ses choix de gestion. Cela s'est traduit par la signature de l'Entente Raglan et par 
la formation du Comité Raglan et de ses sous-comités. La mine doit rendre des comptes, 
demander l'approbation des communautés pour certains projets et accepter que ses activités 
soient surveillées par des employés inuits. Ces obligations peuvent être utilisées comme 
levier pour expliquer et faire accepter les raisons du changement et créer une coalition en 
faveur du changement. Cependant, le contexte multiculturel appolte son lot de difficultés. Par 
exemple, les systèmes de valeurs et les priorités peuvent s'entrechoquer ce qui affecte le 
niveau de compréhension et d'acceptation du changement et demande d'effectuer certains 
compromIs. 
Les ressources humaines ont déjà entrepris des démarches en ce sens, mais il serait pertinent 
de poursuivre les efforts d'intégration des employés inuits dans l'organisation afin de 
favoriser la compréhension mutuelle des deux principaux groupes culturels. À cet effet, la 
formation multiculturelle devra être relancée et tous les agents de changement devraient y 
être conviés. 
Particularité 4 : Horaires de travail 
À cause de l'éloignement du site d'exploitation minière, les employés doivent être transportés 
par avion et logés sur le lieu de travail. L'horaire choisi consiste en des rotations de trois ou 
quatre semaines de travail suivies d'un repos de deux semaines à la maison. Pour cette raison 
les employés ne sont jamais rassemblés au site en même temps et dans la plupart des cas deux 
employés sont affectés à une même tâche en alternance, l'un poursuivant le travail en 
l'absence de l'autre. Nous nommerons ce phénomène employés à re/ais. 
Cette particularité apporte certaines forces à l'organisation. En effet, les employés à relais 
agissant comme agents de changement peuvent adopter deux approches différentes pour un 
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même changement, ce qui favoriserait son implantation en permettant de toucher un plus 
grand nombre d'individus. Par ailleurs, en raison de la rotation des effectifs et du phénomène 
des relais, les employés ont développé l'habitude de travailler en équipe. Il y a également 
moins de territorialité ou de compétition entre employés, car celle-ci est désamorcée à chaque 
fois que l'employé retourne à la maison. Enfin, des mécanismes de communication originaux 
ont été développés pour pallier les problèmes de communication engendrés par cette situation 
particulière. 
En effet, l'absence permanente de près de la moitié des effectifs complique les 
communications, consultations, formations et transmissions d'informations, ce qui représente 
une faiblesse majeure de l'organisation quant à sa capacité de changement. De la même 
façon, les évènements exceptionnels (colloque, conférence, inauguration, etc.) ne peuvent 
rejoindre qu'une portion de la population concernée. Par ailleurs, les rotations et les employés 
à relais provoquent aussi des problèmes de continuité dans le travail et donc dans les 
processus d'implantation de changement. Dans plusieurs cas, l'implantation du changement 
est complètement stoppée pendant l'absence de l'agent. Cela est particulièrement 
problématique dans les périodes où les circonstances favorables doivent être saisies et où la 
pression ne devrait pas être relâchée. Dans d'autres cas, une paire d'employés à relais agit 
comme agents d'un même changement. Si la communication entre les agents est déficiente, il 
peut être difficile de présenter une vision claire et unique du changement. 
Pour contrer ces faiblesses, Mine Raglan s'est déjà doté d'un grand nombre d'outils de 
communication dont certains ont démontré une grande efficacité. À titre d'exemple, les 
formations par ordinateur offrent une grande flexibilité aux formateurs qui peuvent désormais 
donner des cours sur une base individuelle sans trop de répétition et sans alourdir leur tâche. 
Les rapports de fin de rotation transmis entre employés se relayant aident aussi à maintenir un 
niveau acceptable de continuité dans le travail. Enfin, les médias de transmission à grande 
échelle de l'information (affichage, courriel, etc.) permettent de rejoindre un nombre élevé 
d'individus sur une période de temps prolongée. Une autre solution serait de décentraliser 
l'implantation du changement en désignant une équipe d'agents secondaires pour assurer la 
continuité de l'implantation du changement dans leurs secteurs respectifs. 
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Le modèle d'horaire de travail développé pour Mine Raglan implique aussi que les employés 
sont en poste sept jours sur sept, Il heures par jour pendant les trois ou quatre semaines que 
dure leur rotation. Il en découle nécessairement une accumulation de fatigue et une baisse 
d'efficacité à mesure que la rotation avance. Bien que les longues journées permettent 
d'exécuter beaucoup de travail, il peut aussi être difficile de solliciter des individus en fin de 
journée ou de rotation. Les agents de changement sont généralement conscients de cette 
réalité, mais gagneront à s'assurer de la considérer lorsqu'ils planifient des rencontres ou des 
sessions d'information. 
Particularité 5 : Vie en communauté 
Tel que mentionné précédemment, en raison de l'éloignement du site, les employés sont 
logés sur leur lieu de travail. Le complexe d'hébergement comprend des chambres pour 
chacun, mais également des lieux communs comme la cafétéria et le gymnase. Ainsi, les 
employés de tous les secteurs et de tous les niveaux hiérarchiques sont appelés à se côtoyer 
en dehors des heures de travail et sur une base non protocolaire. Cela permet de créer des 
relations plus étroites entre différents individus que si chacun rentrait chez soit à la fin de la 
journée. Cette situation est à la base de plusieurs forces pour la gestion du changement à 
Mine Raglan. D'abord, elle accroît le sentiment d'appartenance, favorise les communications 
usuelles et encourage la solidarité et le soutien entre les employés. De la vie en communauté 
naissent aussi des amitiés entre collègues, ce qui encourage le travail en équipe et facilite la 
formation d'une coalition autour d'un projet. Le rapprochement entre employés et agents de 
changements ou supérieurs encourage le respect mutuel el la diplomatie. Les membres de la 
haute direction sont aussi très accessibles et il devient plus facile d'obtenir leur engagement 
pour un projet de changement. Enfin, le rapprochement des employés apporte une meilleure 
compréhension du travail de chacun, ce qui encourage à tenir compte des réalités de tout le 
monde lors de la planification de changements. 
Cependant, la solidarité peut devenir un obstacle au changement lorsqu "elle est utilisée par 
des leaders négatifs. La proximité entre employés favorise également la circulation de 
rumeurs et d'informations erronées. Dans certains cas, le rapprochement entre employés et 
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agents de changement ou supérieurs manquant de leadership peut mener au laxisme et à la 
tolérance de comportements négatifs. Les agents de changements et superviseurs devraient 
être sensibilisés à cette réalité. 
Un autre effet de la vie en communauté est de favoriser le rapprochement entre les employés 
de la mine et ses sous-traitants. Si cette situation présente les avantages et les inconvénients 
énumérés précédemment, on remarque aussi qu'elle peut engendrer des malentendus. Ainsi, 
la mine et les sous-traitants font parfois circuler des messages et des valeurs différents, voire 
contradictoires parmi leurs employés. Lorsque ces derniers en discutent, il peut en découler 
une confusion et une désinformation. La mine gagnera à effectuer une gestion plus serrée de 
ses sous-traitants tel que suggéré par Xstrata (Xstrata Nickel - Mine Raglan, 2007) afin de 
contrer ce problème. 
Particularité 6: Sentiment d'appartenance 
Le sentiment d'appartenance est tangible à Mine Raglan. Cette réalité peut s'expliquer par 
l'éloignement des opérations et la fierté des employés de participer à une expérience unique 
au sein d'une équipe de qualité. La vie en communauté sur le site même de la mine accentue 
probablement aussi le sentiment d'app31tenance. Les valeurs positives de l'entreprise et une 
volonté de la direction de créer ce sentiment ont certainement aussi participé à entretenir 
l'appartenance de ses travailleurs. Cette particularité engendre un niveau élevé d'implication 
et de dévouement de la part des employés et un appui au changement lorsqu'il est démontré 
qu'il est positif pour la compagnie. Cependant, l'appartenance à l"organisation favorise 
également un fort attachement au passé et aux vieilles habitudes. Les agents auront donc 
avantage à démontrer le bien fondé du changement pour que le bien de la compagnie prime 
sur le maintien des habitudes passées. Pour ce faire, ils pourront miser sur la consultation et 
la collaboration des anciens et des leaders positifs. 
Particularité 7 : Influence du corporatif 
Que ce soit au temps de Falconbridge Ltée ou aujourd'hui sous la gestion de Xstrata, les 
valeurs et les choix de gestion des administrateurs du bureau corporatif de la compagnie mère 
ont toujours fortement influencé les actions de Mine Raglan. Très positives, ces valeurs sont 
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autant de leviers du changement et le corporatif offre généralemenl son soutien aux projets 
qui en font la promotion. Qui plus est, l'engagement des surintendants de la mine s'obtient 
plus aisément lorsqu'un changement est appuyé par le bureau corporatif. Cependant, ce 
dernier impose occasionnellement des changements plus ou moins appropriés, ce qui 
discrédite le changement en générai. 
Comme nous l'avons vu précédemment, Xstrata a énoncé très clairement ses standards 
d'opération en matière de santé et de sécurité au travail ainsi qu'en matière de respect de 
l'environnement et des communautés. Si Falconbridge Limitée se voulait déjà une entreprise 
socialement responsable, l'acquisition par Xstrata s'est accompagnée d'une revue en 
profondeur des écarts existant entre les valeurs et les standards de la compagnie afin de 
combler les lacunes. Les lignes directrices que la nouvelle compagnie offre pour opérer dans 
le respect du principe du développement durable sont clairement énoncées et la mine est 
fortement encouragée à s'y conformer. Les agents de changement gagneront à utiliser ce 
puissant moteur du changement qu'est la pression exercée par Xstrata pour que la mine 
apporte certaines modifications à ses installations, processus et systèmes. 
Particularité 8 : Logistique compliquée 
À cause de l'éloignement du site d'exploitation, une logistique d'hébergement et de transport 
des employés et marchandises a dû être mise en place et supportée par des infrastructures 
appropriées. Dans la gestion du changement, cette logistique compliquée agit parfois comme 
un moteur du changement. Par exemple, les employés doivent faire montre d'habileté et 
d'imagination pour palier les limites imposées par la logistique. Les qualités aIDSI 
développées pourront par la suite servir en situation de changement. Par ailleurs, cette 
particularité encourage le développement graduel d'une culture de prévention venant contrer 
la culture réactive et à court terme qui est une conséquence de l'héritage Raglan. En effet, les 
changements préventifs sont généralement acceptés, parce que les employés comprennent les 
conséquences d'être pris au dépourvu à Raglan. Ainsi, la difficulté d'évacuer les blessés ou 
les malades encourage les changements visant la prévention des accidents. 
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D'un autre côté, les complications dues aux problèmes de logistique accroissent l'inertie de 
Mine Raglan. Il est difficile d'obtenir la main d'œuvre et l'équipement requis pour un projet 
de changement, ce qui laisse peu de place à la spontanéité et au changement émergent. Tous 
les changements s'implantent lentement et requièrent une planification importante. Le coût 
d'un projet est également multiplié en raison de cette particularité. Pour palier ces faiblesses, 
il est suggéré de miser sur une planification solide. 
Particularité 9 : Climat 
Parce que l'exploitation se déroule dans l'Arctique, les employés doivent affronter un climat 
rigoureux presque toute l'année et une faible luminosité en hiver. Ces particularités 
climatiques et géographiques ont des effets sur le bien-être psychologique des employés ce 
qui, dans le cadre de la gestion du changement, peut accentuer certains phénomènes comme 
la résistance aveugle. Par ailleurs, la planification des projets doit tenir compte de la réalité 
climatique et des contraintes logistiques qu'elle entraîne. Il sera important que les agents de 
changement gardent à l'esprit cette réalité dans leur planification. 
Particularité JO: Taux élevé de renouvellement des employés 
En raison des exigences et du rythme soutenu de travail et parce que le système des rotations 
amène les travailleurs à être éloignés de la maison plus de la moitié du temps, Mine Raglan 
doit composer avec un fort taux de remplacement de ses employés syndiqués et cadres. 
Contre toute attente, certains avantages sont liés à celle situation particulière. Puisque peu 
d'employés entrevoient une longue carrière à Mine Raglan, ceux-ci ont peu tendance à 
considérer leur avancement comme menacé par la performance de leurs collègues. Le travail 
d'équipe est donc peu affecté par la compétition entre collègues. De la même façon, les 
employés ont tendance à vouloir laisser leur marque en peu de temps et font preuve d'une 
grande efficacité. Le renouvellement constant des effectifs amène régulièrement une énergie 
nouvelle dans l'équipe et permet de remplacer de façon graduelle les éléments réfractaires au 
changement. D'ailleurs, les nouveaux employés tendent à accepter plus facilement le 
changement, puisqu'ils doivent de toute façon intégrer de nouveaux standards de travail. 
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À l'opposé, le renouvellement continu des employés peut affecter négativement la capacité 
de changement de l'organisation. Les nouveaux arrivants ont parfois une volonté de tout 
changer, ce qui brusque leurs collègues et accentue la résistance au changement. La 
formation est également toujours à refaire et il est parfois difficile de maintenir un 
changement si les standards de l'organisation sont mal ou peu transmis aux nouveaux 
employés. Pour certains individus, le fait de ne pas envisager une carrière de longue durée au 
sein de l'organisation entraîne une vision à court terme et une préférence pour le statu quo. 
Enfin, le dépalt d'alliés stratégiques pour un changement en cours a le potentiel d'en freiner 
la réalisation ou le maintien. 
Afin de bien former et informer les nouveaux employés et ainsi de maintenir les changements 
déjà implantés, Mine Raglan a développé nombre d'outils que les agents de changement sont 
appelés à utiliser. Entre autres, le processus d'accueil permet de transmettre une grande 
quantité d'information aux nouveaux arrivants et le contenu de l'accueil doit être mis à jour 
régulièrement afin de refléter les changements apportés à l'organisation. Par ailleurs, la 
création d'une équipe d'implantation et de maintien du changement regroupant des agents de 
changement secondaires de tous les secteurs permettrait de poursuivre le projet malgré le 
départ d'un ou de plusieurs agents ou alliés stratégiques. 
Particularité Il : Diversité d'origine des employés 
Établie sur le territoire du Nunavik, Mine Raglan s'est engagée dans son certificat 
d'autorisation global à engager un minimum de 20% d'employés inuits (Québec, 1995). 
Malgré les efforts constants investis dans le recrutement et la formation d'employés 
provenant des communautés de la région, Mine Raglan compte aujourd'hui 16% d'!nuits 
parmi ses effectifs (D. Colpron, communication personnelle, 18 août 2006). Le reste des 
employés est originaire du sud du Canada et majoritairement du sud du Québec. Ces derniers 
proviennent d'ailleurs d'une grande diversité de régions éloignées les unes des autres comme 
r Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie et la grande région de Montréal. Conséquemment, les 
employés de Mine Raglan possèdent des références culturelles multiples. Sur le plan du 
changement organisationnel, Mine Raglan est particulièrement bien outillée en raison de la 
diversité des expériences professionnelles de ses employés qui peuvent inspirer de nouvelles 
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façons de procéder. Cependant, les processus de changement peuvent être ralentis par la 
nécessité de communiquer en trois langues (français, anglais, inuktitut), ce qui complique la 
diffusion des messages et les activités de consultation et de formation. Une bonne 
communication doit par ailleurs s'adapter aux divers bagages culturels des employés. 
Pour répondre à ses difficultés, il est fortement suggéré de reprendre les formations 
multiculturelles pour l'ensemble des employés, mais particulièrement pour les superviseurs et 
les agents de changement. Cela permettrait à ces derniers d'adapter plus facilement leurs 
messages aux différentes réalités culturelles et de gérer de façon appropriée l'implantation du 
changement. Les travaux de consultation préalables à la planification du changement 
permettraient également d'utiliser l'expérience d'un grand nombre d'individus et de tenir 
compte du bagage culturel de chacun. Pour ce faire, les agents de changement devraient 
s'assurer de consulter des individus appartenant à chacun des deux principaux groupes 
culturels (blancs et Inuits). L'observation participante révèle en effet que le niveau de 
consultation officielle est plutôt faible à Raglan et que les Inuits sont généralement moins 
consultés que les Blancs, probablement en raison des contraintes linguistiques et des postes 
occupés par les Inuits. Cependant, nous ne pouvons juger du degré de consultation 
individuelle et officieuse qui a cours à Mine Raglan. Il est fort probable que l'opinion des 
Inuits est plus recueillie au moyen de rencontres de personne à personne. 
Particularité 12 : Vente de Falconbridge Ltée à Xstrata 
Décision relevant de l'exécutif de Falconbridge LIée, l'achat de la compagnie par la société 
Xstrata est à la source de certains effets positifs et négatifs sur le changement. En effet, 
l'achat de la compagnie a été suivi par un diagnostic exhaustif des besoins de changement de 
J'organisation. Qui plus est, nous avons décrit précédemment comment les standards de 
Xstrata en matière de santé et de sécurité au travail, d'environnement et de relations avec les 
communautés s'apprêtent à propulser certains changements désirés depuis longtemps par 
divers acteurs de la mine Raglan. Clairement exprimés, les standards et les principes 
défendus par Xstrata se posent comme un appui substantiel et stratégique à divers projets de 
changement en cours, comme l'implantation du nouveau PGMR. Cependant, certaines 
stratégies de gestion sont appelées à être modifiées au sein de la nouvelle organisation, ce qui 
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remet en question la réalisation de certains projets. Par exemple, on ne sait toujours pas à 
Mine Raglan si la méthodologie et le Groupe Six Sigma continueront d'être soutenus. 
Particularité 13: Éparpillement géographique des sites d'opération 
Tel que décrit précédemment, les activités de Mine Raglan sont dispersées sur plusieurs sites 
dont l'éloignement peut dépasser les 100 km. Cette situation complique souvent 
l'implantation de changements à grande échelle, puisque les agents doivent couvrir de 
grandes distances pour réussir à communiquer avec l'ensemble des employés de la mine. Ils 
doivent aussi s'efforcer d'adapter le changement aux réalités de chaque site. Pour mener à 
bien le projet, il est important que les agents s'assurent de consulter des représentants de 
chaque site impliqué pour produire des changements qui soient réalistes et réalisables. En 
plus de prendre Je temps de se déplacer au besoin à chacun des sites visés par un changement, 
les agents ont à leur disposition nombre d'outils de communication comme le courriel, les 
babillards, la formation par ordinateur, etc. ]Js gagneront à y avoir recours et devraient aussi 
s'efforcer de décentraliser l'implantation du changement en désignant une équipe d'agents 
secondaires pour assurer la continuité du changement dans leurs secteurs respectifs. 
Particularité 14 : Logement des employés 
Certains agents consultés ont affirmé rencontrer de la résistance au changement clairement 
liée au fait que certains travailleurs sont logés dans des campements où ils doivent partager 
une chambre avec un collègue. Pour ces ]6% d'employés, la situation est source de stress et 
de fatigue car leur sommeil s'en trouve affecté. Bien que l'organisation procède actuellement 
à des travaux d'agrandissement du complexe d'habitation afin de corriger cette situation, les 
agents se devraient d'être attentifs aux facteurs personnels affectant la réceptivité des 
employés face au changement. 
Particularité 15 : Système de bonus 
L'entreprise a fait le choix de bonifier le salaire de ses employés en fonction de la 
productivité de J'organisation et de sa performance dans le domaine de la sécurité au travail. 
Sur le plan individuel, l'atteinte d'objectifs personnels ciblés annuellement influence aussi 
l'augmentation salariale des employés non syndiqués. Il s'agit là d'outils d'acceptation du 
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changement qui peuvent être utilisés par les agents. Cependant, les bonis à la production 
alimentent la culture de production avant tout et peuvent alimenter la résistance au 
changement si celui-ci risque d'affecter négativement la production. Pour contrer cet effet, les 
agents n'ont d'autre choix que de multiplier les communications pour consulter et convaincre 
les employés du bien-fondé du changement ou de ses avantages à court, à moyen ou à long 
terme. 
Prises individuellement, les 15 particularités énoncées ne sont pas spécifiques à Mine Raglan, 
mais la mise en commun de cet ensemble de caractéristiques en fait une organisation unique 
et forge, comme nous l'avons vu, les forces et les faiblesses de cette organisation en matière 
de changement. Afin d'accroître sa capacité de changement organisationnel, c'est donc sur 
ces constatations que Mine Raglan devra tabler. 
4.5.4	 Forces et faiblesses en matière de changement: réponse à la troisième question de 
recherche 
La présente section nous a permis d'énoncer les spécificités de Mine Raglan qui affectent sa 
capacité de changement et de proposer des pistes de solutions qui permettraient J'accroître. 
En réponse à notre troisième et dernière question de recherche, les lignes qui suivent 
résument donc les forces et les faiblesses de Mine Raglan en matière de changement 
organisationnel et proposent des recommandations pour surmonter les faiblesses et exploiter 
pleinement les forces de l'organisation. 
Au chapitre des forces, plusieurs caractéristiques de Mine Raglan peuvent être énumérées. 
D'abord, on observe que les récepteurs ont une vision positive du changement. En effet, 85% 
s'y disent spontanément favorables et 77% pensent que les changements implantés à Raglan 
tendent généralement à réussir. La mine est aussi perfonnante en ce qui concerne la 
communication des raisons du changement, 62% des récepteurs jugeant qu'elles sont assez 
communiquées. Cela accroît la capacité de changement de l'organisation puisque 79% des 
récepteurs sont d'avis qu'une bonne communication du changement les aide à l'accepter. Par 
ailleurs, l'initiative des travailleurs en matière de changement est aussi une force de Mine 
Raglan, 82% des récepteurs disant avoir déjà demandé la réalisation d'un changement. De ce 
101 
nombre, 68% l'ont vu se réaliser et panni ceux-ci, 74% ont participé à sa mise en œuvre. De 
par leur initiative, les travailleurs participent activement à la mise en œuvre du changement. 
Par ailleurs, les services agissant comme agents de changement sont généralement perçus de 
manière positive par les récepteurs ayant vécu une expérience de changement avec chacun 
d'eux. Ainsi, les récepteurs ont une bonne (71 %) ou très bonne (29%) opinion du Service de 
la prévention qui es1 aussi perçu comme étant assez actif (7\ %) et proposant des 
changements utiles (50%) ou très utiles (46%). Rappelons que huit répondants (24%) ont 
affinné être particulièrement favorables à un changement augmentant la santé et la sécurité 
au travail. Les récepteurs du changement ont également une bonne (50%) ou très bonne 
(46%) opinion du Service de l'environnement. Celui-ci est perçu comme étant assez actif 
(68%) et proposant des changements utiles (36%) ou très utiles (55%). L'image du Groupe 
Six Sigma est elle aussi positive puisque les récepteurs en ont une bonne (55%) ou très bonne 
(27%) opinion. Ce service est vu comme étant assez actif (55%) et proposant des 
changements utiles (55%) ou très utiles (9%). Même son de cloche pour le Service de la 
fonnation dont une majorité de répondants ont une bonne (52%) ou très bonne (35%) 
opinion. Cet agent de changement est perçu comme étant assez actif (52%) et proposant des 
changements utiles (30%) ou très utiles (61 %). Enfin, les récepteurs ont une bonne (30%) ou 
très bonne (50%) opinion du Service informatique qui est également perçu comme étant assez 
actif (70%) et proposant des changements utiles (50%) ou très utiles (20%). 
Entre autres facteurs de réussite du changement, Mine Raglan présente certaines aptitudes qui 
participent à accroître sa performance en la matière. D'une part, l'organisation a développé sa 
capacité à utiliser les situations de crise pour stimuler le changement. Mine Raglan progresse 
aussi graduellement vers un mode de gestion tourné vers la prévention et la réalisation 
d'objectifs à moyen et long terme plutÔl qu'à court terme. L'organisation et ses effectifs ont 
également acquis plusieurs qualités utiles à l'implantation du changement comme une 
capacité d'innovation et d'adaptation à de nouvelles techniques et situations. Ils ont aussi 
développé leur débrouillardise et l'imagination nécessaire pour palier les limites imposées par 
la logistique. Parce que les employés n'envisagent généralement pas une carrière à long 
terme à la mine Raglan, ils font souvent preuve d'un degré d'efficacité élevé afin de laisser 
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leur marque en peu de temps. Par ailleurs, ils présentent une diversité d'expériences 
professionnelles et de bagages culturels et ont développé l'habitude de travailler en équipe 
dans un contexte multidisciplinaire et multiculturel. Enfin, la mine et ses effectifs ont au fil 
du temps acquis un mode de pensée global lié aux valeurs de la compagnie. 
La culture organisationnelle de Mine Raglan aide aussi à la réalisation du changement. En 
effet, celle-ci s'appuie sur des valeurs fortement défendues par ses membres ce qui donne 
beaucoup de légitimité aux changements visant leur respect. Aussi cette culture fait peu appel 
à la compétitivité et à la territorialité, ce qui amène plus de coopération. Outre la culture, 
plusieurs caractéristiques de la mine agissent comme leviers du changement. Les projets 
faisant la promotion des valeurs corporatives sont appuyés par Xstrata ce qui aide à obtenir 
l'engagement du comité de direction. Les obligations prises face aux communautés inuites 
peuvent aussi propulser le changement. Le phénomène des employés à relais qui agissent 
comme agents d'un même changement peut mener à l'adoption de deux approches 
différentes ce qui permet de rejoindre un maximum de personnes. 
Dans le même ordre d'idées, le développement de mécanismes de communication originaux a 
permis de pallier les difficultés de communication propres à Mine Raglan. Les longues 
heures de travail qui sont parfois un handicap permettent toutefois d'abattre une importante 
quantité de travail en peu de jours. Même chose pour le renouvellement constant des effectifs 
qui, malgré ses côtés négatifs, représente un apport constant d'énergie nouvelle et permet de 
remplacer les éléments réfractaires au changement par de nouveaux employés tendant à 
J'accepter plus facilement. Le fort sentiment d'appartenance des employés à leur lieu de 
travail est aussi source d'un niveau élevé d'implication, de dévouement et de support du 
changement lorsque celui-ci est présenté comme étant bénéfique pour la compagnie. Par 
ailleurs, la vie en communauté favorise les communications dans un cadre non officiel, la 
solidarité, le soutien entre employés, Je respect mutuel, la diplomatie, l'accessibilité de la 
haute direction, la compréhension du travail de chacun, le travail d'équipe et Je regroupement 
d'une coalition autour d'un projet. Enfin, des mécanismes comme le diagnostic exhaustif des 
besoins de changement de l'organisation réalisé à la suite de l'acquisition de Falconbridge 
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Ltée par Xstrata et les systèmes de bonus pouvant être utilisés comme outil d'acceptation du 
changement sont des leviers impoltants du changement organisatiolll1el à Mine Raglan. 
Toutefois, l'organisation doit aussi combattre nombre de faiblesses pour mener à bien le 
changement. D'une part, il appert que la formation n'est pas assez disponible dans le contexte 
du changement. Bien qu'une majorité de récepteurs juge recevoir les outils nécessaires à 
l'implantation du changement, 41 % ne sont pas de cet avis et à cet effet, la formation serait 
l'outil qui manque le plus. En effet, parmi les récepteurs jugeant ne pas disposer des 
ressources nécessaires à l'implantation du changement, 43% estiment que c'est la formation 
qui est l'outil le plus déficient. Aussi, chez les récepteurs ayant vécu un changement implanté 
par le Service fonnation, 48% sont d'avis que celui-ci n'est pas assez actif. 
Outre la formation, la consultation et la communication sont également déficientes. À cet 
effet, les récepteurs du changement s'expriment sévèrement. 50% des récepteurs ne 
s'estiment pas assez (41 %) ou pas du tout (9%) consultés dans le processus de changement et 
62% jugent que les résultats du changement ne sont pas assez (41 %) ou pas du tout (21 %) 
communiqués. De J'avis des récepteurs, la communication des projets, des objectifs et des 
résultats du Groupe Six Sigma serait particulièrement problématique. 
Mine Raglan doit aussi apprendre à composer avec la récurrence des situations de crise pour 
mener à bien le changement. Bien qu'elles puissent être un facteur de réussite du changement 
lorsqu'elles en motivent l'implantation, les situations de crise limitent le temps alloué à la 
planification des changements, amènent J'organisation à travailler en mode réactif et 
favorisent l'implantation des changements par essais et erreurs. Tout cela a le pouvoir de 
miner les efforts de changement. De même, la résistance au changement, bien que non 
généralisée, n'est pas étrangère à l'organisation étudiée. Celle-ci apparaît pour diverses 
raisons, par exemple lorsque les valeurs individuelles entrent en contlil avec les valeurs 
organisationnelles. Aussi, l'appartenance à l'organisation favorise r attachement au passé et 
aux vieilles habitudes. Par ailleurs, la culture du ça va coûter cher développée alors que le 
cours des métaux était à un bas niveau s'oppose aujourd'hui encore aux changements 
nécessitant des dépenses destinées à d'autres fins que la production, même si les contraintes 
104 
financières ne sont plus aussi importantes. Spécifiques à Mine Raglan, les conditions 
climatiques ou de logement ont également des effets sur le bien-être psychologique des 
employés entraînant une résistance aveugle de leur part. Dans d'autres cas, c'est la vision à 
court terme et la préférence pour le statu quo chez certains individus qui n'envisagent pas une 
longue carrière au sein de l'organisation qui est source de résistance. Enfin, la peur que le 
changement affecte la production et conséquemment les bonis salariaux peut mener à la 
résistance. 
Mine Raglan doit aussi composer avec l'héritage laissé par les circonstances de ses débuts. 
Ainsi, la chute du prix des métaux au tournant du siècle a engendré une culture de gestion à 
court terme qui rend aujourd'hui difficile l'investissement dans des projets rapportant 
seulement des bénéfices (monétaires ou non) à moyen ou long terme. Le développement par 
essais et erreur des connaissances et expériences sur les opérations en milieu arctique oblige 
aussi la mine à réparer aujourd'hui certaines erreurs passées. Par ailleurs, les projets de 
changement se butent parfois au cynisme des employés en raison de la persistance de 
certaines incohérences entre la rhétorique et la pratique de l'organisation et de changements 
peu appropriés imposés occasionnellement par le bureau corporatif. 
La pal1icularité des horaires de travail engendre aussi certaines faiblesses de l'organisation en 
matière de changement. Le contexte des rotations complique la communicat ion, la. 
consultation, la formation et la transmission d'information. Des problèmes de continuité dans 
l'implantation du changement sont aussi attribuables aux rotations et au phénomène des 
employés à relais. Les longues heures de travail entraînent quant à elles une accumulation de 
fatigue et une baisse d'efficacité en fin de journée ou de rotation. Autre caractéristique de 
Mine Raglan, le sentiment d'appartenance à l'organisation peut être utilisé pour nuire au 
changement si des leaders négatifs utilisent la solidarité de leurs pairs pour opposer une 
résistance au projet. Par ailleurs, la proximité entre employés favorise la circulation de 
rumeurs et d'informations enonées. Elle peut aussi être source de laxisme et entraîner la 
tolérance de comportements négatifs en raison des relations étroites qui s'établissent entre 
employés et membres de l'équipe de supervision. La proximité peut enfin engendrer 
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confusion et désinformation si les sous-traitants font circuler parmi leurs employés des 
messages différents et même contradictoires par rapport à ceux émis par Mine Raglan. 
L'opération en milieu arctique comporte également son lot de contraintes logistiques pour 
l'organisation. Celles-ci engendrent un degré d'inertie très élevé car le changement requiert 
une planification lourde et un temps d'implantation important. Ce contexte laisse aussi peu de 
place à la spontanéité et au changement émergent et tend à augmenter les coûts du 
changement. Autre particularité de Raglan, le renouvellement continu des effectifs n' a pas 
que du bon. Ainsi, les nouveaux brusquent parfois les anciens avec leur volonté de 
changement. De plus, le changement régulier du personnel nécessite de reprendre 
constamment la formation. Enfin, le changement peut être freiné ou ne pas être maintenu en 
raison du départ d'alliés stratégiques. Finalement, le changement peut être compliqué par les 
grandes distances séparant les sites d'opération et par la nécessité de communiquer en trois 
langues et de s'adapter aux différents bagages culturels, systèmes de valeurs et priorités des 
individus formant la communauté de Mine Raglan. L'acquisition de Falconbridge LIée par 
Xstrata a aussi engendré une remise en question de certains changements passés ou en-cours 
de réalisation, comme le maintien du Groupe Six Sigma. 
Afin de surmonter ses faiblesses et d'exploiter pleinement ses forces, nous suggérons à 
l'organisation et à ses agents de changement de poser les actions suivantes pour chaque 
processus de changement. D'une part, il est recommandé de suivre le modèle de changement 
développé pour Mine Raglan dans le cadre de cette étude. Dans cette optique, Mine Raglan 
devrait, pour chaque changement, développer une vision claire de l'état à atteindre et 
effectuer un diagnostic de J'écart qui doit être comblé pour passer de la situation actuelle à 
l'état désiré. Il serait souhaitable que l'organisation désigne officiellement soit deux agents de 
changement principaux, soit un agent principal et deux agents secondaires pour assurer une 
continuité dans l'implantation du changement en dépit des rotations. Parce que 85% des 
récepteurs préfèrent cette approche et que les travailleurs font montrent d'initiative en matière 
de changement, il est suggéré d'avoir plus systématiquement recours à la consultation. À cet 
effet, on favorisera les rencontres de groupes parce qu'elles stimulent la réflexion et 
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l'échange d'idées, qu'elles permettent des économies de temps et que 74% des récepteurs 
sont à l'aise avec cette méthode. 
D'autre part, nous sommes d'avis que la mine doit poursuivre les efforts de consultation et 
d'intégration des employés inuits dans l'organisation afin de favoriser la compréhension 
mutuelle des deux principaux groupes culturels. Pour ce faire, on devrait entre autres relancer 
la formation l11ulticulturelle et l'offrir en priorité aux agents de changement. Toujours dans 
un objectif de transparence et d'implication des récepteurs au processus de changement, la 
mine devrait accroître la communication des raisons du changement et utiliser (sans les tenir 
pour acquis) la bonne réputation des services implantant du changement ainsi que la vision 
généralement positive qu'ont les récepteurs à l'égard du changement. Pour mettre de l'avant 
la communication, les agents peuvent avoir recours aux outils développés à Raglan comme la 
formation par ordinateur, les rapports de fin de rotation, le processus d'accueil (trousse de 
pré-arrivée, formation multimédia, parrainage, etc.), l'affichage sur des babillards visibles ou 
dans les salles de bain, l'usage approprié des courriels, les réunions de production 
quotidienne, les tao/ box meetings et réunions mensuelles de santé-sécurité, les présentations 
à grande échelle sur un sujet donné, les activités spéciales, les concours mensuels, etc. 
Les agents ne doivent pas hésiter à développer de nouveaux outils de communication et à 
renouveler régulièrement l'information pour susciter l'intérêt. II est également suggéré que 
les différents services mettent leurs efforts de communication en commun. On pourra aussi 
profiter des avantages de la vie en communauté pour faire la promotion du changement de 
façon non officielle, tout en sachant éviter les pièges de celle méthode. Les agents devraient 
par ailleurs miser sur un discours imagé faisant appel à l'émotivité des récepteurs et justifier 
la pertinence de l'application des valeurs organisationnelles dans ce cas précis. Pour motiver 
l'adoption du changement, l'agent devra également travailler à développer un sentiment 
d'urgence, promouvoir le refus du statu quo et démontrer le bien-fondé du changement pour 
que le bien de la compagnie prime sur le maintien des habitudes passées. Il sera pertinent de 
miser sur la consultation et la collaboration des anciens et des leaders positifs. Dans un même 
ordre d'idée, les agents gagneraient à former une coalition d'alliés et d'agents secondaires 
provenant de chaque secteur d'activité. Ils devront toutefois s'assurer que les alliés identifiés 
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partagent les valeurs de l'entreprise et faire en sorte de décentraliser l'implantation du 
changement pour en assurer la continuité en dépit des rotations et du départ d'agents ou aIJiés 
stratégiques. 
Nombre de leviers du changement sont également disponibles au sein de l'organisation et 
l'agent de changement doit savoir les exploiter. On pense par exemple aux obligations qu'a la 
mine face à ses partenaires inuits. Les valeurs défendues par Mine Raglan et Xstrata ainsi que 
les outils, recommandations et lignes directrices offerts par le siège social pour les mettre en 
pratique peuvent aussi favoriser l'implantation du changement si l'agent y fait appel. La 
détermination de Xstrata à faire respecter ses valeurs est certainement un levier non 
négligeable du changement. Xstrata a d'aiIJeurs mené un diagnostic des besoins de 
changement de l'organisation suite à l'acquisition de FaJconbridge LIée. D'autre part, la 
récurrence des situations de crise peut agir comme facteur de motivation à l'implantation 
rapide du changement, mais l'agent devra savoir en éviter les pièges. La qualité des effectifs 
de Mine Raglan sera aussi d'une grande aide à l'agent qui saura reconnaître ce potentiel. En 
plus de la compétence des employés, leur sentiment d'appartenance et leur volonté de 
colJaboration sont des atouts que l'agent pourra exploiter. Les systèmes de bonus peuvent 
également aider l'agent à rallier les employés. 
Au chapitre de la méthodologie à adopter pour réussir l'implantation et le maintien du 
changement, les agents de Mine Raglan gagneront à miser sur une planification solide du 
changement et à tenir compte des contraintes logistiques et climatiques. Ils sont aussi 
encouragés à considérer les facteurs de réussite et d'échec du changement cernés dans le 
cadre de cette étude tant par les récepteurs et agents que par la littérature. Ils devraient s'en 
inspirer pour éliminer les obstacles au changement et profiter des leviers. Pour que le 
changement soit harmonieux, ils devraient tenir compte des composantes culturelles, 
structureIJes et stratégiques de l'organisation lors de la préparation et de la mise en œuvre du 
changement afin que celles-ci demeurent cohérentes entre elles. Autant que possible, les 
agents qui planifient des rencontres ou des sessions d'information devraient aussi tenir 
compte des facteurs personnels affectant les participants, comme leur degré de fatigue lié à 
l'horaire de travail. Il est par exemple suggéré de ne pas organiser de réunion en fin de 
108 
journée, ni à la fin de la rotation des participants. Par ailleurs, l'agent devrait prendre soin de 
cibler les ressources et les outils nécessaires à l'implantation du changement et s'assurer que 
ceux-ci sont disponibles. Dans ce même ordre d'idée, nous recommandons à l'organisation 
d'offrir au Service formation les ressources nécessaires à son fonctionnement optimal. 
De façon plus générale, nous recommandons enfin à Mine Raglan d'assurer la 
communication systématique des résultats de tout changement afin de faire la démonstration 
que l'organisation mène à terme les projets qu'elle entreprend. Dans le même esprit, 
l'organisation devrait faire la démonstration du respect des valeurs corporatives afin de 
combattre le cynisme. Elle ne devrait pas cacher les incohérences, mais plutôt les expliquer et 
montrer une détermination à les régler. D'autre part, Mine Raglan devrait sonder les valeurs 
de ses candidats à l'embauche pour limiter les conflits de valeur entre les individus et 
j'organisation. Nous l'encourageons aussi à miser sur un mode de gestion préventif plutôt 
que réactif et à répondre à l'exigence de Xstratad'encadrer de façon plus serrée le travail de 
ses sous-traitants afin d'assurer qu'eux aussi se conforment à ces valeurs, Finalement, s'il est 
décidé de maintenir en activité le Groupe Six Sigma, celui-ci devra assurer une meilleure 
communication de ses projets, objectifs et résultats. 
Les actions proposées sont évidemment spécifiques au cas de la mine Raglan puisqu'elles 
répondent à ses propres forces et faiblesses. Elles peuvent être appliquées par tous les 
services et agents de changement œuvrant à la mine Raglan. En outre, il est fortement 
suggéré au Service de l'environnement de tenir compte de ces suggestions dans la mise en 
application de ses programmes environnementaux, dont l'implantation du nouveau PGMR. 
Toutefois, ces conclusions ne sauraient être généralisées sans précaution à une autre 
organ isa ti on. 
Entre autres, les facteurs de réussite et d"échec du changement énumérés en priorité par les 
récepteurs et les agents de changement de Mine Raglan sont susceptibles d'être différents 
pour une autre organisation. Par ailleurs, les résultats de l'évaluation par les récepteurs du 
changement des forces et des faiblesses de Mine Raglan en matière de changement sont 
évidemment propres à cette organisation, Nous croyons cependant, que les organisations 
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œuvrant en milieu éloigné ou dans des conditions d'opération extrêmes pourraient s'inspirer 
de nos conclusions afin d'accroître leur propre capacité de changement. En outre, de telles 
organisations partageront avec Mine Raglan un certain nombre de ses particularités 
identifiées par ses agents de changement. Conséquemment elles pourront adapter et mettre en 
œuvre certaines des actions proposées ici pour utiliser pleinement leurs forces et estomper 
leurs faiblesses. Elles gagneraient aussi à s'inspirer du modèle théorique corrigé pour 
l'implantation de leurs propres changements. 
CONCLUSION
 
L'étude du cas de Mine Raglan visait d'une part à évaluer la capacité de changement de cette 
organisation en se basant sur sa façon de l'implanter, sur les facteurs de réussite et d'échec 
que ses membres identifient et sur les forces et faible~ses qui affectent la réalisation des 
changements. On souhaitait d'autre part identifier les défis spécifiques auxquels Mine Raglan 
doit faire face dans ses processus de changement en raison de ses caractéristiques propres 
comme son isolement géographique. Enfin, nous voulions utiliser ces constats pour formuler 
des recommandations afin que Mine Raglan soit en mesure de mener à bien des projets de 
changement actuels et futurs tel que l'implantation de son nouveau PGMR. Quant à la 
possibilité de généraliser les conclusions de notre étude, nous sommes d'avis qu'elle se limite 
principalement aux organisations évoluant en milieu éloigné et dans des conditions extrêmes. 
Celles-ci pourront entre autres s'inspirer des particularités qu'elles partagent avec Mine 
Raglan et utiliser les recommandations fom1Ulées par les agents de changement pour 
accentuer leurs forces et surmonter leurs faiblesses. Elles pourront aussi s'inspirer du modèle 
théorique corrigé pour l'implantation de leurs propres changements. 
Pour ce qui est du cas spécifique de Mine Raglan, différents constats ont pu être effectués à la 
suite de notre étude. D'une part, les processus de changement vécus à Mine Raglan ne 
suivent pas exactement les étapes décrites dans Je modèle théorique que nous avons proposé. 
Sans surprise, nous avons remarqué qu'il y avait à Mine Raglan autant de modèles que de 
changements. Cependant, les cas de changements étudiés ont pu être divisés en deux groupes. 
Dans le premier, le besoin de changement découlait de l'identification d'un problème à 
l'intérieur de l'organisation et impliquait une sélection officieuse de l'agent de changement. 
Dans le deuxième groupe, le besoin de changement émanait d'une volonté exprimée par le 
haut de la pyramide hiérarchique et le choix de l'agent de changement était officiel. Si 
l'ensemble des changements étudiés respectait les phases de décristallisation - mouvement ­
recristallisation, les sous-étapes proposées dans le modèle théorique étaient souvent 
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interverties ou absentes dans la pratique. Certains agents de changement ont cependant ajouté 
des sous-étapes très pertinentes comme la validation du plan auprès d'experts ou de pairs. 
Celles-ci nous ont pelmis de bonifier le modèle théorique pour l'adapter à la réalité de Mine 
Raglan. Ce nouveau modèle a enfin servi à élaborer un programme de changement pour les 
étapes à venir de l'implantation du PGMR. 
D'autre part, la comparaison des facteurs de succès et d'échec du changement énoncés par la 
littérature, les récepteurs et les agents a révélé certains faits. D'abord, ni les récepteurs ni les 
agents rencontrés ne soulignent la difficulté d'une résistance politique ou l'importance pour 
l'organisation d'avoir développé des aptitudes de gestion et une pensée systémique pour 
soutenir le changement. Ensuite, seuls les agents mentionnent les barrières de l'industrie et 
l'appui des leaders et des décideurs, de la culture et de la structure de l'organisation en tant 
que facteurs influençant le processus de changement. D'un autre côté, seuls les récepteurs 
semblent considérer comme significatifs les facteurs résistance aveugle ou idéologique, 
sentiment d'urgence insuffisant, qualification des employés et organisation proactive ou 
faisant habituellement preuve de cohérence entre rhétorique et pratique. Cependant, la 
littérature ne fait pas mention de certaines préoccupations exprimées par les acteurs 
rencontrés. À titre d'exemple, les récepteurs jugeaient que l'entraide entre collègues et la 
bonne coHaboration des divers acteurs favorisait la réussite du changement. Les agents 
mentionnaient quant à eux les problèmes que peut engendrer la difficulté à profiter des 
circonstances favorables pour maintenir la continuité du projet. Omis par la littérature 
consultée, ces facteurs de succès et d'échec sont très représentatifs de la réalité de Mine 
Raglan. 
Aussi, nombre de forces et faiblesses propres à Mine Raglan dans ses processus de 
changement ont pu être jdentifiées et, conséquemment, des recommandations ont été 
formulées. Nous sommes donc à même de constater que Mine Raglan présente une assez 
bonne capacité de changement organisationnel. Visiblement: plusieurs changements 
implantés ont réussi et ont été maintenus, mais l'organisation semble répéter régulièrement 
des erreurs dans ses processus de changement. Parmi elles, on note la place insuffisante qui 
est faite à la consultation des récepteurs du changement préalablement à la planification. 
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Également, la communication des résultats du changement est une lacune qui accentue de 
fois en fois la résistance au changement, puisque les récepteurs n'ont pas connaissance des 
réussites antérieures. Aussi, bien que les mentalités évoluent, la gestion préventive et la 
planification à long terme n'ont pas la cote, ce qui limite l'appui que certains projets de 
changement reçoivent. Enfin, la localisation géographique de la mine et les ajustements et 
contraintes qui en découlent agissent souvent comme un frein au changement que plusieurs 
abordent comme une fatalité. Loin d'être insurmontables, la discussion avec les agents a 
permis de constater que certains défis pouvaient être relevés grâce à des outils de 
communication ou des habitudes de travail développés à Raglan. 
Les faiblesses de l'organisation dans son implantation du changement sont à notre aVIs 
largement attribuables à l'inexistence de lignes directrices pour encadrer sa gestion. En effet, 
à l'exception des membres du Groupe Six Sigma, aucun agent ne reçoit de formation sur la 
gestion du changement et les méthodes qu'ils emploient sont soit improvisées, soit tirées 
d'expériences de travail antérieures. Si la majorité des changements semblent réussir malgré 
tout, on est en droit de s'attendre à ce que la capacité de changement de l'organisation soit 
accme si Mine Raglan acceptait de souscrire aux recommandations formulées. 
Parmi celles-ci, nous croyons que Mine Raglan gagnerait à former ses agents sur les notions 
de changement organisationnel et à systématiser le recours au modèle de changement 
développé pour elle. Si les agents rencontrés sont qualifiés dans leurs domaines respectifs, 
leur plein potentiel pourrait être révélé s'ils disposaient d'outils et de lignes directrices pour 
encadrer leur gestion du changement. Nous sommes aussi d'avis que Mine Raglan ne pourra 
optimiser complètement sa gestion du changement sans accorder au Service de la formation 
les ressources humaines et matérielles nécessaires à son bon fonctionnement. La formation 
étant un élément incontournable de tout processus de changement, cette faiblesse devra 
nécessairement être comblée pour accroître sa capacité de changement. 
Nous avons également constaté que Mine Raglan a développé des outils de communication 
performants qui sont malheureusement exploités de façon inégale par chacun des secteurs 
implantant du changement. Certains individus ou départements ont tendance à travailler en 
113 
vase clos et leurs efforts et réussites s'en trouvent peu publicisés. Il serait pourtant pertinent 
de diffuser à grande échelle les résultats du changement afin de combattre le scepticisme et le 
cynisme et d'encourager les récepteurs à participer aux changements à venir. 
En suivant les propositions fonnulées, Mine Raglan sera en mesure d'améliorer sa gestion du 
changement et de devenir plus efficace sur ce plan. Nous l'avons vu, les besoins de 
changement sont nombreux et tendent à se multiplier avec le rachat de Falconbridge par 
Xstrata et le nombre élevé d'exigences de la nouvelle compagnie. Parmi ces nouveaux 
standards nécessitant des ajustements, plusieurs concernent le Service de l'environnement. Si 
Mine Raglan est déjà engagée dans un processus d'amélioration continue de sa performance 
environnementale, on peut s'attendre à ce que l'arrivée de ce nouveau joueur augmente la 
pression qui s'exerce sur le service pour accélérer la réalisation de changements qui jusqu'ici 
étaient envisagés sans être planifiés. 
Bien que déjà planifié, le nouveau PGMR de Mine Raglan appartient à ce groupe de projets 
de changements qui pourraient profiter du puissant levier que peut être Xstrata pour la 
réalisation de changements répondant aux valeurs corporatives. En utilisant cette pression 
positive et en ayant recours aux recommandations formulées dans ce mémoire, Mine Raglan 
pourrait aborder ce projet avec beaucoup plus d'efficacité. Entre autres recommandations, 
nous avons suggéré de désigner officiellement un nouvel agent de changement venant 
remplacer l'actuel agent qui est externe à l'organisation. Ce nouvel agent devra être secondé 
soit par un deuxième agent principal, soit par deux agents secondaires qui pennettront 
d'assurer une continuité dans la réalisation du changement. Dans un deuxième temps, il serait 
pertinent d'identifier au mInImum un agent secondaire par secteur de travail qui serait 
responsable du suivi de l'implantation du PGMR dans son service: Nous recommandons 
également aux agents de s'assurer qu "ils reçoivent un appui officiel du Comité de direction 
pour la mise en œuvre du PGMR. Enfin, Mine Raglan a prévu procéder en 2007 à une 
première phase d'implantation de son PGMR. Cette étape devrait permettre de générer des 
gains à court terme qu'il sera utile de publiciser afin d'encourager la p3lticipation à la 
deuxième phase. 
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On constate à l'aide de cet exemple que la prise en compte des recommandations pour mener 
à bien des programmes environnementaux permettra à Mine Raglan de déployer pleinement 
sa capacité de changement au profit de sa performance environnementale. Elle pourra ainsi 
répondre efficacement aux modifications de son environnement externe (nouveau 
propriétaire, réglementation, demandes des partenaires inuits) et poursuivre j'amélioration 
continue de ses pratiques environnementales. Enfin, la correction des faiblesses de 
l'organisation en matière de changement et la préparation d'outils pour faciliter sa gestion 
rendent plus probable la réalisation de changements émergents, peu ou pas planifiés. 
L'organisation sera donc plus à même de faire face aux situations de crise et de réagir aux 
pressions externes non anticipées. 
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Tableau A.l Modèles théoriques de changement organisationnel 
Lewin 
(1958 cité dans Burke, 2002) 
I-Décristallisation 
2-Mouvement 
3-Reeristall isation 
Schein 
(1987 cité dans Burke, 2002) 
I-Décristallisation 
I.I-Nécessité du changement 
2.I-Désigner un leader ct adopter sa vision 
2.I-Désigner un Ieauel' et adopter sa vision 
1.3-lnuuire un sentiment dc sécurité face au 
changement 
2-Mouvement 
2.2 -BcJ1chnwrklllg 
3-Recristall isation 
3.I-Personnelle: s'assurer que les indi\'idus sont 
eontùrtables a\'cc le changement 
3.2-lnterrcrsonnelle: s'assurer que les nouveaux 
comrortements sont eomratihlcs entrc eux 
Lippitt, Watson et Westley 
(1958 cité dans Burke, 2002) 
1-Décristall isation 
2-Établir une relation cntre un agent de changement ct 
l'organisation 
3-Mouvement 
4-Reeristall isation 
5-Mettre tin à la relation entre l'agent de changement et 
l'organisation 
Dessler, Starkc cl Cyr 
(2004) 
I-Constater la nécessité UU changcmcllt (répolhe il ues 
rressions internes, externcs ou anticipéc.') 
2-ReeonnaÎtre et accerter le hesoin de cit,lngelllcnt 
3-Diagnostiquer le rrohlèmc (d'où 1'011 \Iellt) clics 
conséquences souhaitées au changclllcnt (où l'on va) 
5.I-Créer un sentiment d'urgence 
5.2-Créer une coalition 
5.3-Créer ct communiquer UIIC \'isioll COIllIllLlI1C 
4-Planitier le changemcnt 
5-Changement 
5.4-Donner les outils du changemcnl 
5.5-Générer ues victoircs il court lertlle 
5.6-Consoliucr Ics gains ct r["(lduire plus de 
changement. 
5.7-Fixer le ehangcment ct s'assurer ue sa coitérence 
avec l'organisation 
5.8-Sun'eiller le rrogrés et ajuster la vision 
Kanter et al.
 
(1992 cité dans Todnem, 2005)
 
I-Allalyse dc l'organisation ct UC son besoin de 
c\Wllgclllcnt 
4-Crécr un sentimcnt d'urgcncc 
ô-Accumuler ues apruis rolitiques 
2-CréCl" unc \'ision commune 
3-laisscr le passé uCl"rièrc 
5-Soulcllir un Ieadel' 
7-l'lall i licr Ic changcment 
X-Dé\'elorrcr Ics structurcs nécessaires au changement 
')-Colnillun iquer 
1(J-Rcnforcer ct institutionnaliser le changement 
1 
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Kotter 
(1996 cité dans Todnem, 2005) 
I-Créer un sentiment d'urgence 
2-Creer une coallition 
J-Développer une "ision et une stratégie 
4-Communiquer la "ision 
S-Passer à l'action 
ô-Générer des gai ns il court tenne 
7-Consolider les gains ct produire plus de changement 
8-Anerer les changements dans la culture 
Luecke
 
(2003 cité dans Todnem, 2005)
 
I-Identitier les prnblèmes et les solutions 
2-Développer une vision commune 
J-Désigner un leader 
4-Focaliser sur les résultats 
S-Commencer le changement en périphérie de l'organisation 
pour qu'il s'étende naturellement vers le centre 
6-Trouver plus de ressources pour poursuivre le changement 
6-ll1stitutionnaliser le changement 
7-Surveiller le progrès et faire des ajustements 
Dunphy, Griffiths el Ben 
(2003) 
2-Diagnostiquer le problème 
I-Dé,'c1opper une vision 
4-Désigner un agent de changement 
J-Planifier le changement 
S-Implanler le changement 
7-COlnmuniquer le succès ct étendre le progrès 
7-Comllluniquer le succès ct étendre le progrès 
8-Anerer le ehangerm:nt dans la structure 
Hoffman 
(2000) 
2-Decrist~d  1isarion 
I-Diagnostic: constater la nécessite du changement 
2.I-Créer un sCl1tilllcnt d'urgence 
2.2-('récr· unc coal ition 
2.J-Adoptcr unc ,ision 
J.' -Comilluniquer la "ision 
J-Mou"clllcnl 
J.2-Donncr les outils du changemenl 
J.J-Planilier des gains il court terme 
:lA-Consolider' ct jlrnduire plus de changement 
4-Reeristall iSalion 
4. 1-II1,;t itutionnal iser le changement 
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QUESTIONNAIRE D'ENTREVUE 
Répondant 
1.	 Sexe 
2.	 ç>rigine 
3.	 Age 
4.	 Secteur de travail (département) 
5.	 Ancienneté 
6.	 Niveau (inférieur, intermédiaire, supérieur) 
Modalités, forces et faiblesses de Raglan en matière de changement 
1.	 Nommez quelques exemples de changements que vous avez déjà vécus à Raglan? 
(ex: implantation d'ISO 14001, ajout de caméras dans les lockers au complexe, 
surveillance accrue du respect des limites de vitesse, système de bonus à la 
prévention, salle d'entraînement, nouveau système informatique, modification de 
procédures de travail (opération, ISO, santé-sécurité), modification d'un équipement 
de travail, changement des heures de départ de J'avion dujeudi, projet 6 sigma, ... ) 
a.	 Parmi ceux-ci, nommez une expérience de changement positive et une 
négative à laquelle vous avez dû faire face. 
b.	 Expliquez en quoi J'expérience était positive ou négative. 
2.	 En général, avez-vous l'impression que les changements implantés à Raglan 
échouent ou réussissent? Expliquez pourquoi. 
3.	 En général, êtes-vous: 
a.	 Très favorable 
b.	 Plutôt favorable 
c.	 Plutôt défavorable 
d. Très défavorable
 
aux changements proposés à Raglan?
 
4.	 En général, pour quelles raisons êtes-vous 
a.	 Favorable à un changement? 
b.	 Défavorable à un changement? 
5.	 En général, trouvez-vous qu'on vous fournit les outils nécessaires pour appliquer le 
changement (ex: support technique, formation, temps d'adaptation, etc.)? Expliquez. 
6.	 À quel degré vous consuJte-t-on avant d'implanter un changement? 
a.	 Trop 
b.	 Assez 
]20
 
c.	 Pas assez 
d. Pas du tout
 
Expliquez.
 
7.	 Quelle attitude préférez-vous chez quelqu'un qui implante le changement? 
a.	 quelqu'un qui vous consulte pour prendre une décision; 
b.	 quelqu'un qui a une idée claire de la direction à prendre et qui vous la 
communique bien.
 
Expliquez.
 
8.	 Quel serait le meilleur moyen de vous consulter relativement au changement? 
a.	 Réunions de groupe 
b.	 Rencontres individuelles 
c.	 Sondage 
d.	 Autre? Précisez. 
9.	 En général, trouvez-vous qu'on vous explique 
a.	 Trop 
b.	 Assez 
c.	 Pas assez 
d. Pas du tout
 
les raisons du changement? Expliquez.
 
10.	 En général, lorsqu'on vous explique ces raisons, est-ce que cela vous aide à accepter 
le changement? Expliquez 
Il.	 En général, trouvez-vous qu'on vous communIque 
a.	 Trop 
b.	 Assez 
c.	 Pas assez 
d. Pas du tout
 
les résultats du changement? Expliquez.
 
12.	 Avez-vous déjà demandé un changement? 
a.	 Si oui, lequel? 
b.	 À qui l'avez-vous demandé? 
c.	 A-t-il été réalisé? 
d.	 Avez-vous participé à son implantation? 
Critique des agents de changement 
1.	 À votre connaissance, lesquels des services suivants ont déjà implanté des 
changements vous affectant? Donnez un exemple pour chacun. 
a.	 Prévention 
b.	 Environnement 
c.	 Six Sigma 
d.	 Formation 
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e.	 Informatique 
2.	 Votre opinion de chacun des services nommés précédemment est-elle: 
a.	 très bonne? 
b.	 bonne? 
c.	 mauvaise? 
d.	 très mauvaise? 
3.	 En général, trouvez vous que ces services sont: 
a.	 trop actifs? 
b.	 assez actifs? 
c.	 pas assez actifs? 
d.	 inactifs? 
4.	 En général, avez-vous l'impression que les changements implantés par ces services 
sont: 
a.	 très utiles? 
b.	 utiles? 
c.	 inutiles mais pas nuisibles? (changer pour changer) 
d.	 nuisibles? 
e.	 très nuisibles? 
122 
INFORMATION TRANSMISE AUX SUJETS RÉPONDANT À L'ENTREVUE 
1.	 L "étude vise à comprendre comment est géré le changement à la mine Raglan et à 
diagnostiquer nos forces et faiblesses en Ja matière. Ultimement, J'étude servira à 
améliorer notre façon d'aborder Je changement pour augmenter ses chances de 
réussite. Dans le cadre de notre étude, ces changements peuvent toucher 
l'environnement, la santé et la sécurité au travail, la formation, l'informatique ou 
l"optimisation de la production. Les conclusions de l'étude seront aussi publiées dans 
un mémoire de recherche et possiblement dans une publication scientifique. 
2.	 Votre panicipation est requise pour une entrevue visant à amasser des données sur les 
perceptions des employés de tous les niveaux relativement au changement. Les 
questions posées traiteront de vos opinions sur les différents secteurs impliqués dans 
le changement, de vos opinions et sentiments vis-à-vis du changement et de votre 
expérience relativement à des processus de changement passés et à venir. 
3.	 Aucun risque pour vous ou votre emploi ne pourrait être attribuable à votre 
participation à l'entrevue. 
4.	 L'anonymat et la confidentialité de vos réponses seront assurés, puisque votre nom 
ne figurera pas sur le formulaire de réponse. 
S.	 Cette entrevue devrait durer 20 minutes et votre panicipation ne vous engage à 
aucune collaboration ultérieure. Votre contribution cessera après J'entrevue, à moins 
que vous n'en décidiez autrement. 
6.	 En tout temps, vous aurez le droit de vous retirer de J'étude et ce, sans aucune 
pénalité. 
7.	 Si vous acceptez de pan iciper, il est imponant de fournir des réponses honnêtes. 
Soyez assurez qu'aucune information ne sera retenue contre vous, ni par moi, ni par 
quiconque. 
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INFORMATION TRANSMISE AUX COCHERCHEURS AVANT LE FORUM
 
D'INFORMATEURS CLÉS
 
J.	 L'étude vise à comprendre comment est géré le changement à la mine Raglan et à 
diagnostiquer nos forces et faiblesses en la matière. Ultimement, l'étude servira à 
améliorer notre façon d'aborder le changement pour augmenter ses chances de 
réussite. Dans le cadre de notre étude, ces changements peuvent toucher 
l'environnement, la santé et la sécurité au travail, la fonnation, l'infonnatique ou 
J'optimisation de la production. C'est donc à vous que l'étude s'adresse et qu'elle est 
le plus susceptible de servir. Les conclusions de J'étude seront aussi publiées dans un 
mémoire de recherche et possiblement dans une publication scientifique. 
2.	 Votre participation est requise pour l'élaboration du questionnaire d'entrevue, pour 
un forum sur le changement organisationnel d'une durée d'une journée et pour un 
retour sur les conclusions préliminaires de l'étude. Un maximum de 12 heures de 
travail devrait être requis pour accomplir ces tâches. 
3.	 Aucun risque pour vous ou votre emploi ne pourrait être attribuable à votre 
participation à cette étude. 
4.	 La confidentialité de vos réponses sera assurée. À l'exception des discussions tenues 
en groupe, moi seule aurai accès à l'information que vous aurez fournie et en aucun 
cas votre nom ne sera associé à ces renseignements. Lors des discussions tenues en 
groupe, il sera demandé aux autres cochercheurs de ne pas associer les informations 
qui y seronl divulguées aux noms des participants. 
5.	 Votre collaboration cessera après la révision des conclusions préliminaires de l'étude, 
à moins que vous n'en décidiez autrement. 
6.	 En tout temps, vous aurez le droit de vous retirer de l'étude et ce sans aucune 
pénalité. 
7.	 Si vous acceptez de pal1iciper, il est impol1ant de fournir des réponses honnêtes. 
Soyez assurez qu'aucune infonnation ne sera retenue contre vous, ni par moi, ni par 
qUIconque. 
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